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Resumen 
 
 
     El programa “Gestión integral del riesgo” juega un papel fundamental para la actual 
administración del Distrito Capital, debido a que vela por garantizar la seguridad, mejorar la 
calidad de vida, el bienestar, protección al medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible 
cuando hay afectación por consecuencia de los eventos de origen natural o social, tales como 
deslizamientos, sismos, inundaciones, incendios entre otros. Teniendo en cuenta lo citado 
anteriormente, podemos mencionar que la ciudad cuenta con los servicios de EGER- Entidad de 
Gestión de Riesgos, la cual es la autoridad técnica para monitorear y hacer seguimiento a los 
eventos relacionados con emergencias o riesgos de desastres que puedan presentarse en el 
Distrito; por tal razón, dispone de sistemas informáticos especiales que permiten tomar 
decisiones rápidas para la atención inmediata a las emergencias presentadas porque cuenta con 
herramientas, equipos y personal especializado. 
     Los sistemas de información de la entidad prestan un servicio continuo las 24 horas del día 
durante los 7 días de la semana. Entre ellos está el sistema de información de emergencias-SIE, 
que es la herramienta clave y principal para cumplir con la misionalidad de la entidad y uno de 
los principales objetivos del Distrito, debido a que en dicho sistema se administran, se registran y 
se hacen seguimientos a los eventos presentados, así como  coordinar y orientar a las entidades 
para atender las emergencias. El SIE es indispensable para el desarrollo de las funciones diarias 
del personal de la entidad porque es la biblioteca institucional en donde reposa y se consulta toda 
la información técnica referente a la Gestión de Riesgos. 
     Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las solicitudes recibidas por la 
comunidad, entes de control y entidades públicas y/o privadas, la entidad cuenta con la operación 
del sistema de correspondencia SICO, éste permite realizar la radicación y tener control efectivo 
de los trámites. 
     Para optimizar y garantizar en el Distrito el manejo de una información confiable, inmediata y 
segura, la entidad tiene en su Plan de Acción, desarrollar el proyecto para actualizar y renovar la 
VII 
 
 
 
infraestructura tecnológica que permita soportar la operación de la entidad, logrando una alta 
disponibilidad de la información con planes de continuidad de la operación e interoperabilidad 
con las entidades del Sistema Distrital de Gestión de  Riesgos para poder responder 
adecuadamente a la ciudadanía en caso de emergencia o eventos. El proyecto incluye reemplazar 
los equipos obsoletos que cuentan con restricciones de compatibilidad por equipos nuevos e 
innovadores con tecnología tipo Blade, permitiendo reducir costos debido a que se disminuye el 
consumo de energía y se dispone de espacios en razón a que sus tamaños son más pequeños. Esta 
actualización garantiza al 100% la disponibilidad de los servicios y se mejora el retorno de la 
inversión. 
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Introducción 
 
Las Tecnologías de la información y la seguridad informática crecen día tras día a nivel 
empresarial, para las entidades del estado como para muchas empresas su información y la forma 
de almacenarla es prioridad para mantener el buen funcionamiento de su negocio. Para EGER esta 
situación no es indiferente y es así que estudiando la situación actual en cuanto a funcionamiento 
de su centro de cómputo el cual es el sitio principal donde reposa la información digital de la 
entidad se encuentra la necesidad de renovación y actualización de varios de sus equipos 
principales como son los servidores y sistemas de almacenamiento. Por esta razón se toma la 
decisión de estudiar las diferentes opciones que se tengan para darle una solución rápida y efectiva 
a esta situación.  
Teniendo en cuenta que las entidades del estado deben manejar un proceso especial para la 
solicitud y aprobación del presupuesto así como para realizar la adquisición de sus bienes, se 
evaluó y se decidió por la mejor opción, desde los puntos de vista tanto operativo como económico 
más beneficiosos para la entidad. 
Por esto se presenta el trabajo que muestra el desarrollo del proyecto de Renovación y 
Actualización de la Infraestructura Tecnológica del Centro de Cómputo de EGER 
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Objetivo Del Trabajo De Grado 
 
 
El presente proyecto de grado tiene como objetivo General brindar al alumno experiencia del tipo 
consultivo basado en la competencia de cada uno, según su conocimiento y habilidad adquirida a 
través del desarrollo de los procesos que tuvo dentro de la institución basado en la formación 
profesional ofrecida por el programa a lo largo del tiempo que ha durado la especialización. 
 
     La exploración en la cual se vincula al estudiante, es orientada para que se genere o elabore 
nuevo conocimiento que permitirán dar respuestas a determinados problemas. Al concluir el 
programa se argumentará y comunicaran los resultados que se obtuvieron durante el proyecto de 
grado, basado en un análisis determinante de lo desarrollado por medio de argumentos consistentes. 
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1 Capítulo I. Formulación  
 
 
 
 Antecedentes Del Problema  1.1
 
El Centro de Cómputo es la base para el correcto funcionamiento de equipos de sistemas en los 
cuales corren diferentes aplicaciones, bases de datos y se almacena todo tipo de información que se 
maneja dentro de una empresa. Permitiendo a través de su correcta administración y buen uso que 
cada uno se mantenga seguro y no se presenten perdida de datos. 
     La Entidad de Gestión del Riesgo-EGER actualmente presenta fallas en sus sistemas de 
comunicación que interrumpe las labores diarias de los funcionarios y los servicios prestados a los 
usuarios y entidades aliadas, dificultando las labores operativas, específicamente los usuarios de 
SICO y SIE en el módulo de emergencias. Fallas directamente relacionadas con la obsolescencia de 
los servidores, de igual manera con la falta de recursos en su sistema de almacenamiento. 
 
 Descripción De La Organización Fuente De La Necesidad  1.2
 
EGER es la entidad pública que coordina y orienta a las entidades del Distrito que hacen parte del 
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos para atender y dar respuesta eficiente y rápida a las 
emergencias presentadas en el Distrito capital. Como establecimiento público EGER orienta su 
gestión al desarrollo de acciones tendientes a la implementación de la Gestión Integral del Riesgo 
Publico en el Distrito Capital, a través del cumplimiento de las siguientes funciones: 
 
 Ejercer las funciones de dirección, coordinación, seguimiento y evaluación del conjunto de las 
actividades administrativas y operativas que sean indispensables para la ejecución de la 
Estrategia Distrital de Respuesta en las diferentes situaciones de emergencia, calamidad y/o 
desastre. 
 Coordinar a todas las entidades que tienen injerencia en gestión de riesgos y así dar una 
respuesta eficiente y rápida a las emergencias presentadas con el fin de proteger las vidas, 
bienes y ambiente que se vean afectadas como consecuencia de las mismas. 
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 Coordinar y promover la participación y ejecución de las estrategias de educación, capacitación 
y divulgación en gestión de riesgo a nivel institucional, social y comunitario que permita la 
transformación cultural. 
 Prestar el apoyo económico que sea requerido para la prevención y atención de emergencias. 
 Adquirir los equipos y elementos necesarios para la prevención y atención de emergencias y 
atender las necesidades básicas de los damnificados. 
 Administrar el Sistema de Información de Riesgos SIE para realizar seguimiento y administrar 
la información de los eventos que ocurren en el distrito capital.  
 Garantizar que las solicitudes o respuestas se brinden de manera oportuna en los tiempos 
establecidos por medio del sistema SICO. 
 
     En la atención de las emergencias participan las entidades que conforman el Sistema Distrital   
de Gestión de Riesgos como lo son: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, 
Policía Metropolitana de Bogotá, Defensa Civil, Cruz Roja, Secretaría Distrital de Salud, Secretaria 
Distrital de Integración Social, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de 
Energía de Bogotá, Gas Natural y las demás entidades de acuerdo a la solicitud del Coordinador del 
Sistema que es EGER. 
     Para EGER es de vital importancia el correcto funcionamiento las 24 horas del día durante los 7 
días de la semana los siguientes sistemas: 
 
     SIE - Sistema De Información De Emergencias
1
:  El Sistema de Información de riesgos SIE, es 
un sistema desarrollado en tecnología 100% WEB, concebido para facilitar la gestión del riesgo y 
la atención de emergencias  en  el  Distrito Capital mediante funcionalidades y procesos de gestión 
que permiten integrar, promover y divulgar información técnica  y  de  coordinación,  relevante  
para  las  entidades  del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, para la 
Administración Distrital y  para  la comunidad. 
     Por medio del sistema SIE se administra y realiza el seguimiento de la información de eventos y 
emergencias que ocurren en el distrito capital.  
     La información digital consignada en el SIE se presenta en diferentes formatos como (mapas, 
texto, tablas, imágenes  videos, etc.). 
                                                 
1
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     En este sistema se consolida documentos tales como estudios, diagnósticos, conceptos técnicos, 
reportes de la administración de emergencias, normatividad, mapas y temática que permiten la 
creación de reportes. 
 
     SICO - Sistema De Correspondencia
2
: El sistema de Correspondencia radica la documentación 
que ingresa a la entidad permitiendo diligenciar los datos básicos de la persona que hace la 
solicitud. Este sistema realiza el registro de correspondencia interna y externa permitiendo un 
control por parte de las áreas de la entidad, generando a la vez las fechas límite de respuesta, 
clasificándolas de acuerdo al requerimiento, permitiendo así visualizar las alertas para poder 
brindar la respuesta dentro de los tiempos establecidos. 
  
 Planteamiento Del Problema  1.3
 
Actualmente se presenta una problemática en los servidores de misión crítica de la Entidad, estas 
problemáticas son entre otras, la configuración del cluster de Base de Datos en la que uno de los 
nodos presenta deficiencias de procesamiento y memoria que le impiden mantener la operatividad 
cuando el nodo principal no está disponible, esta situación también se presenta en el clúster de 
aplicaciones. Todo apuntando a satisfacer la necesidad de fortalecer los planes de contingencia y de 
continuidad de la Entidad dando cumplimiento a los requisitos de disponibilidad de los datos en las 
aplicaciones de misión crítica las 24 horas del día durante los 7 días de la semana los 365 días del 
año. Otra de las problemáticas presentadas está en su sistema de almacenamiento SAN, puesto que 
por falta de recursos no permite a los usuarios contar con la capacidad requerida para asegurar el 
correcto y total almacenamiento de su información. 
 
     En las figura 1 (a) y (b) se presenta el estado actual de los racks que contienen tanto los 
servidores como el sistema de almacenamiento SAN de la entidad,  de los cuales se pueden 
evidenciar que están completamente ocupados o con poco espacio para almacenar más equipos y 
algunos de los equipos están apagados o fuera de servicio.   
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     Por lo anterior la Entidad de Gestión del Riesgo EGER tiene entre sus planes actualizar y 
mejorar su infraestructura tecnológica con el fin de garantizar homogeneidad en los sistemas y un 
soporte robusto a los mismos, logrando así mitigar la falta de recursos de almacenamiento y 
obsolescencia tecnológica principalmente en los servidores de la entidad, que deriva de si fallas 
constantes en los equipos a nivel hardware y software, situación que se ha evidenciado en más de 
una ocasión en EGER, lo cual genera interrupción en la prestación de los servicios de aplicativos y 
bases de datos a los usuarios, dificultando las labores operativas específicamente los usuarios de 
SICO y SIE en el módulo de emergencias. 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 1. Estado Actual del (a) Rack de 
Servidores, (b) Rack de Almacenamiento 
Fuente: EGER Entidad de Gestión de Riesgos 
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1.3.1 Análisis de Involucrados      El análisis de involucrados, se desarrolla con el objetivo de 
identificar y validar quienes son los directa o indirectamente implicados o afectados por la solución 
a la necesidad que se está presentando actualmente en la entidad y por ende impactados por el 
proyecto a desarrollar, para así contar con sus opiniones, intereses y restricciones que puedan tener. 
Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto se llevará a cabo internamente en la entidad, pero 
será impactada directamente la plataforma tecnológica por medio  de la cual se ofrecen los 
servicios a las entidades del Distrito, podemos detectar como involucrados directos a todo el 
personal de EGER y las entidades de Distrito que se apoyan en EGER para ofrecer sus servicios.   
 
     Además sabiendo que la  ejecución o implementación del proyecto debe llevarse a cabo a través 
de un experto, se tomará como involucrado  también al canal de tecnología que resulte como 
ganador durante el proceso de selección que se llevara a cabo para la adquisición. De esta manera 
se presenta en la tabla 1 el grupo de involucrados identificados preliminarmente. 
 
Tabla 1. Listado de Interesados del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
ROL NOMBRE DEL MIEMBRO ORGANIZACIÓN 
GERENTE GENERAL EGER GUSTAVO GONZÁLEZ EGER 
PERSONAL DE EGER USUARIOS SICO Y SIE EGER 
LÍDER DE SISTEMAS KATHERINE SALGADO EGER 
ING. DE SISTEMAS 1 OSCAR GONZÁLEZ EGER 
ING. DE SISTEMAS 2 DIANA VALENCIA EGER 
LÍDER DE JURÍDICA CLARA LÓPEZ EGER 
LÍDER FINANCIERA ALIS ROBLEDO EGER 
JEFE DE ALMACÉN JAIME ANDRADE EGER 
P.M.  PROVEEDOR XXXXX Canal Tecnología 
ING. SISTEMAS PROV1. XXXXXX   Canal Tecnología 
ING. SISTEMAS PROV2. XXXXXX Canal Tecnología 
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1.3.2 Árbol de problemas  Gracias al análisis de involucrados y sus opiniones se pudo identificar 
el principal problema o necesidad que presenta actualmente la entidad en cuanto a su plataforma 
tecnológica “Interrupciones en la disponibilidad de los datos y aplicaciones con sobrecostos en la 
operación”, así como las principales causas y efectos del mismo.  En la figura 2,  se detalla el 
diagrama del árbol de problemas. 
 
 
1.3.3 Árbol de Objetivos      De igual manera se presenta el árbol de objetivos que permite 
convertir el problema o necesidad identificada en un objetivo a solucionar. 
Por lo cual se hace necesario describir la situación que se puede presentar cuando se resuelva el 
problema “Disponibilidad permanente de los datos y aplicaciones, con bajos costos en la 
operación”, así como identificar los diferentes puntos objetivos a solucionar por orden de 
importancia, además de identificar los puntos que hacen que este objetivo permanezca estable 
positivamente, al igual que los beneficios que trae a la entidad y a todos quienes se vean afectados. 
 Para detallar y analizar fácilmente la solución a la necesidad con la que cuenta la entidad EGER 
actualmente, se especifica el árbol de objetivos en la figura 3 Diagrama árbol de Objetivos.
  
 
 
 
 
Figura 2.  Árbol de Problemas. 
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Fuente: Elaboración Propia
  
 
 
 
 
 
Figura 3. Árbol de Objetivos 
Fuente: Elaboración Propia
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 Alternativas De Solución  1.4
 
Luego de conocer la necesidad de la entidad y en medio del desarrollo del informe técnico se 
realizó el levantamiento de información que permitió plantear las posibles alternativas de 
solución de las cuales se destacaron tres (3) que se presentan en detalle a continuación. 
 Contratar toda la solución mediante la figura de tercerización con un proveedor que 
ofrezca los equipos requeridos en un centro de cómputo completo garantizando 
servicio 24 horas 7 días a la semana. 
 Contratación de los equipos y servicios mediante la figura de leasing.  
 Realizar un proceso de licitación para la adquisición de toda la solución, incluyendo 
compra, instalación y proceso de capacitación para ingenieros. 
 
A continuación se explica cada una de ellas: 
 
a. La primera solución propuesta consiste en contratar un proveedor que ofrezca 
servicios de hosting en un Centro de Cómputo con todas las normas y 
especificaciones mínimas para el correcto funcionamiento de los equipos requeridos y 
así permitir prestar todos los servicios de EGER. Esta alternativa ofrece beneficios 
para la entidad, en cuanto a la posibilidad de mantener los servicios en alta 
disponibilidad (siempre activos ante cualquier falla) a un menor costo que si lo 
hiciéramos en nuestro propio centro de cómputo. Sin embargo en un centro de 
cómputo fuera de la entidad se debe solicitar los servicios de administración de los 
equipos y de la información, la cual puede quedar expuesta y no se puede garantizar la 
total confidencialidad como mucha de la data requiere. Por otra parte esta 
administración generaría un sobrecosto innecesario ya que se puede cubrir con los 
ingenieros y profesionales de sistemas con los que cuenta la entidad.  
b. La segunda alternativa corresponde a la posibilidad de contratar los equipos mediante 
la figura de Leasing para ser ubicados en el centro de Cómputo de la entidad, esta 
alternativa es una buena opción cuando los equipos a adquirir hacen parte de una 
solución completa, para este caso parte de la tecnología fue adquirida el año pasado 
por la entidad, como fue el sistema de almacenamiento, por lo cual se deberían hacer 
dos formas de adquisición, una por compra de discos para el almacenamiento ya 
propiedad de la entidad y otra los servidores por leasing, sin embargo esto generaría 
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mucho desgaste para la parte administrativa de la entidad, así como un mayor costo 
por adquisición. Por otra parte realizando un estudio de ROI (Return on investment)  y 
TCO (Total Cost Operation) en modalidad de compra se puede detallar que si se 
invierte en una compra de tecnología nueva que permita ahorros de energía y espacio 
en el data center, se puede tener un ROI del 43% en 26 meses aproximadamente, lo 
que quiere decir que casi la mitad de la inversión se podrá pagar sola antes de que se 
termine el tiempo de garantía de los equipos. 
     De igual manera para dar la solución de esta necesidad es necesario que el 
presupuesto sea aprobado inicialmente por el comité directivo, posteriormente es 
presentado al concejo de Bogotá quien decide la aprobación de los recursos y de 
acuerdo a esta aprobación Secretaría Distrital de Hacienda asigna los recursos a la 
entidad, siendo un trámite dispendioso ya que dicha necesidad se debe solucionar en 
el menor tiempo y al menor costo posible, por lo tanto se evalúa la tercera opción 
correspondiente a la compra de todos los equipos requeridos. 
 
c. Adquirir todos los equipos requeridos y descritos en las fichas técnicas que se han 
realizado bajo los detallados estudios técnicos y de necesidades, mediante la compra 
por proceso de licitación escogiendo a un único proveedor que sea el encargado, del 
suministro, instalación y configuración de la solución dentro del centro de cómputo de 
EGER, además capacitando a los profesionales de la entidad en toda la base instalada 
y el correcto funcionamiento de los nuevos equipos, esto garantiza que no sólo la 
compra será 100% fiable sino que además su administración y buen manejo durante el 
tiempo va a ser el más óptimo y coherente para que la entidad pueda prestar los 
servicios requeridos por cada uno de sus usuarios. 
    
1.4.1 Descripción de la Alternativa de Solución seleccionada.     Entendiendo la  
necesidad de EGER en cuanto a mantener la comunicación constante y sin interrupciones con 
las entidades del distrito vinculadas a su plan de gestión de riesgos para la atención de 
emergencias y luego de realizar un estudio completo y detallado a cada uno de los equipos 
con lo que cuenta actualmente el centro de cómputo de la entidad, se estableció necesario la 
renovación y adquisición de los sistemas de servidores y crecimiento en capacidad  del 
almacenamiento con el que cuenta la entidad.  
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 Un (1) Chasis para servidores Blade con capacidad mínima de 16 servidores de 
media altura ocho (08) servidores tipo Blade para la instalación, gestión y puesta 
en marcha de la solución de las aplicaciones del SIE y SICO así como de las 
bases de datos de la entidad.  
 Crecimiento del sistema de almacenamiento en capacidad efectiva de acuerdo a 
las especificaciones técnicas descritas. 
 Para los Servidores es necesario cambiar todos los equipos ya que no es viable la 
actualización puesto que son equipos de bajo desempeño, obsoletos y con 
restricciones de compatibilidad con las licencias actuales de la entidad. 
Ver  
 
 
Anexo F. Ficha de Especificaciones Técnicas. 
 
 Objetivos Del Proyecto  1.5
 
1.5.1 Objetivo General.     Garantizar la prestación de servicios de aplicativos y bases de 
datos sin interrupciones, además de espacio disponible en el sistema de 
almacenamiento de acuerdo al perfil laboral del usuario mediante la renovación y 
actualización de la infraestructura tecnológica del Centro de cómputo de EGER. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Adquirir, instalar y configurar los servidores y software, y la solución de ampliación del 
sistema de almacenamiento solicitados por EGER. 
 Prestar el servicio de manera permanente, logrando un nivel de eficiencia y asegurando la 
comunicación con las entidades del distrito en atención de emergencias. 
 Migrar datos de los servidores actuales a los adquiridos por la entidad.  
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 Metodología  1.6
 
1.6.1 Fuentes De Información.     Para desarrollar el presente trabajo de proyecto, se 
toman diferentes bases informativas que permiten la realización del mismo, tanto técnica 
como metodológicamente. La descripción de estas bases informativas permiten tener una 
visión general del contenido completo del trabajo además contextualizan al lector sobre la 
información consultada. 
     A continuación se describen de manera detallada en la Tabla 2, de acuerdo al tipo y 
método de investigación, herramientas usadas para la recolección y procesamiento  de datos, 
supuestos y restricciones tenidos en cuenta para el desarrollo del trabajo y los entregables del 
trabajo de grado: 
Tabla 2. Fuentes de Información para el trabajo de grado 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
TIPO FUENTE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ENTREGABLES 
Metodológico 
Guía de los fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía 
del PMBOK ® 5Ed.) 
* Análisis de involucrados 
* Reuniones y entrevistas. 
* Lluvias de Ideas 
* Microsoft Project 2013 
*Técnicas Analíticas 
* Acta de Constitución 
* Caso de Negocio 
*Árbol de Problemas 
*Árbol de Objetivos 
*WBS /EDT 
* Cronograma de Actividades 
* Trabajo de Proyecto de 
Grado " Renovación y 
Actualización de la 
infraestructura Tecnológica 
del Centro de Computo de 
EGER" 
Guía para la presentación de 
Trabajos de Grado 
Manual de Publicaciones de la 
American Psychological 
Association (APA) 
Artículos sobre Casos de 
Negocio y Project Charter 
Técnico 
Manuales Técnicos equipos de 
Tecnología diferentes 
fabricantes (HP-DELL-IBM-
NETAPP) *Herramientas de Configuración y 
dimensionamiento de HP (Sales Builder HP) 
y HP Storage Sizing Tool  
 
*Pagina publica de contratación 
http://www.contratos.gov.co/ 
*Estudio de Mercado.  
*Diseño y Características 
técnicas del requerimiento 
*Ficha de Especificaciones 
Técnicas mínimas requeridas  
*Documento de Pliego de 
contratación 
Estudios de Mercado de 
proyectos similares en 
entidades públicas de 
Colombia 
Publicaciones de Pliegos de 
proyectos similares en 
entidades públicas de 
Colombia.  
Fuente: Elaboración Propia 
25 
 
 
 
 Tipos y Métodos de Investigación  Se definen dos tipos y métodos de investigación, 1.6.1.1
tipo metodológico y tipo técnico, los primeros comprenden toda la parte conceptual 
de la metodología estudiada que es la del PMI ® (Project Management Institute), 
permite desarrollar el presente trabajo enfocados en dicha metodología.  
El segundo tipo es direccionado por la parte técnica del trabajo, todo lo relacionado 
con tecnología, conceptos, diseños y especificaciones que se refieran a la parte 
técnica de servidores y almacenamiento que se presentara a lo largo del trabajo 
como parte fundamental del proyecto desarrollado. 
 
 Herramientas usadas para la recolección de datos. El presente trabajo se 1.6.1.2
desarrollará con la ayuda de herramientas y técnicas para la recolección de datos que 
permitirán ir consolidando de manera efectiva cada proceso a intervenir en el 
proyecto. Entre estas herramientas se tienen:   
- Reuniones y Entrevistas con los diferentes involucrados 
- Lluvias de Ideas 
- Técnicas Analítica. 
 
Otras que son herramientas que sirven de ayuda practican para el desarrollo durante 
la planeación o ejecución de cada proceso. 
- Microsoft Project 2013 
- HP Sales Builder 
- HP Sizing Tool 
 
 Supuestos y Restricciones tenidos en cuenta para el desarrollo del trabajo. 1.6.1.3
- Se supone que durante la ejecución del proyecto no hay retrasos que puedan 
afectar el cronograma, ni los costos, ni el alcance del mismo. 
- La disponibilidad de tiempo de los involucrados para entrevistas y levantamiento 
de información no es exclusiva para este proyecto. 
 
 Entregables del trabajo de Grado. Como entregables del trabajo de grado tenemos: 1.6.1.4
- Trabajo de Proyecto de Grado " Renovación y Actualización de la infraestructura 
Tecnológica del Centro de Computo de EGER" Documento en Word con sus 
respectivos anexos. 
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- Trabajo de Proyecto de Grado " Renovación y Actualización de la infraestructura 
Tecnológica del Centro de Computo de EGER". Archivo en Microsoft Project 
2013. 
 
 Estado Del Arte 1.7
 
     EGER es la entidad pública que coordina y orienta a las entidades del Distrito que hacen 
parte del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos para atender y dar respuesta eficiente y 
rápida a las emergencias presentadas en el Distrito capital. Como establecimiento público 
EGER orienta su gestión al desarrollo de acciones tendientes a la implementación de la 
Gestión Integral del Riesgo Publico en el Distrito Capital. 
     Para EGER es de vital importancia el correcto funcionamiento las 24 horas del día durante 
los 7 días de la semana los siguientes sistemas: 
 
 SIE - Sistema De Información De Emergencias: En este sistema se consolida 
documentos tales como estudios técnicos, diagnósticos técnicos, conceptos técnicos, 
reportes de la administración de emergencias, legislación, mapas estáticos, 
geoinformación básica y temática que permiten la creación de mapas y generación de 
reportes. El sistema de Información funciona en dos ambientes: Ambiente público en 
Internet y ambiente restringido (Usuario y Password) en Intranet/Internet. 
 
 SICO - Sistema De Correspondencia:   El sistema de Correspondencia radica la 
documentación que ingresa a la entidad permitiendo diligenciar los datos básicos de la 
persona que hace la solicitud. 
Este sistema realiza el registro de correspondencia interna y externa permitiendo un 
control por parte de las áreas de la entidad, generando a la vez las fechas límite de 
respuesta, clasificándolas de acuerdo al requerimiento, permitiendo así visualizar las 
alertas para poder brindar la respuesta dentro de los tiempos establecidos. 
      
     Actualmente se presenta una problemática en los servidores de misión crítica de la 
Entidad, estas problemática son entre otras, la configuración del cluster de Base de Datos en 
la que uno de los nodos presenta deficiencias de procesamiento y memoria que le impiden 
mantener la operatividad cuando el nodo principal no está disponible, esta situación también 
se presenta en el clúster de Aplicaciones. Además de la falta de garantía y soporte sobre los 
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equipos por parte del fabricante ya que son equipos con mucho tiempo de haber sido 
adquiridos.  
     Teniendo en cuenta esto la Entidad EGER entiende la necesidad de intervenir de alguna 
manera y dar solución a esta problemática que empieza a afectar al interior y exterior de la 
entidad. 
Actualmente existen en el mercado diversas tecnologías desarrolladas por los diferentes 
fabricantes reconocidos a nivel mundial como son Hewlett Packard (HP), Netapp, Dell, IBM, 
SUN Oracle, entre otros. 
     La cantidad de data aumenta considerablemente día a día, lo que hace que el desarrollo de 
sistemas de información en los últimos años incrementen la demanda de recursos para 
permitir el procesamiento de la información; esto obliga continuamente a las empresas a 
innovar en la búsqueda de tecnología de punta con el objetivo de contar con un eficaz y 
eficiente plataforma de gestión de dicha información, fortaleciendo el sector, generando 
empleo y aumentando los niveles de ingreso y gran incidencia en los efectos políticos-
económicos del país como en el empleo, sectores de desarrollo, niveles de ingreso, fijación de 
precios y efectos sobre la demanda.  
     Para desarrollar este proyecto se tendrán en cuenta proyectos similares llevados a cabo en 
entidades públicas de Colombia, que permitirán conocer los posibles riesgos, restricciones y 
beneficios que se tendrán con la implementación del proyecto dentro de la entidad. 
 
1.7.1 Diseño Conceptual y Técnica de la Solución     Con la solución se busca además de 
reducir los problemas de conexión y acceso a los aplicativos de la entidad, aprovechar las 
nuevas tecnologías que está ofreciendo el mercado actualmente para disminuir espacio físico 
dentro del centro de cómputo, que se traduce en optimizar los consumos de energía de los  
equipos y recursos para la administración de los mismo, no se busca hacer recortes de 
personal, sino aprovechar los conocimientos de los ingenieros administrados de red para 
realizar labores internas. 
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A continuación en la figura 4, se muestra el esquema de diseño básico del datacenter 
actualmente, y como se espera quede después de implementar el proyecto. 
Figura 4. Esquemas del Centro de Cómputo de EGER. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Viabilidad Del Proyecto 1.8
 
1.8.1 Estudio Técnico.    En este estudio se dará a conocer al detalle el contexto de la 
entidad donde se presenta la necesidad, así como la descripción de los beneficios que se 
lograrán con la ejecución del proyecto. 
 
 Contexto De La Entidad:    La Entidad de Gestión de Riesgos- EGER fue creada en 1.8.1.1
el año 1988 como un establecimiento público perteneciente al sector Gobierno. 
Siendo en el Distrito Capital la única entidad técnica en Gestión de riesgos, es la 
encargada de aprobar los planes de emergencia y contingencia de las diferentes 
entidades públicas,  privadas y establecimientos de la ciudad, así como brindar las 
certificaciones necesarias y autorizar la realización de eventos de aglomeraciones de 
público que sean de gran magnitud.  
    Por otro lado, EGER tiene entre sus objetivos coordinar, asesorar y orientar a las 
entidades distritales para atender de manera oportuna o inmediata toda clase de 
emergencias que se presenten en el Distrito Capital; dicha coordinación se realiza a 
través del Sistema de Información de Emergencias SIE en el cual por medio de un 
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enlace que tiene con el sistema PROCAD del NUSE es decir del número 123, se 
registran todos los eventos ocurridos, con el fin de activar a las entidades que tienen 
injerencia y deben participar en la atención de la emergencia. Por lo anterior EGER 
realiza seguimiento y monitoreo permanente de las emergencias con el fin de dar 
solución y finalizar los eventos ocurridos.  
 
  Objetivos Estratégicos 1.8.1.2
 Velar por la reducción de riesgos existentes logrando la evacuación de las familias 
que se encuentren ubicados en predios que estén condición de alto riesgo.  
 Garantizar la coordinación y activación de las entidades del Distrito para atender 
de manera oportuna las emergencias presentadas en el Distrito Capital. 
 Garantizar disponibilidad total del Sistema de Información de Riesgos SIE para 
realizar seguimiento y administrar la información de los eventos que se presenten 
en el Distrito Capital.  
 Garantizar que a través del sistema SICO-Sistema de Correspondencia de la 
entidad, se radiquen y se brinde de manera oportuna las solicitudes o respuestas en 
los tiempos establecidos. 
 
 Resultado Que Se Desea Obtener Con El Desarrollo Del Proyecto: EGER 1.8.1.3
actualmente presenta fallas constantes y caídas de los aplicativos SIE y SICO, así 
como presenta insuficiente disponibilidad de recursos en el sistema de 
almacenamiento,   dificultando las labores operativas de los funcionarios de la 
entidad y generando inconvenientes en el momento de activar a las entidades para 
atender las emergencias presentadas en el Distrito Capital. Por lo anterior se plantea 
el desarrollo del proyecto “Renovación y Actualización de la infraestructura 
tecnológica del Centro de Cómputo de EGER”, que permita: 
 
 Garantizar al 100% el funcionamiento del sistema SIE que permita el seguimiento 
y administración de la información de los eventos permitiendo así la coordinación 
a todas las entidades que tienen injerencia en Gestión de Riesgos y así dar una 
respuesta eficiente a las emergencias presentadas.  
 Garantizar el correcto funcionamiento del sistema SIE las 24 horas del día durante 
los 7 días de la semana, ya que es la biblioteca institucional la cual contiene 
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información importante y primordial de uso diario del personal de EGER, la cual 
permite dar respuesta a las solicitudes de la comunidad, entes de control y otras 
entidades.   
 Garantizar el correcto funcionamiento del sistema SICO- Sistema de 
Correspondencia las 24 horas del día durante los 7 días de la semana para radicar 
la documentación que ingresa a la entidad y así mismo dar respuesta oportuna a 
los requerimientos solicitados. 
 Disponer de suficiente espacio disponible en el sistema de almacenamiento para 
soportar a los usuarios de acuerdo al perfil laboral de cada uno.  
 
1.8.2 Estudio de Mercado.     EGER por ser una entidad pública, debe realizar la 
adquisición mediante el proceso de contratación pública por lo cual para elaborar el estudio 
de mercado se solicitaron cotizaciones con la descripción de las fichas de especificaciones 
técnicas mínimas exigidas, vía correo electrónico a cuatro (4) empresas canales de tecnología 
con experiencia en el objeto contractual, correspondientes a: Proveedor_1, Proveedor_2, 
Proveedor_3, Proveedor_4.  
     Teniendo en cuenta que la cotización presentada por Proveedor_4 difiere en valor 
sustancialmente de las otras tres (3) cotizaciones, la misma no fue tenida en cuenta para la 
estimación del presupuesto oficial del presente proceso de selección, en la tabla 4 se muestran 
los resultados del análisis del estudio de mercados:  
 
Tabla 3. Análisis de Proveedores Proceso De Estudio de Mercados 
Ítem Cantidad Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Promedio 
Servidores Tipo Blade 8 
$336.206.897 $344.827.586 $338.793.103 $339.942.529 
Chasis Blade 1 
$142.241.379 $155.172.414 $150.862.069 $149.425.287 
Discos para 
Almacenamiento HP. 
10TB $38.793.103 $56.034.483 $43.103.448 $45.977.011 
Capacitaciones 
3 funcionarios, 
48 horas c/u. 
$6.896.552 $5.172.414 $6.896.552 $6.321.839 
Servicios 
Instalación, 
configuración y 
migración 
$68.965.517 $64.655.172 $77.586.207 $70.402.299 
Subtotal 
$593.103.448 $625.862.069 $617.241.379 $612.068.966 
IVA 
$94.896.552 $100.137.931 $98.758.621 $97.931.034 
Total 
$688.000.000 $726.000.000 $716.000.000 $710.000.000 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las cotizaciones presentadas por los proveedores 
cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, se estableció como criterio para 
estimar el valor del contrato el promedio aritmético de los valores cotizados, cuyo valor es 
sumatoria asciende a la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 
($710.000.000) incluido IVA y los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del contrato, valor que será destinado como presupuesto oficial del proceso a llevar a cabo; 
amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0001 del 25 de Octubre de 
2015, con cargo al proyecto: “Renovación y Actualización de la infraestructura tecnológica 
del Centro de Computo de EGER”.  
 
1.8.3 Ambiental 
 
 Objetivo: Identificar el impacto ambiental que pueda generar el proyecto de 1.8.3.1
Renovación y Actualización de la Infraestructura Tecnológica del Centro de 
Computo EGER. Así mismo desarrollar estrategias para mitigar los riesgos y 
contrarrestar las amenazas ambientales que se puedan generar del mismo. 
 
 Análisis Del Entorno: El proyecto de “Renovación y Actualización de la 1.8.3.2
Infraestructura Tecnológica del Centro de Computo EGER” se adelantará en las 
Instalaciones de la Entidad de Gestión del Riesgo en la ciudad de Bogotá zona 
urbana del barrio San Ignacio perteneciente a la Localidad ENGATIVÁ, la entidad 
se encuentra ubicada exactamente dentro del Complejo San Cayetano, el cual cuenta 
con cuatro vías de acceso vehicular en buen estado que convergen con su ubicación, 
albergando diferentes empresas del sector industrial y de transporte por este motivo 
se cuenta con un alto nivel de seguridad dentro del complejo, sin embargo los 
índices de inseguridad han aumentado en el sector aledaño al complejo, demostrados 
sobre todo por robos menores a trabajadores y transeúntes. 
     EGER cuenta internamente con 280 funcionarios que hacen uso constante de los 
servicios que ofrece la entidad, principalmente el Sistema de Información de Riesgos 
SIE y el Sistema de Correspondencia SICO que son aplicativos que están instalados 
actualmente en los servidores del centro de cómputo principal de EGER. 
     La geolocalización de la entidad se encuentra en la ciudad de Bogotá, 
específicamente en la localidad de Engativá en la cual a través de la herramienta de 
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google maps en el cual se muestran las imágenes de su ubicación en la figura 1 
(Vista Tierra) y figura 2 (Vista Mapa). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ubicación Entidad EGER. Vista Tierra 
Fuente: Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Ubicación Entidad EGER. Vista Mapa 
Fuente: Google Earth 
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 Análisis PESTLE: Teniendo en cuenta  el análisis PESTLE aplicada al proyecto 1.8.3.3
Renovación y Actualización de la Infraestructura Tecnológica del Centro de 
Computo EGER, se determina que por ser un proyectos tecnológico la mayoría de 
las amenazas que pueden afectar este proyecto son de tipo tecnológicas, sin embargo 
se pueden identificar algunas amenazas legales, económicas y ambientales como se 
pueden ver en la Tabla 5 Análisis PESTLE.
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Tabla 4. Análisis PESTLE 
Componente Factor 
Descripción del factor en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis  
Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
I P Im C Cr 
M
n 
N 
I P Mp 
Económico 
Variación 
de los 
indicadores 
monetarios 
Actualmente el dólar tiene una tendencia 
alcista, la cual no se había presentado al 
menos en los últimos 4 años. Los estudios 
de mercados para definir el presupuesto del 
proyecto se realiza en pesos colombianos 
sin embargo las empresas que participan en 
el estudio cotizan con base en esta moneda 
por tratarse de productos importados. 
X X 
    
X 
   Debido a que el estudio de mercados se 
realizó unos meses antes del proceso de 
contratación y el presupuesto se definió de 
acuerdo a dichos estudios, se puede retrasar 
el proceso de contratación incluso 
suspender por falta de oferentes que no 
estén de acuerdo al presupuesto con 
respecto al alcance.   
Tecnológico 
Infraestructu
ra del 
Centro de 
Computo 
Diseño del Centro de Computo de acuerdo 
a las normas y estándares establecidos 
como el  ANSI/TIA 942, 
Telecommunications Infrastructure for Data 
Centers Standard. 
  
X X 
  
X 
   Si el Centro de Cómputo donde se instalara 
la nueva infraestructura no cumple con las 
normas, se puede ver afectado el correcto 
funcionamiento de los equipos y además se 
pueden generar sobrecostos en la operación. 
Tecnológico 
Cambio de 
tecnologías 
Para que los dispositivos se conecten a la 
red de internet, necesitan una dirección IP,  
X X 
    
  
 
 Se debe tener en cuenta ese factor ya que se 
requiere que los equipos a adquirir soporte 
35 
 
 
 
- De 
protocolo 
IPV4 a 
IPV6 
actualmente el protocolo implementado es 
IPV4 sin embargo por ley las instituciones 
públicas deben realizar la transición a IPV6 
a más tardar en el año 2015. 
 
X 
este nuevo protocolo de lo contrario no 
serán compatibles con la el resto de la 
infraestructura cuando se realice la 
transición. 
Legales 
Marco 
Regulatorio- 
Ley 1273 de 
2009 
Esta ley vela por la protección de los 
sistemas de información frente a los 
peligros que atentan contra la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos y sistemas 
informáticos. 
X X X X X 
  
 
 
X 
  
Se debe tener en cuenta esta ley desde la 
planeación porque un uso inadecuado de la 
información puede afectar todo el proyecto 
y los servicios de la entidad en general.  
Legales 
Ley 1221 de 
2008 – Ley 
de 
Teletrabajo 
Esta ley define el teletrabajo en sus distintas 
formas, establece una política pública de 
fomento al teletrabajo y una red nacional de 
fomento al teletrabajo 
   X X X  
   Esta ley puede incidir en el sentido que si se 
define aplicar el teletrabajo en EGER, 
serian menos los usuarios haciendo uso de 
datacenter o centro de Cómputo de la 
entidad. 
Legales 
Ley 1341 de 
2009 
Esta ley tiene por objeto determinar el 
marco general para la formulación de las 
políticas públicas que regirán el sector de 
las Tecnologías de la Información y las 
X X X X X    X 
 Se deben tener en cuenta ya que todas las 
entidades estatales y privadas deben 
entender y cumplir las políticas públicas 
que maneja el Sector de la TICs. 
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Comunicaciones, su ordenamiento general, 
el régimen de competencia, la protección al 
usuario, cobertura, la calidad del servicio 
entre otros. 
Legales NTC 2872 
Dibujo técnico. Sistemas de procesamiento 
de la información. 
Diagramas, símbolos y convenciones de 
configuración de los sistemas de 
computación -hardware. 
X X       X  
Para la planeación y desarrollo de los 
diseños se deben tener en cuenta y cumplir 
las normas exigidas. 
Legales 
NTC-
ISO/IEC 
90003 
Suministra orientación a las organizaciones 
para la aplicación de la NTC-ISO 
9001:2000 en la adquisición, suministro, 
desarrollo, operación y mantenimiento de 
software de computador 
X X       X  
Para la planeación y desarrollo de los 
diseños se deben tener en cuenta y cumplir 
las normas exigidas. 
Ambientales 
Desechos de 
residuos 
tecnológicos 
De acuerdo a las leyes ambientales  se debe 
tener en cuenta que todo producto 
tecnológico que deba desecharse debe 
manejar un proceso de disposición final 
especial.  
X X X X X 
  
  
 
 
X 
 
 El proveedor de la solución e 
implementador del proyecto debe asegurar 
que maneja políticas de disposición final de 
desechos tecnológicos adecuada y 
describirlas a la entidad antes de firmar el 
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acta de cierre.  
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Fuente:mElaboración Propia 
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     Teniendo en cuenta el análisis desarrollado anteriormente y cada una de las amenazas 
identificadas en el  proyecto podemos tomar decisiones previas para disminuir el riesgo o la 
probabilidad de que estas amenazas lleguen a impactar el proyecto. 
Para esto se recomienda evaluar  cada uno de los factores identificados con los encargados 
específicos dentro de la organización, por ejemplo la amenaza económica se puede evaluar 
junto con el área financiera que nos aconseje como manejar el estudio de mercado, la 
solicitud del presupuesto o el desarrollo de la licitación, evitando que el impacto del alza del 
dólar que actualmente se está evidenciando en Colombia, llegue a afectar el correcto 
desarrollo del proceso de compra y adquisición del proyecto. 
      Por otra parte los ingenieros del área de sistemas pueden proceder con los factores 
tecnológicos identificados, con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia. 
En cuanto a las amenazas legales y ambientales, es importante tenerlas en cuenta desde todo 
punto de vista dado que no afectan específicamente a un área de la entidad, sino que es 
importante que sean entendidas por cada uno de los involucrados del proyecto, además que 
pueden impactar en todas fases del proyecto. 
 
 Análisis De Impactos: Para el análisis de impacto es importante contemplar la huella 1.8.3.4
de carbono que está interviniendo con el proyecto. Para el cálculo de la huella de 
carbono tendremos en cuenta el diagrama de entradas y salidas y su respectivo 
ecobalance figura 7 y Tabla 5. 
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Figura 7. Ecobalance del Proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 Equipos de Cómputo (3) 
 Impresora Multifuncional (1) 
 Video Beam (1) 
 Energía Eléctrica 
 Papel 
 Tinta 
 Personas 
 Informes (papel) 
 Residuos (Papel) 
 Emisiones 
Atmosféricas (CO2) 
DISEÑO 
IMPLEMENTACIÓ
N 
 Chasis de Servidores Blade (1) 
 Sistema de Almacenamiento  
(1) 
 UPS (1) 
 Aires Acondicionados (1) 
 Planta Eléctrica (1) 
 Switches  LAN (4) 
 Switches SAN (2) 
 Lámparas (6) 
 Tableros Eléctricos (2) 
 Cableado Eléctrico 
 Cableado de Datos 
 Cableado de fibra 
 Transportes - Camión (1) 
 Energía Eléctrica 
 Combustible 
 Agua 
 Personas 
 Residuos de Material 
eléctrico 
 Residuos de equipos 
tecnológicos 
 Emisiones Atmosféricas 
 Calor 
 Ruido 
OPERACIÓN 
 Chasis de Servidores Blade (1) 
 Sistema de Almacenamiento  (1) 
 UPS (1) 
 Aires Acondicionados (1) 
 Planta Eléctrica (1) 
 Switches  LAN (4) 
 Switches SAN (2) 
 Lámparas (6) 
 Tableros Eléctricos (2) 
 
 Energía Eléctrica 
 Personas 
 Emisiones 
Atmosféricas 
 Calor 
 Ruido 
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     Desarrollando y analizando el diagrama de entradas y salidas para nuestro proyecto, se 
confirma que cuando se analiza un proyecto se deben tener cuenta todos los factores del 
entorno que lo rodean, en este caso aunque el proyecto específicamente sería el suministro e 
instalación de Servidores y discos para el sistema de almacenamiento, se debe tener en cuenta 
todo el centro de cómputo y los equipos que en este se encuentran, ya que es el entorno 
especifico en el cual van a permanecer dichos equipos, los cuales tendrán un impacto 
ambiental mayor o menor dependiendo de cómo se encuentre el medio en cual serán 
instalados. 
     De igual manera se puede evidenciar por medio de este diagrama la diferencia entre cada 
una de las fases involucradas en el proyecto, para el caso específico de nuestro proyecto se 
tienen en cuenta tres fases; diseño, implementación y operación, en las cuales se tienen en 
cuenta diferentes entradas, procesos y salidas de acuerdo a cada una con la cantidad de 
equipos involucrados, se analizan los diferentes equipos dentro del centro de cómputo porque 
todos harán parte de la infraestructura y el entorno donde serán conectados los equipos 
directamente involucrados en el proyecto.  
     A continuación Tabla 5 y 6 se presenta los factores de emisión involucrados y el 
ecobalance respectivamente y posterior cálculo de la huella de carbono, teniendo en cuenta el 
diagrama de entradas y salidas anteriormente desarrollado y los factores de emisión para cada 
uno de los equipos y elementos involucrados. 
 
Tabla 5. Factores de Emisión Involucrados 
Consumo Factor de Emisión Unidades 
Energía Eléctrica
3 
0,2849 Kg CO2/KWh 
Agua
1
 0,23 Kg CO2/m
3
 
Papel Fibra Virgen
1
 1,84 Kg CO2/ Kg Papel 
Residuos Sólidos
1 
0,61 Kg CO2/ Kg residuo 
Combustible
2
 69,3 Kg CO2/ GJ 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6. Ecobalance - Entradas y Salidas 
Fase 
Entradas Salidas 
Elemento Unidad Consumo/H Total Elemento Unidad Consumo/H 
Diseño 
Equipos de Cómputo (3) KW 0,3 0,9 Informes en papel Kg 1 
Impresora Multifuncional (1) KW 0,028 0,028 Residuos de Papel Kg 1 
Video Beam (1) KW 0,24 0,24 
   
Papel Kg 2 2 
   
Tinta ml 500 500 
   
Implementación 
Chasis de Servidores Blade (1) KW 1.6 1.6 
Residuos de Material 
eléctrico 
Kg 1 
Sist. de Almacenamiento  (1) KW 1 1 
Residuos equipos 
tecnológicos 
Kg 65 
UPS 10KVA (1) KW 8 8 
Emisiones 
Atmosféricas 
CO2 
 
Aire Acondicionado 10000 BTU/HR 
(1) 
KW 1,6 1,6 Calor J 
 
Aire Acondicionado 10000 BTU/HR 
(1) 
L 3 3 Agua L 0,25 
Planta Eléctrica (1) KW 17 17 Ruido DB 25 
Switches  LAN (4) KW 0,9 3,6 
   
Switches SAN (2) KW 0,6 1,2 
   
Lámparas (6) KW 0,0053 0,0318 
   
Material eléctrico (cables y 
alambres) 
Kg 4 4 
   
Transportes - Camión (1) gal 5 5 
   
Operación 
Chasis de Servidores Blade (1) KW 1.6 1.6 
Emisiones 
Atmosféricas 
CO2 
 
Sist. de Almacenamiento  (1) KW 1 1 Calor J 
 
UPS (1) KW 8 8 Ruido DB 25 
Aire Acondicionado 10000 BTU/HR 
(1) 
KW 1,6 1,6 
   
Planta Eléctrica (1) KW 17 17       
Switches  LAN (4) KW 0,9 3,6       
Switches SAN (2) KW 0,6 1,2       
43 
 
 
 
Lámparas (6) KW 0,0053 0,0318       
Fuente: Elaboración Propia 
 
     Por tratarse de un proyecto a nivel tecnológico el mayor impacto se debe a los equipos 
tanto los que ya están operando en el centro de cómputo como a los que se van a instalar, por 
lo cual se deben tener en cuenta varios factores como son el ciclo de vida, los consumos 
generados,  las tecnologías utilizadas e incluso la distribución y ubicación al instalar dentro 
del data center. 
     Teniendo en cuenta que en la fase de diseño "solo" se involucran equipos de cómputo y 
personas para realizar informes de análisis técnicos de acuerdo a los levantamientos de 
información, esta sería la fase del proyecto que menos impacto ambiental genere, demostrado 
tras el cálculo de la huella de carbono. 
     Por otra parte la fase de implementación y operación ya involucran los equipos del centro 
de cómputo en su mayoría equipos tecnológicos que ya están instalados y operando. Muchos 
de estos equipos son de tecnologías anteriores en las cuales sus fabricantes no han tenido en 
cuenta la tecnología Green que en los últimos años ha ingresado al mercado tecnológico con 
mayor fuerza con el fin de implementar estrategias que contribuyen a reducir tanto el 
consumo de energía, como los efectos perjudiciales al medio ambiente. 
     Sin embargo al hacer el cálculo por equipo se puede determinar fácilmente cuales son los 
equipos de mayor impacto negativo ambientalmente y así mismo tomar medidas. Por ejemplo 
se puede notar como el equipo con mayor impacto es la planta eléctrica, sobre la cual se 
pueden tomar medidas para posteriores proyectos donde una de las opciones puede ser 
cambiarla por planta a gas natural el cual presenta un factor de emisión notablemente menor 
con respecto a la gasolina. Otros de los equipos con alto impacto son los swicthes los cuales 
para posteriores proyectos se pueden disminuir gracias a la nueva tecnología de servidores 
implementada que permite consolidar módulos que sirven como swicthes dentro del mismo 
enclousure, aprovechando así la tecnología de consolidación y optimización energética que 
ofrece la tecnología blade. 
     Este proyecto aprovechando la necesidad que se tiene en cuanto a renovación y 
actualización de equipos servidores, permite el cambio de tecnología de servidores, los cuales 
hasta el momento han sido tipo rack y de contar con sistemas de fuentes de poder y 
ventiladores que permiten garantizar una reducción de energía importante con respecto a las 
anteriores generaciones, ahora se define utilizar servidores tipo blade (Figura 1 a y b), los 
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cuales  además de disminuir espacio requerido dentro de los gabinetes, permite consolidar las 
fuentes de poder y ventiladores en un solo enclousure que puede requerir máximo 6 fuentes 
de poder de aproximadamente 750W cada una y 6 ventiladores, con estas podrán operar 
perfectamente hasta 16 servidores, lo cual ambientalmente garantiza una reducción notable en 
el consumo energético y tecnológicamente administración y operación consolidada 
requiriendo cada vez menos equipos adicionales.  
 
 
Figura 8. a.) Enclousure para Servidores Blade b) Servidor Blade
3
 
 
Fuente: HP. http://www8.hp.com/co/es/products/servers/bladesystem/index.html 
 
     Otro objetivo de proponer esta tecnología precisamente es pensando en la sostenibilidad 
del proyecto ya que para proyectos posteriores se quiere seguir la tendencia de la tecnología 
del mercado la cual apunta a la virtualización de servidores, este tipo de servidores se prestan 
muy bien para la virtualización garantizando aún más la reducción de hardware y por lo tanto 
consumos e impactos ambientales.   
 
 Análisis de impactos ambientales:     Los principales impactos ambientales asociados 1.8.3.5
al proyecto donde se involucra el centro de cómputo son de tipo tecnológico, ya que 
existen diferentes tecnologías y en algunos casos equipos obsoletos que además de no 
garantizar un manejo adecuado del consumo energético, suelen dañarse de un 
momento a otro y se prestan para ser desechados de manera incorrecta. 
     A causa de los mismos daños de los equipos del centro de cómputo, se pueden 
generar impactos sociales involucrando a los usuarios de los aplicativos que corren en 
los servidores del centro de cómputo, quienes se ven afectados directamente por la 
                                                 
3
 Tomada de la página oficial de HP. http://www8.hp.com/co/es/products/servers/bladesystem/index.html 
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deficiencia o fallas en los sistemas de mayor uso de la entidad como son el SIE y el 
SICO, así como también se ven afectados por el la falta de recursos del sistema de 
almacenamiento de información con el que cuenta la entidad actualmente.  
     De la misma manera se debe prever que en el tiempo de implementación del 
proyecto en ningún momento se deben quedar sin servicio los recursos tecnológicos, 
es decir para los 280 usuarios que hacen uso principalmente de los aplicativos SIE y 
SICO debe ser transparente el cambio de tecnología, no se deben presentar 
interrupciones durante la fase de implementación en ningún momento ya que los 
servicios de la entidad se prestan las 24 horas del día y mejorar en gran escala en la 
fase de operación. 
 
 Ciclo de Vida de los Equipos Estimados:    Se estima que estos equipos tienen en 1.8.3.6
promedio vida útil máxima de 5 años, los cuales cuentan con garantía directa del 
fabricante, normalmente a los 5 años el propio fabricante deja de dar soporte y por lo 
general las partes ya no se encuentran disponibles en el mercado, por lo cual se 
sugiere reemplazo y aunque todavía muestren un correcto funcionamiento la 
sugerencia se hace con base en los cambios tecnológicos y eco-diseños que se  
generan año tras año con las nuevas generaciones de equipos que ponen en el 
mercado los fabricantes de tecnología.  Por otra parte los mismos fabricantes ofrecen 
planes de retoma que consisten en vender equipos nuevos con un descuentos 
especial si se entregan los equipos antiguos que estén aun funcionando, con el 
objetivo de darle fin al ciclo de vida de manera adecuada, incluso en muchas 
ocasiones estos equipos entran a fabrica para ser re-manufacturados y puesto en uso 
nuevamente para casos específicos, cumpliendo con las normas ambientales del 
momento. De igual manera si no es posible poner los equipos de nuevo en el 
mercado lo ideal es que sean desechados de manera correcta ya que los Residuos 
(chatarra) de aparatos eléctricos o electrónicos RAEE son peligrosos contaminantes 
que dañan a quienes los manipulan, contaminan el medio ambiente y suponen un 
alto riesgo para la salud. 
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Figura 9. Proceso de reciclado de Hardware tecnológico propuesto
4
. 
Fuente: Folleto de reciclado personalizado de Hewlett Packard 
 
En la tabla 7 se presentan las diferentes estrategias, objetivos, metas e indicadores que se van 
a tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
 
 
                                                 
4
 Tomado directamente del folleto de reciclado personalizado de Hewlett Packard uno de los principales 
fabricantes de hardware tecnológico del mundo 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-4520SPA 
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Tabla 7.  Estrategias, Objetivos, Metas e Indicadores de Sostenibilidad del Proyecto 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Indicador  
(Fórmula de cálculo) 
Tipo de 
indicador 
Optimización 
del consumo de 
energía eléctrica 
en el centro de 
Computo 
• Implementación de la tecnología Blade en los servidores de la entidad.  
• Apagar equipos en desuso 
• Control automático de iluminación 
• Implementación de pasillos fríos-pasillos calientes. 
• Incluir gabinetes con chimenea para retirar el aire caliente 
• Incluir gabinetes con chimenea para retirar el aire caliente 
Disminuir el consumo 
de energía del centro 
de cómputo de EGER. 
Disminuir por lo menos en 
un 30% el consumo de 
energía mensual del centro 
de cómputo de EGER. 
(consumo anterior-
consumo actual) 
/consumo anterior)*100 
Efecto 
Total Cost 
Ownership 
TCO 
• Calcular el costo total de mantener los 12 servidores que actualmente se 
tienen en la entidad. (Consumos de energía y tiempo de inactividad de 
empleados a causa de los daños de los servidores) 
• Calcular cuánto seria en promedio el mantener los nuevos servidores a 
adquirir. (8 servidores blade). (Consumos de energía y tiempo de 
inactividad de empleados a causa de los daños de los servidores) 
Definir el costo total 
de la propiedad actual 
(servidores) y 
proyectar el costo total 
de la propiedad futura 
(servidores nuevos) 
Determinar el costo de los 
servidores actuales, y 
proyectar el costo de los 
servidores nuevos por medio 
de los consumos de energía 
y tiempos de inactividad de 
los usuarios por daño en los 
servidores.   
TCO1= (consumos de 
energía act. + Costo 
prom. de inactividad de 
los empleados por fallas 
de los servidores. 
TCO2= (consumos de 
energía proy. + costo 
prom de inactividad de 
los empleados por fallas 
de los servidores) 
Gestión 
Return On 
Investment 
ROI 
Determinar el ahorro total a partir de los consumos de energía y tiempo de 
inactividad de empleados a causa de los daños de los servidores tanto para 
los servidores actuales como para los servidores nuevos. Con esta 
información calcular el ROI tras la adquisición de los nuevos servidores. 
Determinar el retorno 
de la inversión. 
Proyectar y garantizar el 
retorno de la inversión en al 
menos 1 año y medio. 
(Ahorro Totala - Costo 
de los servidores 
nuevos) / Costo 
Servidores nuevos)*100 
Producto 
Residuos 
resultante de la 
implementación 
dispuestos 
adecuadamente 
Recoger completamente los residuos resultantes de la implementación y 
realizar las acciones específicas para disponerlos adecuadamente de 
acuerdo al producto. 
Garantizar que los 
residuos resultantes de 
la implementación 
sean adecuadamente 
dispuestos. 
Garantizar que los residuos 
resultantes de la 
implementación sean 
dispuestos adecuadamente al 
100% 
(cantidad de residuos 
desechados / cantidad de 
residuos  
resultantes)*100 
Producto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
a. El ahorro total se determina: [(consumos de energía actuales + costo promedio de inactividad de los empleados por fallas de los servidores) - (consumos de energía 
proyectado + costo promedio de inactividad de los empleados por fallas de los servidores)] ó = TCO1-TCO2
  
 
 
 
 Revisión Y Reporte:     Para llevar a cabo la revisión y reporte de la sostenibilidad del 1.8.3.7
proyecto, como primera medida se solicita a los oferentes del proceso de licitación en 
las fichas  de especificaciones técnicas, que los equipos cumplan con las normas 
ambientales adecuadas para su fabricación de acuerdo al mercado. 
     Por otra parte se debe garantizar la correcta ubicación de los equipos dentro del 
centro de cómputo, así como verificar los consumos energéticos durante la fase de 
operación con el objetivo de confirmar la reducción de energía tras la instalación de los 
nuevos equipos. 
En las pruebas de implementación y transferencia de conocimiento el proveedor deberá 
explicar la funcionalidad de la eficiencia energética que viene el software de 
administración de los equipos.  
     Por último en las reuniones de avance del proyecto se sugerirá al proveedor presentar 
un plan estratégico como recomendación de mejoras las cuales deben incluir 
recomendaciones ambientales que se deban llevar a cabo en el centro de cómputo con el 
objetivo de continuar con la actualización y renovación de equipos que componen el 
mismo. 
 
 Estudio Financiero 1.9
 
1.9.1 Fuentes de financiación, uso de fondos y cálculo del costo de capital.     La Fuente de 
Financiación del proyecto será cubierto por los costos de inversión técnica incluidos dentro del 
presupuesto asignado después de elaborado el estudio de Mercado y justificado los costos a 
invertir. Este presupuesto será aprobado por el Consejo Distrital de Bogotá y desembolsado por 
el Ministerio de Hacienda; ya que EGER es una Entidad Pública. 
 
1.9.2 Flujo de caja.  Se ha estipulado el flujo de caja del presente proyecto, basado en los 
siguientes criterios de aceptación: 
 
Duración del proyecto: 264,5 días 
Inversión para el proyecto: $ 728.705.396  millones de pesos colombianos antes de IVA. 
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Forma de Pago: 2 Pagos - uno por 20% como anticipo y el 80% al final del contrato 
Plazo de Pago: Primer pago, facturación sobre la firma del contrato, segundo pago 30 días 
después de recibido el proyecto a satisfacción 
 
     Se muestra a continuación el grafico de flujo de caja estimado mes a mes desde el inicio hasta 
el final del proyecto. 
 
 
Figura 10. Flujo de Caja del proyecto según costo y costo acumulado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.9.3 Evaluación Financiera.     Esta evaluación se hace con base en el mejoramiento que se 
busca para la entidad tanto, en recursos para la administración de data center, como económicos 
en disminución de costos por consumos de energía eléctrica de los equipos y espacio del data 
center. 
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 Cálculos de decisión financiera - Relación B/C: Teniendo en cuenta que por ser nuestro 1.9.3.1
proyecto para solucionar un problema o cubrir una necesidad que tiene actualmente la 
entidad, no pretende obtener un lucro o generar una TIR sobre el mismo, por el 
contrario lo que se calcula financieramente con la relación costo-beneficio, ya que se 
busca 100% cubrir una necesidad bajo un costo estimado. 
     Debido a las nuevas tecnologías usadas en los servidores , la plataforma de 
servidores blade nos permitirá tener el retorno de la inversión en un tiempo no mayor a 
26 meses que es un tiempo menor al tiempo mínimo de garantía que tienen los equipos a 
adquirir. 
 El retorno de la inversión permite determinar el ahorro total a partir de los consumos 
de energía y tiempo de inactividad de empleados a causa de los daños de los 
servidores tanto para los servidores actuales como para los servidores nuevos. Con 
esta información calcular el ROI tras la adquisición de los nuevos servidores. 
 
ROI = (Ahorro Total
a
 - Costo de los servidores nuevos) / Costo Servidores nuevos)*100 
 
     Donde el ahorro total se estimara mes a mes en los consumos de energía a partir de la 
instalación de los nuevos equipos. 
     Otro indicador que nos permitirá evaluar financieramente nuestro proyecto será el TCO, 
Costo Total de la Propiedad, al Calcular el costo total de mantener los 12 servidores que 
actualmente se tienen en la entidad. (Consumos de energía y tiempo de inactividad de empleados 
a causa de los daños de los servidores) comparado con cuánto seria en promedio el mantener los 
nuevos servidores a adquirir. (8 servidores blade). (Consumos de energía y tiempo de inactividad 
de empleados a causa de los daños de los servidores), podemos ver que financieramente el 
proyecto con cambio de tecnología es rentable además de seguro tecnológicamente. 
 
TCO1= (consumos de energía act. + Costo prom. de inactividad de los empleados por fallas de los servidores. 
TCO2= (consumos de energía proy. + Costo prom de inactividad de los empleados por fallas de los servidores) 
 
     Con la ayuda de la herramienta Calculadora del ROI de un proveedor fabricante de equipos de 
tecnología se calculan esto datos que nos sirven como alternativa de estimación, mientras se 
implementa la solución y se puede hacer con valore reales del costo de la entidad. 
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Figura 11. Calculo del ROI y TCO del Proyecto
5
 
Fuente: Calculadora Free en línea del fabricante HP 
 
Tabla 8. Resultados del Cálculo del ROI y TCO del proyecto. 
SERVIDORES ACTUALES vs SERVIDORES A ADQUIRIR 
TCO% 77% 
ROI% 43% 
Tiempo Estimado del ROI 26 meses 
Costo Actual de la Operación 
(mensual) 
$11.415.600 
Nuevo Costo de la Operación 
incluyendo servicios 
(mensual) 
$8.648.100 
Fuente: Elaboración propia 
  
                                                 
5
 Tomado de la Calculadora Free en línea del fabricante HP 
https://roianalyst.alinean.com/ent_02/AutoLogin.do?d=11840239389855150 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se puede concluir que la 
plataforma tecnológica a implementar de servidores tipo Blade en 26 meses que es un tiempo 
inferior a 3 años del tiempo de garantía de los equipos a adquirir se recupera un  43 % de retorno 
de la inversión. De igual manera se pude evidenciar que con el cambio de tecnología el proyecto 
tendrá una rentabilidad del 77%. 
 
2 Capítulo II. Ciclo de Vida del Proyecto 
 
  
 
Figura 12. Ciclo de Vida del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Procesos de Inicio 2.1
2.1.1 Desarrollar El Acta De Constitución Del Proyecto.     A partir del cambio de la nueva 
administración de la alcaldía de Bogotá 2012-2016, cada área de la entidad debe identificar las 
necesidades y posibles proyectos a realizar durante los cuatro años de vigencia con el fin de dar 
cumplimiento al plan de desarrollo. Por esta razón el grupo de ingenieros del área de sistemas de 
EGER se reunió con el objetivo de identificar necesidades específicas del área, encontrando entre 
ellas una necesidad puntual en el centro de cómputo, relacionadas con la obsolescencia de los 
equipos, los cuales no están aptos para las actualizaciones que se requieren en la plataforma de 
software de la entidad, para lo cual se adelantaron los estudios técnicos con el objetivo de 
realizar el proyecto que dé pie a la Renovación y Actualización de la infraestructura del centro de 
cómputo de EGER, que permita así a la entidad alinearse con los avances tecnológicos que 
presenta el mercado.  
     Posterior a la identificación de las necesidades técnicas se da inicio a la descripción del 
proyecto que llevará el mismo nombre Renovación y Actualización de la infraestructura del 
centro de cómputo de EGER, incluyendo además el análisis costo-beneficio justificando así los 
cambios y el proyecto que se propone.  Esto mediante el documento de caso de negocio el cual 
nos da la información necesaria para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la 
inversión requerida. Evaluando diferentes alternativas de solución, los posibles tiempos, 
presupuestos estimados y personal requerido para el desarrollo del mismo además de los riesgos 
que se puedan presentar.  
     Después de este análisis se define una de las alternativas la cual es descrita en el documento 
de Constitución de Acta de Negocio en el formato de la entidad, definiendo el alcance, riesgos, 
supuestos, requisitos, presupuesto y Gerente del Proyecto a llevar a cabo. Dicho documento se 
presentó en una primera reunión al comité directivo para la respectiva consideración y estudio. 
De acuerdo a las modificaciones sugeridas por el comité directivo en la anterior reunión, se 
ajusta el documento y se presenta nuevamente el 13 de junio del 2014, siendo aprobado 
definitivamente para dar inicio al proyecto. 
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Tabla 9. Formato Acta de Constitución del Proyecto 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PATROCINADOR ENTIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO – EGER 
GERENTE DEL 
PROYECTO ING. KATHERINE SALGADO 
VERSIÓN DEL DOC.  01 FECHA 03 JULIO DE 2014 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE EGER. 
JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
La Entidad de Gestión del Riesgo-EGER busca actualizar y mejorar su 
infraestructura tecnológica en el centro de cómputo, mitigando la falta de 
almacenamiento y obsolescencia tecnológica en sus servidores, derivando en 
fallas a nivel de hardware y software, lo cual genera interrupción en la 
prestación de los servicios de aplicativos como SICO y SIE  y Bases de Datos a 
los usuarios. 
 
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
 
 
 Adquirir, Instalar y configurar los servidores y software, y la solución de 
ampliación del sistema de almacenamiento solicitados por EGER. 
 Prestar el servicio de manera permanente, logrando un nivel de eficiencia y  
asegurando la comunicación con las entidades del distrito en atención de 
emergencias. 
 Migrar datos de los servidores actuales a los adquiridos por la entidad. 
ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
 
 Realizar un proceso de licitación que incluya compra, instalación y de 
capacitación. 
 Contratar la solución a través de un proveedor que ofrezca el servicio 24/7.  
 Contratación de los equipos y servicios mediante la figura de leasing 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
EGER estableció la renovación y adquisición de los sistemas descritos a continuación:  
 Un (1) Chasis Blade con capacidad mínima de 16 servidores de media altura con Ocho (08) 
servidores para la instalación y puesta en marcha de los aplicativos SICO y SIE,  y las bases de datos 
de la entidad. Se reemplazaran los servidores ya que no es viable actualizarlos pues son obsoletos y 
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presentan restricciones de compatibilidad con las licencias de EGER. 
 Crecimiento del sistema de almacenamiento en capacidad efectiva. 
 
SUPUESTOS  
 
 
 La entidad cuenta con switches SAN y LAN con puertos disponibles y 
habilitados para la conexión y puesta en marcha de los equipos. 
 La entidad cuenta con un centro de cómputo adecuado y con equipos para 
el correcto funcionamiento de la solución a instalar.  
 La entidad cuenta con UPS’s con capacidad suficiente para soportar 
equipos a instalar. 
 Se cuenta con personal competente para recibir las capacitaciones. 
 Se cuenta con los pagos de los anticipos para dar inicio a la instalación de 
los equipos. 
 
RESTRICCIONES 
 
 Presupuesto limitado. 
 Desconocimiento de la plataforma tecnológica Blade ( Servidores en 
cuchillas) 
 Tiempo de ejecución de contrato 90 días 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS ENTREGABLES   
 
 Un (1) Chasis para servidores Blade de acuerdo a las especificaciones 
técnicas mínimas. 
 Ocho (8) Servidores tipo Blade con software y configuración de acuerdo a 
las especificaciones técnicas. 
 10TB efectivos en Discos SAS de 10Krpm en RAID 5, de 300GB, 600GB, 
900 GB o 1.2TB. 
 8TB efectivos en Discos NL SAS de 7.2Krpm en RAID 5, de 1TB, 2TB o 
3TB 
 Transferencia de Conocimiento y Capacitación Certificada en instalación 
de la solución a mínimo 2 ingenieros de EGER. 
 Catálogos y Manual de los equipos ofrecidos. 
 Actas de reuniones de información, inicio, avance y finalización de la de la 
solución.  
RECURSO HUMANO 
PRE ASIGNADO 
 
 
 Dos (2) ingenieros de Sistemas de la entidad, apoyados con los 
proveedores de tecnología. 
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 Un (1) Líder de Financiera, apoyo a la elaboración del presupuesto y pago 
a proveedores. 
 Un (1) Líder de Jurídica, apoyo al contrato 
 Un (1) Jefe de Almacén, apoyo en la recepción de los equipos a adquirir.  
 Dos (2) Ingenieros de Sistemas del proveedor adjudicado en el proceso de 
contratación. 
 Un (1) Gerente de proyecto del proveedor adjudicado en el proceso de 
contratación. 
RIESGOS INICIALES 
DEL PROYECTO 
 
 
 Demoras en la fabricación e importación de los equipos. 
 Caída o falla de un servidor durante una emergencia de alto nivel 
 Cambios de tecnología de los equipos del fabricante al iniciar el proceso 
de contratación. 
 Perdida de información durante la migración de la data. 
 Desconocimiento del sistema tipo Blade por parte de la entidad y/o 
administradores. 
CRONOGRAMA DE HITOS 
Hitos Principales Fecha Limite 
Inicio del proyecto 09/06/2014 
Inicio del proceso de Licitación 13/01/2015 
Recepción de Equipos. 08/05/2015 
Inicio de Implementación 12/05/2015 
Fin del proyecto 30/06/2015 
 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO 
$900.000.000 incluido IVA y todos los costos para el cumplimiento del 
proyecto asociado. Necesario realizar estudio de mercados.  
STAKEHOLDERS o 
INVOLUCRADOS 
 
 Personal de EGER que hacen uso constante de las plataformas SIE y SICO 
 Entidades vinculadas al plan de gestión de riesgos para la atención de 
emergencias. 
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 Áreas de EGER involucradas (Dirección General, Departamento de 
planeación, Departamento de sistemas, Departamento financiero, 
Departamento de Jurídica) 
 Equipo de Proyecto – Recursos Humanos Preasignados. 
 
Para mayor veracidad, la presente se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes 
de Julio de  2.014, por quienes en ella participan: 
 
       QUIEN AUTORIZA:                                                   EL AUTORIZADO: 
 
 
             
  Dr. GUSTAVO GONZÁLEZ               Ing. KATHERINE SALGADO                                                                 
Gerente General EGER.                                   Gerente del Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.2 Identificar A Los Interesados.     Para el proceso de la gestión de los interesados la 
primera tarea a realizar es su identificación, ya que si obviamos a alguno por determinar que no 
tiene una relación significativa en el desarrollo del proyecto podríamos estar entorpeciendo la 
ejecución del mismo, debido a que ya sea en el inicio, durante el desarrollo o en la finalización 
de nuestro proyecto esté interesado o grupo de interesados podrían impactar de manera negativa 
alguna de estas etapas. 
     En nuestro caso hemos definido a nuestro grupo final de interesados que intervendrán en 
nuestro proyecto de la siguiente manera: 
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Tabla 10. Identificación de Interesados del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Procesos De Planeación 2.2
 
2.2.1 Desarrollar El Plan Para La Dirección Del Proyecto.     Para el desarrollo de este plan 
se realizó la  reunión entre un grupo de interesados entre ellos el Gerente General de EGER, los 
líderes de las áreas e ingenieros de sistemas, donde se explicó los lineamientos del proyecto, los 
posibles riesgos e impactos que pudiera tener el mismo, y así mismo se buscó su aprobación para 
iniciar con la planeación. 
     En dicha reunión se determinó el ciclo de Vida del Proyecto y algunas de las actividades 
principales en cada proceso.  
     Además se identificaron los planes que hacen parte integral de cada proceso de la dirección 
del proyecto, así como algunas herramientas utilizadas para la elaboración de los mismos. 
 
Planes de Gestión que se contemplan en el proyecto con cada uno de sus procesos durante el 
ciclo de vida del proyecto: 
 
- Plan de Gestión del Alcance 
ROL NOMBRE DEL MIEMBRO ORGANIZACIÓN 
GERENTE GENERAL EGER GUSTAVO GONZÁLEZ EGER 
PERSONAL DE EGER USUARIOS SICO Y SIE EGER 
LÍDER DE SISTEMAS KATHERINE SALGADO EGER 
ING. DE SISTEMAS 1 OSCAR GONZÁLEZ EGER 
ING. DE SISTEMAS 2 DIANA VALENCIA EGER 
LÍDER DE JURÍDICA CLARA LÓPEZ EGER 
LÍDER FINANCIERA ALIS ROBLEDO EGER 
JEFE DE ALMACÉN JAIME ANDRADE EGER 
P.M.  PROVEEDOR RAMIRO SERRANO CR Tecnología 
ING. SISTEMAS PROV1. CESAR MARTÍNEZ CR Tecnología 
ING. SISTEMAS PROV2. ALEXANDER JIMÉNEZ CR Tecnología 
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- Plan de Gestión del Tiempo 
- Plan de Gestión del Costo 
- Plan de Gestión de la Calidad 
- Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
- Plan de Gestión de las Comunicaciones 
- Plan de Gestión de los Riesgos 
- Plan de Gestión de las Adquisiciones 
- Plan de Gestión de los Interesados 
 
Herramientas 
Cronograma de Actividades - Microsoft Project 2013  
Juicio de Expertos: Lideres de cada área involucrada (Sistemas, Jurídica,   Financiera). 
Expertos en soluciones y proyectos con servidores blade y 
almacenamiento (Ingenieros Preventa Canales de Tecnología – 
proveedores). 
 
Activos de Procesos: Archivo de Documentos de experiencias y lecciones aprendidas de 
proyectos ejecutados anteriormente en la entidad. 
Reuniones: Ver la matriz de comunicación eficaz – Plan de Gestión de las comunicaciones. 
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2.2.2 Planificar La Gestión Del Alcance.     Con el objetivo de definir, validar y controlar el 
alcance del proyecto, los líderes de cada área exponen sus opiniones en diferentes 
reuniones. Inicialmente los ingenieros del área de sistemas definen el alcance técnico del 
proyecto partiendo de la necesidad que tiene actualmente el centro de cómputo de la 
EGER, por lo que se determina después de evaluar las diferentes alternativas, adquirir 
una solución de servidores tipo blade con todos los servicios de migración de data, 
además de crecimiento en discos y capacidad del sistema de almacenamiento actual de la 
entidad. Después de definido técnicamente el alcance, los líderes de las áreas de  Jurídica 
y Financiera se reúnen para analizar la forma de adquirir la solución, la cual se concreta 
que sea por medio de compra a un proveedor mediante proceso de selección, de lo cual se 
define realizar los documentos de pliego para dar a inicio al proceso de licitación.  
 
     El documento de Ficha de Especificaciones técnicas se puede ver en detalle en el  
 
 
Anexo F. Ficha de Especificaciones Técnicas 
 
2.2.3 Recopilar Requisitos. Partiendo del formato de Matriz de requisitos de la entidad, se 
definen las diferentes actividades y trabajos que se deben llevar a cabo durante el desarrollo del 
proyecto. 
     Para el desarrollo de este documento también fue necesaria una reunión entre los involucrados 
líderes de cada área con el objetivo de validar que los datos y fechas relacionadas estaban 
acordes al desarrollo y dando cumplimiento al alcance que cada uno tenía destinado desde su 
área para el proyecto.  
 
En el documento Matriz de trazabilidad de requisitos se puede ver en detalle. Ver Anexo I. 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
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2.2.4 Definir El Alcance.   Basado en el resultado de la validación de los documentos del Plan 
del Alcance, del Acta de Constitución  y a la Documentación de Requisitos se procede a definir a 
través de reunión sostenida por el área de sistemas de manera específica cuáles serán las 
necesidades del proyecto, soportado por las observaciones que los ingenieros del área puedan 
generar, en la cual se dará una respuesta eficiente a partir de la innovación de la infraestructura 
sistemática del centro de cómputo, teniendo presente las alternativas expuestas con anterioridad 
para dar solución a la problemática, incluyendo a las distintas áreas relacionadas para poder tener 
puntos de vista claros de la respuesta a la situación. 
     Todo esto orientado a la elaboración del Alcance del Proyecto donde se describe de manera 
objetiva las principales acciones que cubrirán el proyecto y determinando que actividades no 
podrán realizarse y que estarán fuera del alcance del mismo. 
 
Tabla 11. Formato Enunciado del Alcance del Proyecto 
ELABORACIÓN DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE 
PATROCINADOR ENTIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO - EGER 
GERENTE DEL 
PROYECTO ING. KATHERINE SALGADO 
VERSIÓN DEL DOC.  01 FECHA 04 JULIO DE 2014 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE EGER. 
A. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Entidad de Gestión de Riesgos EGER es quien coordina y orienta a las entidades del distrito que 
hacen parte del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos para atender y dar respuesta eficiente y rápida a 
las emergencias presentadas en el Distrito capital. 
Actualmente la entidad cuenta con una Plataforma tecnológica en un centro de cómputo que presenta 
fallas constantes en los equipos a nivel de software y hardware lo que genera interrupciones o caídas de 
los sistemas SIE (Sistema de Información de emergencias) y SICO (Sistema de Correspondencia). Por 
otro lado no se cuenta con suficiente espacio disponible en el sistema de almacenamiento para soportar 
a los usuarios de acuerdo al perfil laboral de cada uno. Por lo anterior se plantea una propuesta que 
permita renovar la infraestructura tecnológica del Centro de cómputo, desarrollada mediante el proyecto 
“Renovación y Actualización de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo de EGER”, con 
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el objetivo de garantizar el funcionamiento permanente de los sistemas SIE permitiendo realizar 
seguimiento y administrar la información de los eventos y emergencias que ocurren en el distrito 
capital. Así como coordinar a todas las entidades que tienen injerencia en gestión de riesgos y así dar 
una respuesta eficiente y rápida a las amenazas o emergencias presentadas. A su vez se garantizará que 
las solicitudes o respuestas se brinden de manera oportuna en los tiempos establecidos por medio del 
sistema SICO. 
B. OPORTUNIDADES Y/O NECESIDADES DE NEGOCIO 
 
El Centro de cómputo donde se encuentran ubicados los equipos tecnológicos y desde donde nacen las 
redes de conexión de la entidad es la base para el correcto funcionamiento y ejecución de las 
aplicaciones, acceso y consultas a bases de datos, compartir archivos y videos de forma ágil y rápida 
sin pérdida de datos. 
La Entidad de Gestión del Riesgo EGER tiene entre sus planes actualizar y mejorar su infraestructura 
tecnológica con el fin de garantizar homogeneidad en los sistemas y un soporte robusto a los mismos, 
logrando así mitigar la falta de recursos de almacenamiento y obsolescencia tecnológica 
principalmente en los servidores de la entidad, que deriva de si fallas constantes en los equipos a nivel 
hardware y software, situación que se ha evidenciado en más de una ocasión en EGER, lo cual genera 
interrupción en la prestación de los servicios de aplicativos y bases de datos a los usuarios, 
dificultando las labores operativas específicamente los usuarios de SICO y SIE en el módulo de 
emergencias. 
C. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 
OBJETIVO GENERAL 
La meta del proyecto es garantizar la prestación de servicios de aplicativos y bases de datos sin 
interrupciones, además de espacio disponible en el sistema de almacenamiento de acuerdo al perfil 
laboral de cada usuario mediante la renovación y actualización de la infraestructura tecnológica del 
Centro de cómputo de EGER. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Prestar el servicio a los usuarios y aliados de manera permanente y sin fallas, logrando un nivel de 
eficiencia en su actividad y asegurando la comunicación continua con las entidades del distrito para 
atender las emergencias presentadas. 
 Adquirir, Instalar y configurar los servidores y software solicitados por EGER con los requisitos 
mínimos descritos en las fichas técnicas. 
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 Migrar datos de los servidores actuales a los adquiridos por la entidad.  
 Adquirir, Instalar y configurar la solución de ampliación del sistema de almacenamiento de acuerdo 
a los requisitos mínimos solicitados por EGER descritos en las fichas técnicas. 
D.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
 
Entendiendo la necesidad de EGER en cuanto a mantener la comunicación constante y sin interrupciones 
con las entidades del distrito vinculadas a su plan de gestión de riesgos para la atención de emergencias y 
luego de realizar un estudio completo y detallado a cada uno de los equipos con lo que cuenta actualmente 
el centro de cómputo de la entidad, se estableció necesario la renovación y adquisición de los sistemas 
específicos descritos a continuación:  
 
 Un (1) Chasis para servidores Blade con capacidad mínima de 16 servidores de media altura. 
 Ocho (08) servidores tipo Blade para la instalación, gestión y puesta en marcha de la solución de las 
aplicaciones del SIE y SICO así como de las bases de datos de la entidad. Para los Servidores es 
necesario cambiar todos los equipos ya que no es viable la actualización puesto que son equipos de 
bajo desempeño, obsoletos y con restricciones de compatibilidad con las licencias actuales de la 
entidad. 
 Crecimiento del sistema de almacenamiento en capacidad efectiva de acuerdo a las especificaciones 
técnicas descritas. 
E. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES   
 Acta de Constitución del Proyecto 
 Creación de Listado de Posibles Proponentes 
 Documento de Contrato 
 Creación de Facturación de Anticipo. 
 Acta de Inventario de Ingreso de Equipos 
 Un (1) Chasis para servidores Blade de acuerdo a la ficha de especificaciones técnicas mínimas. 
 Ocho (8) Servidores tipo Blade con software y configuración de acuerdo a la ficha de 
especificaciones técnicas mínimas. 
 10TB efectivos en Discos SAS de 10 KRPM en RAID 5 de 300GB, 600GB, 900 GB o 1.2TB. 
 8TB efectivos en Discos NL SAS de 7.2 KRPM en RAID 5 de 1TB, 2TB o 3TB 
 Transferencia de Conocimiento de la solución ofrecida a mínimo 2 ingenieros de EGER. 
 Capacitación Certificada en instalación de la solución ofrecida a mínimo 2 ingenieros de EGER. 
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 Catálogos y Manual de los equipos ofrecidos. 
 Actas de reuniones de información, inicio, avance y finalización de la instalación y puesta en marcha 
de la solución.  
 Acta de Recibido a Satisfacción de la Solución 
 Facturación pago Final. 
F. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
DENTRO DEL ALCANCE 
 
 Identificar las necesidades específicas del centro de cómputo. 
 Describir las Especificaciones Técnicas de los Equipos que componen la solución 
 Adquisición, Instalación y configuración de equipos servidores y software requerido de acuerdo a los 
requisitos mínimos solicitados por EGER descritos en las fichas técnicas. 
 Migración de datos de los servidores actuales a los nuevos.  
 Garantizar la continuidad, disponibilidad y permanencia de todos los servicios de red y 
comunicaciones de EGER antes, durante y después de la ejecución del contrato 
 Adquisición, Instalación y configuración de discos para ampliación del sistema de almacenamiento 
de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados  por EGER descritos en las fichas técnicas. 
 Actualizar el sistema operativo de la solución de almacenamiento de la entidad si así se requiere. 
 Integración de los servidores nuevos con la infraestructura tecnológica actual de la entidad 
(hardware y software). 
 Transferencia de conocimiento durante el periodo de instalación de los equipos a dos (2) 
administradores de la red.  
 Capacitación por parte del proveedor de mínimo 48 horas, sobre el funcionamiento de los equipos 
ofrecidos a dos (2) administradores de la red, en las instalaciones del EGER. 
 Dar respuesta por garantía de calidad de los equipos, elementos y accesorios como máximo en un 
lapso de veinticuatro (24) horas para la intervención y revisión de los elementos. En caso de cambio 
el plazo máximo será de 5 días calendario. 
 Mantener actualizada todo el hardware y software suministrado, como el firmware, inclusive cuando 
éstos se consideren obsoletos y hayan cambiado referencia, o por actualización en nueva versión, 
durante la vigencia del contrato, de la garantía y del soporte contratado. 
 Determinar en conjunto con el proveedor de la solución cuales de los servidores que salen de uso 
pueden quedar habilitados para funcionamiento posterior, y cuales deben desecharse 
definitivamente, para lo cual el proveedor deberá garantizar el correcto manejo de los residuos, y 
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demostrar mediante una certificación cual será la disposición final de los mismos. 
 El oferente deberá presentar mínimo tres certificaciones de experiencia en proyectos similares al 
objeto en mención ejecutados dentro de los últimos tres años. 
 El oferente deberá presentar catálogos de todos los equipos suministrados dentro la solución (chasis, 
servidores, discos de almacenamiento, etc.) 
 
FUERA DEL ALCANCE 
 Suministro o actualización de switches SAN para la conexión de equipos. 
 Suministro o actualización de hardware y software que no se encuentren dentro del   objeto del 
presente proyecto 
 Obras civiles. (Centro de cómputo). 
 Garantizar el soporte de la UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida SAI)  actual para los 
nuevos equipos. 
 
OTROS 
 Validar y de ser requerido para el proyecto el proponente deberá ofrecer nuevas instalaciones 
eléctricas.  
 La entidad opera sus servicios las 24 horas del día por lo cual se debe informar y coordinar  
claramente los horarios de labores para no interrumpir servicios. 
 El oferente debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos 
referentes a la actividad y retenciones de ley.  
 Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y durante 
todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato. 
G. CRITERIO DE CONCLUSIÓN DE PROYECTO 
Aprobación y firma de actas de recibido a satisfacción y documentos entregables 
H. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 Demoras en la fabricación de los equipos. 
 Demoras en la importación de los equipos. 
 Caída o falla de un servidor durante una emergencia de alto nivel 
 Cambios de tecnología de los equipos del fabricante al momento de iniciar el proceso de 
contratación. 
 Perdida de información durante la migración de la data. 
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 Desconocimiento del sistema tipo BLADE por parte de la entidad y/o administradores. 
I. RESTRICCIONES 
 Presupuesto limitado. 
 Desconocimiento de la plataforma tecnológica BLADE ( Servidores en cuchillas) 
 Tiempo de ejecución de contrato 90 días 
J. ÁREAS INVOLUCRADAS 
 Dirección general 
 Oficina asesora de planeación 
 Departamento de sistemas 
 Departamento financiero 
 Departamento de Jurídica 
K. IMPACTOS 
 
Económicos: Reducción de Costos con la instalación de la nueva infraestructura Blade, (ahorros en 
energía eléctrica y espacio requerido para alojar los equipos). 
Ambientales: Reducción de los requerimientos de consumo de energía. 
Cultural: Instauración de la conciencia institucional de la importancia de la aplicación de nuevas 
tecnologías 
Institucional: Aprovechamiento de la solución tecnológica instalada. 
 
L. MEDIDAS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 
 Mantener el proyecto dentro del presupuesto estimado para lograr el alcance del proyecto 
 Garantizar la migración total de la data actual sin perdidas de información 
 Implementación de nuevos sistemas tecnológicos sin costos adicionales para EGER 
 Asegurar la continuidad del servicio a través de los sistemas SIE y SICO 
 Cumplimiento del cronograma establecido para la finalización del proyecto 
M. SUPUESTOS 
 
 La entidad cuenta con switches SAN y LAN con puertos disponibles y habilitados para la conexión y 
puesta en marcha de los equipos. 
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 La entidad cuenta con el centro de cómputo o espacio adecuado con todos los equipos para el 
correcto funcionamiento de los equipos a instalar.  
 La entidad cuenta con disponibilidad de crecimiento física y lógica en la solución de 
almacenamiento. 
 La entidad cuenta con una o varias UPS con la carga disponible suficiente para soportar los nuevos 
equipos a instalar. 
 Se cuenta con personal competente para recibir las capacitaciones. 
 Se cuenta con los pagos de los anticipos para dar inicio a la instalación de los equipos. 
N. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
 Exceder el presupuesto estimado para lograr el alcance del proyecto 
 Perdida de data actual en el proceso de migración 
 Incrementar costos estimados para lograr la implementación de nuevas tecnologías 
 Interrupciones en la prestación del servicio a través de los sistemas SIE y SICO 
 Incumplimiento del cronograma establecido para la finalización del proyecto 
O. ROLES Y ACTORES RELEVANTES DEL PROYECTO 
 
ROL DESCRIPCIÓN 
Patrocinador y Dueño del 
proyecto 
EGER. Entidad de Gestión de Riesgo, quien aprueba el equipo ejecutivo y tiene la 
propiedad de otorgar el presupuesto para la ejecución del proyecto. 
Gerente del Proyecto 
Ingeniera Katherine Salgado, quien será la líder de proyecto y tendrá toda la autoridad 
sobre los recursos a su cargo. 
Comité Directivo 
El comité directivo está conformado por el Director general, Líder de Sistemas, líder 
de Jurídica, Líder de Financiera) 
Proveedor Canal de Tecnología 
Jefe de Almacén Encargado de validar la recepción y calidad de los equipos. 
Entidades del distrito Entidades vinculadas al plan de gestión de riesgos para la atención de emergencias. 
 
P. INTERESADOS 
 
ÁREA NOMBRE Y CARGO ROL 
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GERENTE GENERAL Gustavo González Gerente General 
EGER Entidad de Gestión de Riesgos Patrocinador y Dueño del proyecto 
SISTEMAS Katherine Salgado Gerente de proyecto 
SISTEMAS Oscar González Ingeniero de sistemas 1 
SISTEMAS Diana Valencia Ingeniero de Sistemas 2 
FINANCIERA Alis Robledo Líder financiera 
JURÍDICA Clara López Líder de jurídica 
COMPRAS Jaime Andrade Jefe de Almacén 
PROVEEDOR   
 
Q. HITOS DEL PROYECTO 
 
Hitos Principales Fecha Limite 
Inicio del proyecto 09/06/2014 
Inicio del proceso de Licitación 13/01/2015 
Recepción de Equipos. 08/05/2015 
Inicio de Implementación 12/05/2015 
Fin del proyecto 30/06/2015 
 
R. RECURSOS DEL EQUIPO Y RECURSOS DE APOYO 
 
TIPOS DE RECURSOS DE PERSONAL CANTIDAD 
Líder Financiero 1 
Líder Jurídico 1 
Líder de Sistemas (Gerente del Proyecto) 1 
Ingenieros de sistemas EGER 2 
Jefe de Almacén 1 
Ingeniero de apoyo por parte del proveedor. 2 
Gerente del Proyecto por parte del Proveedor 1 
 
S. COSTOS ESTIMADOS 
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DESCRIPCIÓN 
Periodo 
Inicio Cierre Comentarios 
Compra de 
servidores  
560.000.000 560.000.000 
Expresado en pesos colombianos 
Pendiente por realizar estudio de mercados 
Compra de Chasis  140.000.000 140.000.000 
Expresado en pesos colombianos 
Pendiente por realizar estudio de mercados 
Compra de discos 
de almacenamiento 
50.000.000 50.000.000 
Expresado en pesos colombianos 
Pendiente por realizar estudio de mercados 
Gastos de 
certificaciones 
ingenieros  
5.000.000 5.000.000 
Expresado en pesos colombianos 
Pendiente por realizar estudio de mercados 
Servicios de 
migración de datos 
130.000.000 130.000.000 
Expresado en pesos colombianos 
Pendiente por realizar estudio de mercados 
Otros Costos 10.000.000 15.000.000 Recursos Humanos propios 
Reservas de 
Contingencia 
$45.000.000 $45.000.000 
Estimado del 5% del presupuesto del 
proyecto, por políticas de la Entidad. 
Total 900.000.000 900.000.000 
El presupuesto final estimado comprende 
costos de los equipos tomando como 
referencia proyectos actuales del mercado 
más un 30% de contingencia en cada ítem 
teniendo en cuenta cualquier sobrecargo 
que se genere durante el tiempo del 
proceso.  
T. FINANCIACIÓN 
Los recursos para la realización del proyecto son financiados por Secretaría Distrital de Hacienda, 
esta entidad es la encargada de asignar y entregar el presupuesto a las entidades del Distrito. 
70 
 
 
 
U. CONTROLES DEL PROYECTO 
REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO 
El Comité Directivo se reunirá una vez a la semana (los días lunes), con el fin de realizar seguimiento y 
balance de las actividades ejecutadas en el proyecto, evaluando a su vez el cumplimiento y desarrollo del 
cronograma así como los compromisos establecidos.  
En caso de ser necesario el Comité Directivo decidirá y aprobará las modificaciones a realizar para el 
cumplimiento del proyecto. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS 
Los riesgos iniciales del proyecto son: 
 
 Falta de proponentes o presentación nula de proponentes en el proceso de licitación. 
 Demoras en la fabricación de los equipos. 
 Demoras en la importación de los equipos. 
 Caída o falla de un servidor durante una emergencia de alto nivel 
 Cambios de tecnología de los equipos del fabricante al momento de  iniciar el proceso de 
contratación. 
 Perdida de información durante la migración de la data 
 
GESTIÓN DE PROBLEMAS 
 
PROBLEMAS GESTIÓN 
La plataforma Tecnológica cuenta con equipos de 
bajo desempeño, obsoletos y con restricciones de 
compatibilidad con las licencias actuales, generando 
interrupciones en la prestación de los servicios de 
aplicativos y bases de datos a los usuarios, 
dificultando las labores operativas específicamente 
los usuarios de SICO y SIE. 
Adquisición, instalación y puesta en 
marcha de Ocho (08) servidores tipo 
Blade para la instalación, gestión y puesta 
en marcha de la solución de las 
aplicaciones del SIE y SICO así como de 
las bases de datos de la entidad.  
No se cuenta con espacio disponible en el sistema de 
almacenamiento  
Crecimiento del sistema de 
almacenamiento en capacidad efectiva de 
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acuerdo a las especificaciones técnicas 
descritas 
 
V. AUTORIZACIONES 
La declaración del alcance será aprobado por:  
- El Director del proyecto: Ingeniera Katherine Salgado Barrera 
- Propietario del Proyecto: EGER Entidad de Gestión de Riesgos 
- El patrocinador del proyecto: EGER Entidad de Gestión de Riesgos 
 
Los cambios en el proyecto serán aprobados por:  
Inicialmente por el Gerente de Proyectos o dependiendo del impacto del cambio se evalúa entre todo los 
interesados. 
 
Los resultados del proyecto serán aprobadas / aceptadas por:  
- Propietario del Proyecto: EGER Entidad de Gestión de Riesgos 
- El patrocinador del proyecto: EGER Entidad de Gestión de Riesgos 
- Las partes interesadas clave: EGER Entidad de Gestión de Riesgos 
Documentado y aprobado en la ciudad de Bogotá D.C. a los 04 días del mes de Julio de  2.014. 
 
 
 
 
Katherine Salgado 
Gerente del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5 Crear La EDT/WBS.     Después de haber definido el plan de Gestión del Alcance, y de 
especificar en conjunto con los líderes de áreas los documentos de matriz de trazabilidad de 
requisitos y enunciado del alcance, se determinan los entregables y trabajos del proyecto, los 
cuales se desagregan en partes pequeñas hasta que sean manejables.  
     De esta manera el grupo de ingenieros del área de Sistemas estructura la EDT/WBS de 
nuestro proyecto en el software X-MIND que arroja la lista de entregables entre equipos y 
servicios con los niveles y subniveles de acuerdo a lo previsto. 
En la Figura 13 se muestra la EDT por paquetes de trabajo sin sus entregables, la EDT con 
entregables se puede ver al detalle en el Anexo P. EDT - WBS del Proyecto  
 
 
Figura 13. EDT/WBS del proyecto. Paquetes de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
73 
 
 
 
2.2.6 Planificar La Gestión Del Cronograma.     Para la planificación del proyecto, el grupo 
de trabajo perfilará un conjunto de actividades asignándoles un tiempo promedio de ejecución, 
claro está, este tiempo será basado en los acuerdos a los que se den lugar entre los directivos de 
la entidad, líder técnico, ingenieros  de sistemas tanto de la entidad como del personal asignado 
por el Operador. Los tiempos asignados para las actividades son basados en los tiempos 
históricos que pueden llegar a requerirse para la ejecución de las mismas. Por eso se piensa en 
cuanto personal será asignado por actividad y si el mismo estará involucrado de tiempo completo 
o no, ya que esto podrá duplicar los tiempos requeridos, tomando los días como unidad de media 
para las actividades. 
 
2.2.7 Definir Las Actividades.     En la sala de juntas de las instalaciones de EGER, para el 
mes de Junio de 2014 se adelantó una reunión entre el líder del grupo de sistemas y los dos 
ingenieros administradores del Centro de Computo, en la cual se adelantó la definición de los 
requerimientos del proyecto a través un taller de lluvia de ideas con el fin de generar y plasmar 
las actividades que se consideran necesarias para la ejecución del proyecto “Renovación y 
actualización de la infraestructura tecnológica del centro de cómputo de EGER”. Para la 
ejecución de este taller se tomó como base el documento “caso de negocio” para tener en claro 
qué estaba por dentro y fuera del alcance del proyecto. 
     Seguido a esto se formalizó un listado de las actividades mencionadas en el taller, en el que se 
descartaron actividades no propias del proyecto y se definieron los paquetes de trabajo 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto; a su vez se identificaron las personas 
responsables de la ejecución de cada uno de los paquetes de trabajo, con el fin de lograr 
desagregarlas en actividades más pequeñas, puesto que facilita la gestión y la estimación de 
tiempos.  
     De acuerdo con lo estipulado en la reunión se definió las actividades necesarias en el proceso 
de licitación. Para lo cual se aprovechó la jornada para trabajar con el Grupo Financiero, con el 
objetivo de definir las actividades que incluirían los pagos al proveedor. 
     Teniendo esto definido se sostuvo un encuentro con funcionarios del proveedor (gerente e 
ingeniero de sistemas) con el fin de socializar las actividades definidas por el grupo de sistemas y 
así aprobar el plan de trabajo. 
74 
 
 
 
     Con la información obtenida por los responsables y/o expertos en la ejecución del proyecto se 
realizó la WBS en donde los paquetes de trabajo se desglosaron en las actividades específicas 
que deben ser ejecutadas para producir las entregas principales del proyecto de la siguiente 
manera.  Como se detalla en la Tabla 13 a continuación. 
 
Tabla 12. Lista de Actividades del Proyecto 
RNV. Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFR. TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMPUTO DE EGER 
   Inicio del Proyecto 
   GERENCIA DEL PROYECTO 
      INICIO 
         Identificación de la necesidad del proyecto 
         Definición de los interesados del proyecto 
         Desarrollo de estudios técnicos en el Centro de Computo de EGER 
         Desarrollo y Presentación del Acta de Constitución y Alcance del proyecto 
      PLANEACIÓN 
         Desarrollar el plan del Gestión del Proyecto 
         Planear el alcance 
         Definición de los requerimientos del proyecto 
         Desarrollar estudios de mercados 
         Evaluación técnica del estudio de mercados 
         Definición del cronograma del proyecto 
         Estimar los Costos del Proyecto 
         Determinar el presupuesto 
         Definición de los riesgos del proyecto 
         Planificar la Gestión de las adquisiciones del proyecto 
         Planificar la Gestión de la Calidad del proyecto 
         Solicitud del presupuesto, plan de acción 2015 
         Aprobación del presupuesto, plan de acción 2015 
         Definir del método de contratación en el proceso de selección de proveedores 
         Planificar la Gestión de las Comunicaciones 
         Planificar los Recursos Humanos del proyecto 
         Planificar la Gestión de los interesados 
         Reunión de Kickoff - Inicio del proyecto Equipo de Trabajo EGER 
      EJECUCIÓN 
         Inicio Proceso de Licitación 
         Adquirir el equipo del Proyecto 
          PROCESO DE LICITACIÓN 
            Definición y desarrollo del pliego de condiciones (Financiero, Jurídico y Técnico) 
            Publicación del Pre Pliego del Proyecto 
            Recepción de las observaciones al pre pliego por parte de los oferentes 
            Respuestas a las observaciones del pre pliego 
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            Modificaciones al pre pliego (si hay lugar) 
            Publicación del Pliego Definitivo del Proyecto 
            Recepción de las observaciones de los oferentes 
            Respuestas a las observaciones 
            Evaluación de las propuestas 
            Publicación del Listado de Proveedores habilitados 
            Selección del Proveedor 
            Adjudicación del Contrato 
            Evaluación del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto 
            Firma del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto 
            Reunión de Kickoff - Inicio de la ejecución del proyecto Equipo de trabajo (EGER-Proveedor) 
            Realizar las Adquisiciones 
          INFRAESTRUCTURA 
            PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 
               Verificación de las instalaciones física de EGER para puesta en marcha de la solución (sistemas 
eléctricos, equipos existentes, etc.) 
               Alistamiento de las instalaciones físicas de EGER para puesta en marcha de la solución (sistemas 
eléctricos, equipos existentes, etc.) 
               Alistamiento del espacio en almacén para recepción de equipos 
               Espera de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesorios) 
               Recepción de los equipos 
               Recepción de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesorios) 
               Verificación de calidad y cantidad de equipos recibidos. 
               Alistamiento de los equipos de cómputo de EGER para instalación de software 
               Inicio de implementación 
             PREPARACIÓN DEL CHASIS (ENCLOUSURE) PARA INSTALACIÓN 
               Instalación fuentes y ventiladores en el chasis 
               Instalación y configuración del Chasis en el Rack 
               Integración del chasis con Switches LAN de EGER 
               Configuración de Software de administración 
               Instalación de los Servidores Blade 
               Configuración del software en los servidores 
               Pruebas iniciales a los servidores 
             PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MIGRACIÓN DE LA DATA 
               Planear la estrategia de Backup de la Data junto con el proveedor 
               Ejecutar la estrategia de Backup  
               Migrar Data de servidores viejos a los nuevos servidores 
               Pruebas definitivas y puesta en marcha de los servidores. 
               Retiro definitivo de los servidores que salen de producción.  
             PREPARACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
               Instalación de los discos en el almacenamiento actual de EGER 
               Actualización de Software (firmware y S. O.) del almacenamiento 
               Pruebas Finales a la solución. 
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               Transferencia de Conocimiento de la solución 
               Disposición final de los equipos que salen de funcionamiento de acuerdo a las normas ambientales. 
               Entrega de la Solución puesta en Marcha. 
               Firma de las Actas de recibo a satisfacción 
             PERSONAL EGER CAPACITADO 
               Capacitación a Funcionarios de la Entidad 
      SEGUIMIENTO Y CONTROL  
         Reunión de control (1) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 
         Reunión de control (2) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 
         Reunión de control (3) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 
         Reunión de control (4) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 
         Reunión de control (5) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 
         Reunión de socialización y explicación del proyecto a los colaboradores de Eger. 
      CIERRE 
          Reunión de cierre de la ejecución con el proveedor 
          Reunión de cierre del proyecto 
         Fin del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Igualmente se han definido el siguiente grupo de Hitos como principales para el proyecto, las 
cuales fueron registrados dentro de la lista de actividades como seguimiento al mismo. Los 
principales Hitos del proyecto se pueden ver en la Tabla 14 a continuación. 
 
Tabla 13. Hitos principales del proyecto 
Hitos Principales 
Inicio del proyecto 
Inicio del proceso de Licitación 
Recepción de Equipos. 
Inicio de Implementación 
Fin del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.8 Secuenciar Las Actividades.     Una vez definidas las actividades necesarias para la 
ejecución del proyecto, se adelantó un encuentro entre el equipo de trabajo en las instalaciones 
de la entidad con el fin de identificar y determinar las relaciones lógicas existentes entre las 
diferentes actividades descritas en la WBS; para ello se tomó como base la información histórica 
de las actividades que fueron requeridas en proyectos similares y que deben ser consideradas en 
la definición de la secuenciación de las actividades del proyecto. Para esto se realizó un taller 
con los responsables de los paquetes de trabajo con el fin de determinar el orden de las 
actividades definidas puesto que son los expertos en sus procesos y tienen claro cuáles 
actividades no pueden empezar hasta que la actividad anterior haya terminado. También se 
determinó cuáles actividades se pueden realizar de manera simultánea y cuáles requieren del 
inicio o la finalización de otras antes de poder ser ejecutadas. 
     Después de las sesiones de trabajo realizadas el grupo de sistemas diseñó en MS Project el 
diagrama de red con el fin de visualizar las dependencias de las actividades y calcular la duración 
total del proyecto. Esto constituirá el soporte de una programación realista y alcanzable, donde se 
encontraran finalmente la secuencia de las actividades definidas para la ejecución del proyecto. 
Como se puede ver en la Tabla 14 a continuación. 
 
Tabla 14. Lista de Actividades con dependencias, sucesoras y predecesoras 
Numeración Nombre de la Tarea Predecesoras Sucesoras 
1 RNV. Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFR. TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMPUTO DE EGER 
    
2    Inicio del Proyecto 
  
3    GERENCIA DEL PROYECTO 
  
4       INICIO 
  
5          Identificación de la necesidad del proyecto 
 
6 
6          Definición de los interesados del proyecto 5 7 
7          Desarrollo de estudios técnicos en el Centro de Computo de EGER 6 8 
8          Desarrollo y Presentación del Acta de Constitución y Alcance del proyecto 7 10 
9       PLANEACIÓN 
  
10          Desarrollar el plan del Gestión del Proyecto 8 11 
11          Planear el alcance 10 12 
12          Definición de los requerimientos del proyecto 11 13 
13          Desarrollar estudios de mercados 12 14 
14          Evaluación técnica del estudio de mercados 13 15 
15          Definición del cronograma del proyecto 14 16 
16          Estimar los Costos del Proyecto 15 17 
17          Determinar el presupuesto 16 18 
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18          Definición de los riesgos del proyecto 17 19 
19          Planificar la Gestión de las adquisiciones del proyecto 18 20 
20          Planificar la Gestión de la Calidad del proyecto 19 21 
21          Solicitud del presupuesto, plan de acción 2015 20 22 
22          Aprobación del presupuesto, plan de acción 2015 21 27,23 
23          Definir del método de contratación en el proceso de selección de proveedores 22 24 
24          Planificar la Gestión de las Comunicaciones 23 25 
25          Planificar los Recursos Humanos del proyecto 24 26 
26          Planificar la Gestión de los interesados 25 
 
27          Reunión de Kickoff - Inicio del proyecto Equipo de Trabajo EGER 22 29,32 
28       EJECUCIÓN 
  
29          Inicio Proceso de Licitación 27 30 
30          Adquirir el equipo del Proyecto 29 33 
31           PROCESO DE LICITACIÓN 
  
32             Definición y desarrollo del pliego de condiciones (Financiero, Jurídico y Técnico) 27 33 
33             Publicación del Pre Pliego del Proyecto 32,3 34 
34             Recepción de las observaciones al pre pliego por parte de los oferentes 33 35 
35             Respuestas a las observaciones del pre pliego 34 36 
36             Modificaciones al pre pliego (si hay lugar) 35 37 
37             Publicación del Pliego Definitivo del Proyecto 36 38 
38             Recepción de las observaciones de los oferentes 37 39 
39             Respuestas a las observaciones 38 40 
40             Evaluación de las propuestas 39 41 
41             Publicación del Listado de Proveedores habilitados 40 42 
42             Selección del Proveedor 41 43 
43             Adjudicación del Contrato 42 44 
44             Evaluación del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto 43 45 
45             Firma del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto 44 46,47,53 
46             Reunión de Kickoff - Inicio de la ejecución del proyecto Equipo de trabajo (EGER-Proveedor) 45 50,84 
47             Realizar las Adquisiciones 45 53 
48           INFRAESTRUCTURA 
  
49             PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 
  
50 
               Verificación de las instalaciones física de EGER para puesta en marcha de la solución 
(sistemas eléctricos, equipos existentes, etc.) 
46 51 
51 
               Alistamiento de las instalaciones físicas de EGER para puesta en marcha de la solución 
(sistemas eléctricos, equipos existentes, etc.) 
50 52 
52                Alistamiento del espacio en almacén para recepción de equipos 51 82 
53                Espera de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesorios) 45,47 54 
54                Recepción de los equipos 53 55 
55                Recepción de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesorios) 54 56 
56                Verificación de calidad y cantidad de equipos recibidos. 55 57 
57                Alistamiento de los equipos de cómputo de EGER para instalación de software 56 74,58 
58                Inicio de implementación 57 60 
59              PREPARACIÓN DEL CHASIS (ENCLOUSURE) PARA INSTALACIÓN 
  
60                Instalación fuentes y ventiladores en el chasis 58 61 
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61                Instalación y configuración del Chasis en el Rack 60 62 
62                Integración del chasis con Switches LAN de EGER 61 63 
63                Configuración de Software de administración 62 64 
64                Instalación de los Servidores Blade 63 65 
65                Configuración del software en los servidores 64 66 
66                Pruebas iniciales a los servidores 65 68 
67              PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MIGRACIÓN DE LA DATA 
  
68                Planear la estrategia de Backup de la Data junto con el proveedor 66 69 
69                Ejecutar la estrategia de Backup  68 70 
70                Migrar Data de servidores viejos a los nuevos servidores 69 71 
71                Pruebas definitivas y puesta en marcha de los servidores. 70 72 
72                Retiro definitivo de los servidores que salen de producción.  71 78,76 
73              PREPARACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
  
74                Instalación de los discos en el almacenamiento actual de EGER 57 75 
75                Actualización de Software (firmware y S. O.) del almacenamiento 74 76 
76                Pruebas Finales a la solución. 72,75 77 
77                Transferencia de Conocimiento de la solución 76 79 
78 
               Disposición final de los equipos que salen de funcionamiento de acuerdo a las normas 
ambientales. 
72 80 
79                Entrega de la Solución puesta en Marcha. 77 89,8 
80                Firma de las Actas de recibo a satisfacción 79,78 
 
81              PERSONAL EGER CAPACITADO 
  
82                Capacitación a Funcionarios de la Entidad 52 
 
83       SEGUIMIENTO Y CONTROL  
  
84          Reunión de control (1) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 46 85 
85          Reunión de control (2) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 84 86 
86          Reunión de control (3) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 85 87 
87          Reunión de control (4) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 86 88 
88          Reunión de control (5) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 87 91 
89          Reunión de socialización y explicación del proyecto a los colaboradores de Eger. 79 91 
90       CIERRE 
  
91           Reunión de cierre de la ejecución con el proveedor 88,89 92 
92           Reunión de cierre del proyecto 91 93 
93          Fin del Proyecto 92 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.9 Estimar Los Recursos De Las Actividades.     El Grupo de Sistemas realizo un análisis 
de los recursos necesarios para cada una de las actividades del proyecto. Para la estimación de 
recursos se tomó como base la WBS en donde plasma de manera detallada y ordenada los 
paquetes de trabajo y la secuenciación de las actividades. Para la identificación de dichos 
recursos se utilizó el método de estimación análoga, puesto que se utilizó información de los 
proyectos similares realizados anteriormente como base para estimar los recursos del proyecto 
actual. De igual manera el líder y los administradores de la red son profesionales especializados 
que cuentan con los conocimientos y experiencia para determinar la cantidad y los recursos 
necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto.  
     Tras esto se han identificado los recursos que se manejaran en el proyecto los cuales se 
encuentran contenidos en las actividades a desarrollar, como se muestra en la Tabla 15 a 
continuación. 
 
Tabla 15. Recursos Tecnológicos del Proyecto 
Ítem Cantidad 
Servidores Tipo Blade 8 
Chasis Blade 1 
Discos para Almacenamiento HP. 10TB 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Por otra parte para los recursos implicados como mano de Obra en el proyecto se han 
registrado de la siguiente manera como se muestra en la Tabla 16: 
 
Tabla 16. Recursos Humanos del Proyecto 
Cargo # de Personas 
Gerente General EGER 1 
Gerente de Proyecto - Líder de Sistemas EGER 1 
Ingenieros de Sistemas – Administradores del C.C. EGER 2 
Líder Financiero EGER 1 
Líder Jurídico EGER 1 
Jefe de Alancen EGER 1 
Gerente de Proyectos Prov. 1 
Ing. de Sistemas Prov. 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
     El Gerente del Proyecto se encuentra  vinculado en todas las etapas el proyecto. Para los 
ingenieros pertenecientes a la entidad, descritos en el cuadro Secuenciar Actividades estarán 
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adelantando actividades referentes a la instalación, prueba y puesta en marcha del Centro de 
Cómputo. Al igual se tendrá acompañamiento continuo profesionales por parte del operador. 
 
Tabla 17. Listado de Recursos por actividad 
FASE NOMBRE DEL RECURSO CANTIDAD 
      INICIO 
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
      PLANEACIÓN 
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Líder Financiero EGER 1 
Líder Jurídico EGER 1 
      EJECUCIÓN 
   
     PROCESO DE LICITACIÓN 
  
Gerente General EGER 1 
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Líder Financiero EGER 1 
Líder Jurídico EGER 1 
Gerente Proyectos Prov. 1 
       INFRAESTRUCTURA 
   
PUESTA EN MARCHA DE LA 
SOLUCIÓN 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Jefe de Almacén EGER 1 
Gerente Proyectos Prov. 1 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
Chasis Tipo Blade 1 
Disco de Almacenamiento 1 
Servidores 8 
PREPARACIÓN DEL CHASIS 
(ENCLOUSURE) PARA INSTALACIÓN 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
 PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS 
PARA MIGRACIÓN DE LA DATA 
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Jefe de Almacén EGER 1 
Gerente Proyectos Prov. 1 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
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Ing. Sistemas Prov. 1 Noche 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 Noche 1 
PREPARACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO 
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Jefe de Almacén EGER 1 
Gerente Proyectos Prov. 1 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
 PERSONAL EGER CAPACITADO 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
 SEGUIMIENTO Y CONTROL  
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Gerente Proyectos Prov. 1 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
      CIERRE 
Gerente General EGER 1 
líder de Sistemas EGER 1 
Ing. Sistemas EGER 1 1 
Ing. Sistemas EGER 2 1 
Líder Financiero EGER 1 
Líder Jurídico EGER 1 
Gerente Proyectos Prov. 1 
Ing. Sistemas Prov. 1 1 
Ing. Sistemas Prov. 2 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.10 Estimar La Duración De Las Actividades.   El Grupo de Sistemas establecerá la 
cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades con los recursos 
asignados. Para determinar la duración de las actividades se utilizó el método de estimación 
análoga ya que se utilizó información histórica de proyectos anteriores con el fin de usar 
duraciones reales de actividades previas y similares como base para estimar la duración del 
proyecto actual. 
     De igual manera se utilizó el juicio de expertos (líder del grupo de sistemas, ingenieros 
administradores de la red de la entidad y del proveedor, profesionales responsables de la 
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ejecución de las actividades) quienes con los conocimientos y experiencia adquirida saben con 
exactitud el tiempo de duración de cada actividad. 
     Tras las orientaciones dadas e identificando las características de cada actividad a desarrollar 
se da a conocer la duración de las actividades, las cuales fueron analizadas y revisadas, 
decidiendo finalmente la duración de las mismas para la ejecución del proyecto. 
 
Tabla 18. Listado de Actividades con Duración 
Nombre de la Tarea Duración 
RNV. Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFR. TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMPUTO DE EGER 264,5 días 
   Inicio del Proyecto 0 días 
   GERENCIA DEL PROYECTO 264,5 días 
      INICIO 18,5 días 
         Identificación de la necesidad del proyecto 3 días 
         Definición de los interesados del proyecto 0,5 días 
         Desarrollo de estudios técnicos en el Centro de Computo de EGER 10 días 
         Desarrollo y Presentación del Acta de Constitución y Alcance del proyecto 5 días 
      PLANEACIÓN 134 días 
         Desarrollar el plan del Gestión del Proyecto 5 días 
         Planear el alcance 4 días 
         Definición de los requerimientos del proyecto 0,5 días 
         Desarrollar estudios de mercados 30 días 
         Evaluación técnica del estudio de mercados 5 días 
         Definición del cronograma del proyecto 0,5 días 
         Estimar los Costos del Proyecto 0,5 días 
         Determinar el presupuesto 0,5 días 
         Definición de los riesgos del proyecto 0,5 días 
         Planificar la Gestión de las adquisiciones del proyecto 0,5 días 
         Planificar la Gestión de la Calidad del proyecto 0,5 días 
         Solicitud del presupuesto, plan de acción 2015 3 días 
         Aprobación del presupuesto, plan de acción 2015 30 días 
         Definir del método de contratación en el proceso de selección de proveedores 3 días 
         Planificar la Gestión de las Comunicaciones 1 día 
         Planificar los Recursos Humanos del proyecto 1 día 
         Planificar la Gestión de los interesados 0,5 días 
         Reunión de Kickoff - Inicio del proyecto Equipo de Trabajo EGER 0,5 días 
      EJECUCIÓN 108 días 
         Inicio Proceso de Licitación 0 días 
         Adquirir el equipo del Proyecto 1 día 
          PROCESO DE LICITACIÓN 44,5 días 
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            Definición y desarrollo del pliego de condiciones (Financiero, Jurídico y Técnico) 2 días 
            Publicación del Pre Pliego del Proyecto 9 días 
            Recepción de las observaciones al pre pliego por parte de los oferentes 2 días 
            Respuestas a las observaciones del pre pliego 3 días 
            Modificaciones al pre pliego (si hay lugar) 1 día 
            Publicación del Pliego Definitivo del Proyecto 5 días 
            Recepción de las observaciones de los oferentes 5 días 
            Respuestas a las observaciones 3 días 
            Evaluación de las propuestas 4 días 
            Publicación del Listado de Proveedores habilitados 2 días 
            Selección del Proveedor 0,5 días 
            Adjudicación del Contrato 2 días 
            Evaluación del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto 3 días 
            Firma del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto 0,25 días 
            Reunión de Kickoff - Inicio de la ejecución del proyecto Equipo de trabajo (EGER-Proveedor) 1 día 
            Realizar las Adquisiciones 2 días 
          INFRAESTRUCTURA 63,5 días 
            PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 36,5 días 
               Verificación de las instalaciones física de EGER para puesta en marcha de la solución (sistemas eléctricos, equipos 
existentes, etc.) 
1 día 
               Alistamiento de las instalaciones físicas de EGER para puesta en marcha de la solución (sistemas eléctricos, equipos 
existentes, etc.) 
1 día 
               Alistamiento del espacio en almacén para recepción de equipos 1 día 
               Espera de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesorios) 35 días 
               Recepción de los equipos 0 días 
               Recepción de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesorios) 0,5 días 
               Verificación de calidad y cantidad de equipos recibidos. 0,5 días 
               Alistamiento de los equipos de cómputo de EGER para instalación de software 1 día 
               Inicio de implementación 0 días 
             PREPARACIÓN DEL CHASIS (ENCLOUSURE) PARA INSTALACIÓN 9 días 
               Instalación fuentes y ventiladores en el chasis 0,5 días 
               Instalación y configuración del Chasis en el Rack 2 días 
               Integración del chasis con Switches LAN de EGER 2 días 
               Configuración de Software de administración 1 día 
               Instalación de los Servidores Blade 0,5 días 
               Configuración del software en los servidores 2 días 
               Pruebas iniciales a los servidores 1 día 
             PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MIGRACIÓN DE LA DATA 11 días 
               Planear la estrategia de Backup de la Data junto con el proveedor 0,5 días 
               Ejecutar la estrategia de Backup  2 días 
               Migrar Data de servidores viejos a los nuevos servidores 6 días 
               Pruebas definitivas y puesta en marcha de los servidores. 2 días 
               Retiro definitivo de los servidores que salen de producción.  0,5 días 
             PREPARACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 27 días 
               Instalación de los discos en el almacenamiento actual de EGER 2 días 
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               Actualización de Software (firmware y S. O.) del almacenamiento 0,5 días 
               Pruebas Finales a la solución. 2 días 
               Transferencia de Conocimiento de la solución 1 día 
               Disposición final de los equipos que salen de funcionamiento de acuerdo a las normas ambientales. 0,5 días 
               Entrega de la Solución puesta en Marcha. 3,5 días 
               Firma de las Actas de recibo a satisfacción 0,5 días 
             PERSONAL EGER CAPACITADO 5 días 
               Capacitación a Funcionarios de la Entidad 5 días 
      SEGUIMIENTO Y CONTROL  41,5 días 
         Reunión de control (1) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 0,5 días 
         Reunión de control (2) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 0,5 días 
         Reunión de control (3) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 0,5 días 
         Reunión de control (4) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 0,5 días 
         Reunión de control (5) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor 0,5 días 
         Reunión de socialización y explicación del proyecto a los colaboradores de Eger. 0,5 días 
      CIERRE 1 día 
          Reunión de cierre de la ejecución con el proveedor 0,5 días 
          Reunión de cierre del proyecto 0,5 días 
         Fin del Proyecto 0 días 
  
  
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.11 Desarrollar El Cronograma.  Al momento en que se decidan cambios en el calendario  
de trabajo el Gerente del Proyecto deberá establecer que métodos se requerirá aplicar según las 
modificaciones, ya sea Crashing o Fast Tracking. Si se determina una reducción en los tiempos 
el Gerente a través del Crashing determinará si es apto para justificar los costos que esto pueda 
incurrir al momento de reducir los tiempos en ciertas actividades. Lo importante de esta 
actividad es aumentar la duración de las actividades que no se encuentren dentro de la ruta crítica 
para así poder compartir los recursos que fueron propuestos de manera inicial. Aun así, si el 
gerente identifica que existen actividades que no conllevan dependencias entre actividades, 
podría ejecutar Fast Tracking en el cual se establecerían actividades que se desarrollen de manera 
paralela, toda vez que en un principio estas fueron diseñadas para adelantarse de manera 
consecutiva, ya que pueden existir algunas acciones que pueden ser inicializadas mucho antes de 
los que se había planificado. 
     Sin embargo MS Project ha identificado como Ruta Critica ciertas actividades, para esto se 
genera una reestimación de los tiempos para evitar estas situaciones como lo es la actividad de 
Recepción de Equipos la cual cuenta con un espacio de tiempo asignado que se tiene previsto 
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para que los equipos sean recibidos por la entidad, si los mismo llegasen durante este parte del 
tiempo las de más actividades podrán ejecutarse antes o mucho antes de lo planeado. Esto debido 
a que estos equipos deberán ser importados y se debe prever demoras en su recepción. 
     Seguidamente tras el desarrollo y definición del cronograma se necesita implantar la línea de 
base la cual servirá para monitorear todo el cronograma a medida que se va adelantando la 
ejecución del proyecto. Esto permitirá que todo avance o modificación que se le realice al 
proyecto pueda ser comparado con la línea de base. La idea de esta información es que sea de 
conocimiento solo del personal e interesados que se encuentran involucrados directamente en el 
proyecto. 
 
2.2.12 Planificar La Gestión De Los Costos. Para el desarrollo de la planificación de la gestión 
de los costos del proyecto se muestra inicialmente un estudio del sector donde aplica el presente 
proyecto o proyectos similares, ubicándolo de acuerdo a las políticas que rigen a las entidades 
estatales y demostrando que sin importar el tipo de proyectos siempre se deben tener en cuenta 
los diferentes procesos realizando un seguimiento continuo a los costos y al tiempo, además de 
aplicar diferentes técnicas e indicadores que permitan mantener el control durante todas las fases 
del proyecto.  
     Teniendo en cuenta que EGER es una entidad estatal, se debe dar cumplimiento al Artículo 
15 del Decreto 1510 de 2013, “Deber de análisis de las Entidades Estatales”, que le impone a las 
entidades del Estado la obligación de realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo. 
     Por lo cual para la presente estimación de costos se tuvo en cuenta la técnica de juicio de 
expertos o por analogía además de los estudios de mercados o análisis del sector, que nos 
permitieron fijar costos de cada entregable del proyecto, elaborando para cada uno de ellos el 
Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondiente contemplado las siguientes variables: 
Recursos Humanos, Equipos a adquirir, Capacitaciones requeridas y los costos indirectos que se 
generen. 
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 Análisis Del Sector - Productos Incluidos Dentro Del Sector     El proyecto de Renovación 2.2.12.1
y Actualización de la Infraestructura Tecnológica del Centro de Cómputo de EGER, 
requiere la adquisición de equipos y la contratación de servicios asociados. 
Los equipos (Hardware) de informática constituyen uno de los elementos del subsector 
Hardware y Servicios Asociados. Este subsector incluye, entre otros, los siguientes 
elementos: 
 Computadores escritorio 
 Computadores portátiles 
 Impresoras 
 Servidores 
 Almacenamiento 
 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
 Servicios de apoyo tecnológico 
 
 Agentes que componen el sector   Los principales fabricantes y proveedores a nivel 2.2.12.2
mundial de hardware y servicios asociados están presentes en Colombia tales como 
(IBM, HP, Dell, Netapp, Oracle, etc.); cada uno de ellos se apoya en una red de canales 
para la distribución de sus productos y la prestación de servicios asociados autorizados 
por los fabricantes. 
Si bien existe un componente de la industria nacional de fabricantes e integradores de 
hardware, enfocada a los computadores de escritorio y portátiles, no existe una industria 
nacional orientada al mercado de servidores y equipos para Data Centers. 
 
2.2.13 Estimar Los Costos.    Después de planificar la gestión de los costos en el presente 
proyecto, analizando el sector y  realizando los estudios de mercado correspondientes, se toman 
los resultados de estos estudios y se lleva el análisis correspondiente para lograr con su resultado 
estimar los costos y proceder a determinar el presupuesto. 
     Los proveedores cotizaron en igualdad de condiciones de acuerdo a las fichas de 
especificaciones técnicas establecidas por los ingenieros de sistemas para el proyecto. 
     Se debe tener en cuenta que en la descripción de estas fichas técnicas además del suministro 
de los equipos mínimos para el correcto funcionamiento del Data center, se requiere que estos 
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equipos tengan características de calidad específicas, que cumplan con las normas mínimas de 
calidad y ambientales que rigen para este tipo de equipos y además que sean de fabricantes 
reconocidos a nivel mundial, como ya se mencionaron anteriormente y por ultimo un soporte de 
garantía mínimo de 3 años en modalidad 7x24x4. Esto con el objetivo de garantizar el correcto y 
eficaz funcionamiento del centro de cómputo, además que permita ir con los avances 
tecnológicos que presenta el mercado actualmente. 
 
Tabla 19.  Análisis de Proveedores Proceso De Estudio de Mercados 
Item Cantidad Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Promedio 
Servidores Tipo Blade 8 $   390.000.000 $      400.000.000 $      393.000.000 $      394.333.333 
Chasis Blade 1 $   165.000.000 $      180.000.000 $       175.000.000 $     173.333.333 
Discos para 
Almacenamiento HP. 
10TB $     45.000.000 $         65.000.000 $          50.000.000 $      53.333.333 
Capacitaciones 
3 funcionarios, 
48 horas c/u. 
 $       8.000.000 $           6.000.000 $             8.000.000 $       7.333.333 
Servicios 
Instalación, 
configuración y 
migración 
 $     80.000.000 $         75.000.000 $          90.000.000 $     81.666.667 
Total $    688.000.000 $      726.000.000 $    716.000.000 $    710.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
     De acuerdo al estudio de mercado con las cotizaciones de tres (3) posibles proveedores se 
estima un presupuesto de $710.600.000 sin incluir IVA, sin embargo teniendo en cuenta que 
adicional a los costos que se general durante la etapa de ejecución del proyecto se deben estimar 
otros costos como lo son los recursos utilizados tanto en bienes como servicios del personal de la 
entidad durante la etapa de inicio y planeación.  
     Para esto se definen y se distribuyen los costos de acuerdo a las inversiones y a las 
actividades, para poder estimar de una manera más específica los costos. 
 
 Distribución de Costos Estimados según las inversiones.    A continuación se 2.2.13.1
presentan los costos estimados del proyecto, de acuerdo al estudio de mercado realizado y 
teniendo en cuenta el tipo de inversión. 
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Inversiones Técnicas. Los fondos para cubrir los costos de inversiones técnicas se destinan del 
presupuesto aprobado por el Consejo Distrital de Bogotá. 
 
Tabla 20. Inversión Técnica estimada para el proyecto 
Item Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Servidores 8  $         49.291.667               $                 394.333.333  
Chasis Blade 1  $      173.333.333               $                 173.333.333  
Discos para 
Almacenamiento 
10 TB  $         53.333.333               $                   53.333.333  
Capacitación 
Para 3 funcionarios, 48 
horas c/u. 
 $           7.333.333              $                      7.333.333  
Servicios NA  $         81.666.667               $                    81.666.667  
Total              $                 710.000.000  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Inversión Operativa.     La inversión operativa se refiere a los costos relacionados por 2.2.13.2
reuniones de control, además de otros costos indirectos que son causados también al 
presupuesto del proyecto y deberán ser justificados y aprobados por el gerente siempre 
que se requieran. 
 
Tabla 21. Inversión Operativa Estimada para el Proyecto 
Nombre del recurso Costo 
Reuniones de Seguimiento y 
Control 
$1.072.326 
Otros $2.000.000 
TOTAL $3.072.326 
Fuente: Elaboración propia 
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 Inversión De Recurso Humano.     Puesto que los recursos humanos que harán parte del 2.2.13.3
proyecto son personal de la entidad que destinaran una parte de su jornada laboral para 
dedicación del proyecto por lo que el salario de este tiempo será cargado al centro de 
costos del proyecto sin embargo los fondos vendrán de la nómina mensual normal de la 
empresa, si requiere horario adicional extra para el proyecto se evaluaran las 
posibilidades.  
     Teniendo en cuenta que el proyecto se realiza para cubrir una necesidad de la entidad 
más específicamente del centro de cómputo las actividades y los costos se determinan 
con la técnica WBS Top-Down ya que esta nos permite definir una necesidad y luego 
direccionar los siguientes niveles para realizar las actividades requeridas para dar 
solución a esa necesidad.  
 
Tabla 22. Inversión de Recurso Humano Estimado para el Proyecto 
Nombre del recurso Costo 
Gerente General EGER $          437.500 
Ing. Sistemas EGER 1 $       2.401.667 
Ing. Sistemas EGER 2 $       2.695.000 
líder de Sistemas EGER $       6.099.999 
Jefe de Almacén EGER $            75.000 
Líder Jurídico EGER $          583.333 
Líder Financiero EGER $          666.667 
TOTAL $    12.959.168 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Distribución de Costos Estimados por Actividades.      A continuación se presentan la 2.2.13.4
distribución de los costos de acuerdo a la actividades propuestas para el proyecto, se 
debe tener en cuenta que tanto las actividades como los costos asignados a cada una se 
estiman de acuerdo a la necesidad, sin embargo el proveedor ganador de la licitación 
estará en la libertad de distribuir de manera diferente dichos costos siempre que se 
cumpla con los requisitos mínimos exigidos, dentro del tiempo estimado. 
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Tabla 23. Distribución de los costos por actividades. 
Nombre de tarea Costo 
RNV. Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFR. TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE 
COMPUTO DE EGER 
$728.705.396 
   Inicio del Proyecto $0 
   GERENCIA DEL PROYECTO $728.705.396 
      INICIO $1.963.333 
         Identificación de la necesidad del proyecto $200.000 
         Definición de los interesados del proyecto $103.333 
         Desarrollo de estudios técnicos en el Centro de Computo de EGER $1.033.333 
         Desarrollo y Presentación del Acta de Constitución y Alcance del proyecto $626.667 
      PLANEACIÓN $4.061.667 
         Desarrollar el plan del Gestión del Proyecto $516.667 
         Planear el alcance $413.333 
         Definición de los requerimientos del proyecto $140.000 
         Desarrollar estudios de mercados $440.000 
         Evaluación técnica del estudio de mercados $516.667 
         Definición del cronograma del proyecto $103.333 
         Estimar los Costos del Proyecto $108.333 
         Determinar el presupuesto $186.667 
         Definición de los riesgos del proyecto $186.667 
         Planificar la Gestión de las adquisiciones del proyecto $36.667 
         Planificar la Gestión de la Calidad del proyecto $103.333 
         Solicitud del presupuesto, plan de acción 2015 $700.000 
         Aprobación del presupuesto, plan de acción 2015 $0 
         Definir del método de contratación en el proceso de selección de proveedores $125.000 
         Planificar la Gestión de las Comunicaciones $103.333 
         Planificar los Recursos Humanos del proyecto $133.333 
         Planificar la Gestión de los interesados $103.333 
         Reunión de Kickoff - Inicio del proyecto Equipo de Trabajo EGER $145.000 
      EJECUCIÓN $715.286.107 
         Inicio Proceso de Licitación $0 
         Adquirir el equipo del Proyecto $140.000 
          PROCESO DE LICITACIÓN $3.527.322 
            Definición y desarrollo del pliego de condiciones (Financiero, Jurídico, Técnico $216.667 
            Publicación del Pre-Pliego del Proyecto $0 
            Recepción de las observaciones al pre-pliego por parte de los oferentes $73.333 
            Respuestas a las observaciones del pre-pliego  $180.000 
            Modificaciones al pre-pliego (si hay lugar) $41.667 
            Publicación del Pliego Definitivo del Proyecto $0 
            Recepción de las observaciones de los oferentes $91.667 
            Respuestas a las observaciones $110.000 
            Evaluación de las propuestas $433.333 
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            Publicación del Listado de Proveedores habilitados $0 
            Selección del Proveedor $20.833 
            Adjudicación del Contrato $41.667 
            Evaluación del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto $624.996 
            Firma del Contrato para Inicio de la ejecución del proyecto $187.499 
            Reunión de Kickoff - Inicio de la ejecución del proyecto Equipo de trabajo (EGER-
Proveedor) 
$1.072.327 
            Realizar las Adquisiciones $433.333 
          INFRAESTRUCTURA $711.618.784 
            PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN $671.008.836 
               Verificación de las instalaciones física de EGER para puesta en marcha de la 
solución (sistemas eléctricos, equipos existentes, etc.) 
$432.830 
               Alistamiento de las instalaciones físicas de EGER para puesta en marcha de la 
solución (sistemas eléctricos, equipos existentes, etc.) 
$730.661 
               Alistamiento del espacio en almacén para recepción de equipos $15.000 
               Espera de Equipos (Chasis, Servidores y Discos con sus respectivos accesor.) $0 
               Recepción de los equipos $0 
               Recepción de Equipos (Chasis, Servidores y Discos ) $668.980.517 
               Verificación de calidad y cantidad de equipos recibidos. $15.000 
               Alistamiento de los equipos de cómputo de EGER para instalación de softw. $834.827 
               Inicio de implementación $0 
             PREPARACIÓN DEL CHASIS (ENCLOUSURE) PARA INSTALACIÓN $6.408.948 
               Instalación fuentes y ventiladores en el chasis $328.664 
               Instalación y configuración del Chasis en el Rack $1.314.656 
               Integración del chasis con Switches LAN de EGER $1.314.656 
               Configuración de Software de administración $492.996 
               Instalación de los Servidores Blade $328.664 
               Configuración del software en los servidores $1.314.656 
               Pruebas iniciales a los servidores $1.314.656 
             PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MIGRACIÓN DE LA DATA $20.580.511 
               Planear la estrategia de Backup de la Data junto con el proveedor $365.331 
               Ejecutar la estrategia de Backup  $1.461.323 
               Migrar Data de servidores viejos a los nuevos servidores $17.240.868 
               Pruebas definitivas y puesta en marcha de los servidores. $1.461.323 
               Retiro definitivo de los servidores que salen de producción.  $51.667 
             PREPARACIÓN DEL ALMACENAMIENTO $6.313.876 
               Instalación de los discos en el almacenamiento actual de EGER $1.387.989 
               Actualización de Software (firmware y S. O.) del almacenamiento $36.667 
               Pruebas Finales a la solución. $1.729.655 
               Transferencia de Conocimiento de la solución $365.331 
               Disposición final de los equipos que salen de funcionamiento de acuerdo a las 
normas ambientales. 
$51.667 
               Entrega de la Solución puesta en Marcha. $2.657.151 
               Firma de las Actas de recibo a satisfacción $85.416 
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             PERSONAL EGER CAPACITADO $7.306.614 
               Capacitación a Funcionarios de la Entidad $7.306.614 
      SEGUIMIENTO Y CONTROL  $5.166.366 
         Reunión de control (1) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor $1.072.327 
         Reunión de control (2) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor $706.996 
         Reunión de control (3) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor $1.035.660 
         Reunión de control (4) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor $1.072.327 
         Reunión de control (5) Equipo del Proyecto. EGER y Proveedor $1.072.327 
         Reunión de socialización y explicación de proyecto a los colaboradores de Eger $206.667 
      CIERRE $2.227.987 
          Reunión de cierre de la ejecución con el proveedor $1.072.327 
          Reunión de cierre del proyecto $1.155.660 
         Fin del Proyecto $0 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Teniendo en cuenta la estimación de los costos se presenta la gráfica de flujo de caja en el 
cual se muestra el trabajo acumulado restante o lo que es lo mismo, el trabajo acumulando como 
se va realizando desde el inicio del proyecto. 
     De igual manera se muestra el costo acumulado vs costo presupuestado lo que nos deja ver 
que hasta el día de hoy tomando fecha de estado 15 de Mayo de 2015 se ha llevado el proyecto al 
día con el cronograma y con los costos presupuestados.  
 
 
Figura 14. Flujo de Caja con Costos y Trabajo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Información General de Costos del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.14 Determinar El Presupuesto 
 
     Para determinar el presupuesto se hizo uso de la estimación de costos realizada de donde se 
especificó que existen costos técnicos y de recursos humanos asociados al proyecto y de acuerdo 
al estudio de mercado se determina que se debe realizar la solicitud de presupuesto, por un valor 
de $890.000.000 IVA incluido, al Consejo Distrital de Bogotá, quien es el ente encargado de 
aprobar el presupuesto asignado para la entidad por cada proyecto de inversión. 
Dentro de este presupuesto se incluye por políticas de la entidad una reserva de contingencia del 
5,5 % del presupuesto estimado , es decir de $ 45.000.000, con el objetivo de mitigar los posibles 
riesgos de todo tipo, entre ellos los riesgos  económicos que se pueden presentar especialmente 
por el comportamiento del dólar teniendo en cuenta que estos equipos son importados. 
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     Para determinar el impacto en costos que genera cada uno de los riesgos identificados si se 
llegan a materializar, se tomó principalmente como base la matriz de análisis cuantitativo en 
donde de acuerdo a la priorización del riesgo (alto, medio, bajo), así como la experiencia y 
conocimientos del equipo de trabajo de EGER, se asignó un porcentaje de calificación y el costo 
correspondiente  para cada riesgo. Por lo anterior a los riesgos catalogados en nivel alto se les 
asigno un porcentaje mayor estando en proceso de revisión y control constante. 
 
Tabla 24. Distribución de Costos de las reservas de Contingencia 
Categoría Riesgos 
% De 
Calificación 
Impacto en 
Costos 
EXTERNO 
Falta de proponentes o presentación nula de proponentes en el 
proceso de licitación 
3,8%  $ 1.710.000                              
EXTERNO Retraso en el proceso de importación de los equipos 1,8%  $   810.000                                 
EXTERNO Retraso en los procesos de fabricación de los equipos 0,6%  $     270.000                               
EXTERNO 
Robo o Pérdida de los Equipos adquiridos por la 
Inseguridad del Sector 
0,6%  $270.000                                    
EXTERNO Alza en el dólar 4,0%  $1.800.000                               
EXTERNO 
Incumplimiento del proveedor seleccionado para la 
ejecución 
2,5%  $1.125.000                              
INTERNO 
El personal no cumpla con los conocimientos, 
habilidades, experiencia requerida para desarrollar el 
proyecto 
3,5%  $1.575.000                               
INTERNO 
Daño de los Equipos por caída de bebidas, líquidos o 
alimentos 
0,6%  $270.000                                    
INTERNO 
Caída o falla de un servidor durante una emergencia de 
alto nivel 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Cambios de tecnología de los equipos del fabricante al 
iniciar el proceso de contratación. 
2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Escoger un proveedor que desconozca la infraestructura 
y solución a adquirir.  
2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Desconocimiento del sistema tipo Blade por parte de la 
entidad y/o administradores. 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Mala instalación de los equipos provocando fallas 
frecuentes, cortos circuitos y hasta lograr se quemen los 
equipos. 
0,8%  $360.000                                    
INTERNO Perdida de información durante la migración de la data. 5,2%  $2.340.000                               
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INTERNO 
Corto circuito por mal estado del cableado o por  fallas 
presentadas en  tomas y/o multitomas. 
1,7%  $765.000                                    
INTERNO 
No se tiene control y seguimiento del avance del 
cronograma de actividades en un determinado periodo 
de tiempo 
2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
En el cronograma de actividades no se estime en tiempo 
real la duración de las actividades 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
No se tiene en cuenta todas las actividades programadas 
para la ejecución del proyecto 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
No se tiene control y seguimiento del presupuesto en el 
transcurso de la ejecución del proyecto 
2,5%  $1.125.000                               
INTERNO El proyecto sobrepasa el presupuesto asignado 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO El alcance del proyecto no está claramente definido 0,8%  $360.000                                    
INTERNO 
En los cambios realizados en el proyecto no se tiene 
control ni registro  
3,2%  $1.440.000                               
INTERNO Incumplimiento de las expectativas de los interesados 0,8%  $360.000                                    
INTERNO Daño de los Equipos por caída de agua 0,3%  $ 135.000                                   
INTERNO Daño de los Equipos por humedad 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Sobrecalentamiento de los equipos debido a un control 
climático insuficiente 
2,5%  $1.125.000                               
INTERNO Incendio de los equipos del centro de computo 0,3%  $135.000                                    
INTERNO Rayos electromagnéticos que pueden afectar los equipos 0,3%  $135.000                                    
INTERNO 
Emisiones de gas Refrigerante cuando se realice el 
mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado 
0,2%  $90.000                                       
INTERNO 
Iluminación deficiente o inadecuada que genera Fatiga 
visual, ojos rojos, lagrimeo, resequedad 
2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Presencia de Radiaciones no ionizantes que causa 
resequedad en ojos, enrojecimiento, visión borrosa, 
irritación en la piel, dolor de cabeza 
3,5%  $1.575.000                               
INTERNO 
Postura prolongada y mantenida que ocasiona  
Lumbalgia, fatiga muscular en cuello y hombros, 
espasmos, problemas de circulación 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Movimientos repetitivos, que ocasiona Fatiga muscular 
en manos, alteraciones en miembros superiores 
(Síndrome de túnel del carpo, tendinitis, epicondilitis), 
espasmos 
5,0%  $2.250.000                              
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INTERNO 
Actividades que requieren la aplicación de fuerza 
moderada lo que ocasiona Lumbalgia,  fatiga muscular 
en cuello, manos y cuerpo,  alteraciones en miembros 
superiores, espasmos 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Uso inadecuado de las herramientas de trabajo en 
general que generan Machucones, Golpes, heridas, 
lesiones osteomusculares en miembros superiores 
5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Manipulación inadecuada de conexiones eléctricas 
generando  Incendio, Quemaduras, electrocuciones 
pérdidas humanas y materiales 
5,5%  $2.475.000                               
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo cual se redondeando se determina un presupuesto total para el proyecto de $890.000.000 
IVA incluido 
Tabla 25. Distribución del Presupuesto del proyecto 
Descripción Costo 
Costos Técnicos  $        710.000.000  
Costos Operativos  $          3.072.326  
Costos de Recursos Humanos  $          12.959.168  
Reservas de Contingencia  $          38.793.103  
Presupuesto Total sin IVA  $        764.824.597 
Presupuesto Total con IVA  $        887.196.532 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.15 Planificar La Gestión De La Calidad 
 
Para iniciar con el proceso de planificación de la Calidad del Proyecto, se presentan la misión y 
visión de la entidad en la cual va a estar implementado el proyecto y la cual será la directamente 
afectada por el mismo. 
 
 Misión     La entidad de Gestión de Riesgos EGER tiene como misión dirigir, coordinar 2.2.15.1
y orientar a las entidades del distrito que hacen parte del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos para atender y dar respuesta eficiente y rápida a las emergencias presentadas en 
el Distrito capital.  
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 Visión     En el 2020 EGER será la  única entidad con la autoridad técnica en Gestión de 2.2.15.2
Riesgos, ya que cuenta con el conocimiento, equipos especializados e innovadores, 
sistemas informáticos y tecnológicos  y personal calificado que permite dirigir, 
coordinar y orientar a las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos para 
atender y dar respuesta eficiente y rápida a las emergencias presentadas en el Distrito 
capital así como prevenir y reducir los riesgos que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población de la ciudad. 
 
 Alcance Del Plan De Calidad     En este plan se exponen las acciones que desarrollará 2.2.15.3
el líder de sistemas de EGER para garantizar la mejora de todos los procesos que se 
realicen durante todo el proyecto de acuerdo a los parámetros estipulados en el PMBOK 
® v5. 
     Este plan de gestión de calidad va alineado con los principios organizacionales y el 
manual de calidad de la entidad. 
 
 Política De Calidad.     EGER como entidad coordinadora Gestión de Riesgos cuenta 2.2.15.4
con personal altamente calificado comprometido con la calidad y el mejoramiento 
continuo de los procesos y servicios ofrecidos, con el fin de satisfacer las necesidades 
de los clientes como lo son las entidades del distrito y comunidad en general. 
     De igual manera EGER garantiza la disponibilidad de los servicios de aplicativos y 
bases de datos a los usuarios y aliados de manera permanente y sin fallas, logrando un 
alto nivel de eficiencia asegurando la comunicación continua con las entidades del 
distrito para atender las emergencias presentadas cumpliendo con las expectativas de 
nuestros clientes, basados en una orientación confiable y segura por parte de personal de 
la entidad. 
     Por otro lado la entidad presta un trato digno y de calidad bajo los principios de 
respeto, responsabilidad, solidaridad, igualdad y participación, facilitando la relación de 
los ciudadanos con los trámites y servicios que ofrece la Entidad. 
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 Objetivos De La Calidad 2.2.15.5
 Garantizar la adecuada planificación, coordinación, preparación y logística para la activación 
de los sistemas de alerta y la respuesta integral de Emergencias y desastres en el Distrito 
Capital. 
 Solucionar los problemas o cambios que se lleguen a presentar en el desarrollo del proyecto 
 Contar con personal altamente calificado para asegurar la calidad en la prestación del servicio 
 Garantizar que los procesos y actividades que aplican para la realización del proyecto de 
Renovación y Actualización de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo de 
EGER estén conformes a la norma ISO 9001:2008. 
 
 Responsabilidad, autoridad y comunicación     El Gerente General designó al jefe de 2.2.15.6
oficina de Planeación como el Representante de la Dirección quien tiene la autoridad y 
responsabilidad de asegurar que el Sistema de Gestión de calidad se implemente, 
cumpla y se mantenga en la entidad, así como informar al Gerente General sobre el 
desempeño del mismo, de cualquier necesidad de mejora y de asegurar que se promueva 
la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización. 
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Figura 16. Mapa de Procesos de la Organización - Entidad EGER. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Revisión por la dirección     La revisión por la dirección la realiza el Gerente General y 2.2.15.7
el jefe de oficina de Planeación, las fuentes de datos e informe de resultados obedecen a 
los requeridos por las normas ISO 9001 y 21500; esta revisión se realiza dos veces en el 
año es decir semestralmente. 
 
 Control De Documentos.     EGER tiene establecido para el control de documentos el 2.2.15.8
procedimiento PR_CD_001 Control de documentos, el cual inicia con la identificación 
de la necesidad de crear, modificar o eliminar un documento, su revisión, aprobación, 
publicación, divulgación y finaliza con la adecuada administración de los mismos.  
     En este procedimiento también se especifica el formato con el logo de la entidad que 
se debe aplicar para la presentación de cualquier documento, indica quienes son los 
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responsables de la revisión y aprobación de los documentos internos y externos, así 
como el control de cambios y actualizaciones de los diferentes documentos. 
     En el momento en que sea necesaria la actualización o mejora de procesos, 
procedimientos, manuales, cartillas, formatos e instructivos del Sistema de Gestión de 
Calidad, el grupo de calidad realizará los respectivos cambios en la documentación 
requerida, actualizando el formato Listado Maestro de Documentos, así mismo 
actualizará y publicará en la INTRANET las últimas versiones de los documentos 
firmados y validados por los Responsables del Proyecto, el Jefe Oficina de Planeación y 
el Gerente General de EGER. Ver el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
     Los documentos que se tienen establecidos en el proyecto y que hacen parte del 
Sistema de Gestión de Calidad son los siguientes:  
 
 Contrato 
 Especificaciones Técnicas 
 Manual de calidad 
 Políticas internas de seguridad de la información 
 Cronograma de actividades 
 Procedimientos 
 
 Control De Registros. Para el control de registros EGER tiene estipulado el 2.2.15.9
procedimiento PR_RG_001 Control de Registros, el cual tiene como objetivo establecer 
las actividades para la identificación, protección, tiempo de retención, custodia y el 
almacenamiento de los registros.  
     El ingeniero de sistemas de EGER es el responsable de escanear, controlar, proteger, 
archivar y disponer dichos registros en el archivo de gestión ubicado por proyecto y en 
orden cronológico en la oficina de sistemas por 1 año. Posteriormente, estos registros 
son trasladados al archivo central de la entidad a través del diligenciamiento del 
Formato ADM-FT-01 Transferencias Primarias, en donde estarán almacenados, 
protegidos y disponibles para la consulta en condiciones óptimas de acuerdo con lo 
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establecido en el Manual ADM-MA-01 Manual de conservación y salvaguardamiento 
de la información. 
 
     Algunos de los Registros que se tienen establecidos en el proyecto son los siguientes: 
 Formato de verificación de cumplimiento de requisitos ASG-FT-04 
 Formato de entrada de almacén ADB-FT-01 
 Formato de acta de recibido a satisfacción GCT-FT-01 
 Factura 
 Formato de evaluación y validación de funcionalidad ASG-FT-05 
 Acta de reunión ASG-FT-01 
 Informe ejecutivo de avance del proyecto ASG-FT-06 
 Registros fotográficos 
 
En la Tabla 26. Matriz de Control de Registros, se pueden identificar al detalle los diferentes 
registros que se manejan en la entidad y aplican para el proyecto en curso. Así como en  la Tabla 
27. Matriz-Formato de Control de Procedimientos del Proyecto lo procedimientos que aplican al  
proyecto.
  
 
 
 
Tabla 26. Matriz de Control de Registros 
TIPO DE 
MACROPROCESO 
MACROPROCESO PROCESO 
CÓDIGO 
REGISTRO 
NOMBRE REGISTRO RESPONSABLE 
TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 
DIGITAL  FÍSICO 
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-01 Acta de reunión Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-02 Control de Asistencia Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-03 
Formato con Logo de la entidad para 
comunicaciones internas o externas 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-04 
Verificación de cumplimiento de 
requisitos 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-05 
Evaluación y validación de 
funcionalidad 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-06 
Informe ejecutivo de avance del 
proyecto 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-07 Informe Estudio Técnico Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-08 
Formato de seguimiento a 
mantenimientos preventivos de 
hardware 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FT-09 
Formato de seguimiento a 
mantenimientos correctivos de 
hardware 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-MA-01 
Manual de Residuos Peligrosos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
Grupo de calidad X   
GERENCIAL Planeación Estratégica Administración de los Sistemas de Gestión ASG-FP-01 Acta de Constitución del Proyecto Grupo de calidad X   
APOYO Administración Administración Documental 
ADM-MA-
01 
Manual de Conservación y 
salvarguamiento de la información 
Jefe de Gestión 
Documental 
X   
APOYO Administración Administración de Bienes ADB-FT-01 Entrada a almacén Jefe de Almacén X   
APOYO Administración Administración de Bienes ADB-FT-02 Verificación de Productos Adquiridos Jefe de Almacén X   
APOYO Administración Administración de Bienes ADB-FT-03 Inventario con Entrada Satisfactoria Jefe de Almacén X   
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APOYO Administración Administración de Bienes ADB-FT-04 
Control de Entradas y Salidas de 
equipos 
Jefe de Almacén X   
APOYO Administración Administración de Bienes ADB-FT-05 Recepción de Equipos  Jefe de Almacén X   
APOYO Gestión Contractual Contratación GCT-FT-01 Acta de recibido a satisfacción Líder Jurídico X   
APOYO Gestión Contractual Contratación GCT-FT-02 Solicitud de Control de Cambios Líder Jurídico X  
APOYO Gestión Contractual Contratación GCT-FT-03 Procesos de licitación Líder Jurídico X   
APOYO Gestión Contractual Contratación GCT-FT-04 Estudios previos contratación  Líder Jurídico X   
APOYO Gestión Contractual Contratación GCT-MA-01 Manual de Contratación Líder Jurídico X   
APOYO 
Gestión del Talento 
Humano 
Administración  del Talento Humano THH-FT-01 Estudio Hojas de Vida 
Jefe de Talento 
Humano 
X   
APOYO 
Gestión del Talento 
Humano 
Administración  del Talento Humano THH-FT-02 Formato Entrevista 
Jefe de Talento 
Humano 
X   
APOYO 
Gestión del Talento 
Humano 
Administración  del Talento Humano THH-FT-03 Datos personales de ingreso 
Jefe de Talento 
Humano 
X   
APOYO 
Gestión del Talento 
Humano 
Administración  del Talento Humano THH-FT-04 Certificación Laboral 
Jefe de Talento 
Humano 
X   
APOYO 
Gestión del Talento 
Humano 
Administración  del Talento Humano THH-FT-05 Pruebas de Ingreso 
Jefe de Talento 
Humano 
X   
APOYO 
Gestión del Talento 
Humano 
Administración  del Talento Humano THH-FT-06 Informe de Preselección 
Jefe de Talento 
Humano 
X   
APOYO Gestión Financiera Análisis y seguimiento financiero GFI-FT-01 Cuenta de cobro Jefe de pagos X   
APOYO Gestión Financiera Análisis y seguimiento financiero GFI-FT-02 Informe de Actividades Jefe de pagos X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-01 
Acciones Preventivas, correctivas o de 
Mejora 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-02 Producto o servicio No Conforme 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-03 Plan de Auditoria 
Jefe de Control 
Interno 
X   
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SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-04 Lista de Verificación de Auditoria 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-05 Informe de Auditoria 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-06 Matriz Plan de Mejoramiento  
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-07 
Caracterización de productos, clientes y 
grupos de interés 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-08 Evaluación de Auditores Internos 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Evaluación a la Gestión EGE-FT-09 Lecciones Aprendidas 
Jefe de Control 
Interno 
X  
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Control a la Gestión CGE-FT-01 Lista de riesgos identificados 
Jefe de Control 
Interno 
X   
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 
Seguimiento, 
Evaluación y Control a 
la Gestión de la Entidad 
Control a la Gestión CGE-FT-02 Plan de respuesta a los riesgos 
Jefe de Control 
Interno 
X   
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
  
 
 
 
Tabla 27. Matriz-Formato de Control de Procedimientos del Proyecto 
PROCESO PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO DEL 
PROCEDIMIENTO 
Administración Documental Control de documentos  PR_CD_001 
Administración Documental Control de Registros PR_RG_001 
Evaluación a la Gestión Auditorías Internas PR_AI_001 
Evaluación a la Gestión Auditorías Externas PR_AE_001 
Evaluación a la Gestión 
Acciones preventivas y 
correctivas 
PR_APC_001 
Evaluación a la Gestión 
Control de Producto No 
Conforme 
PR_CPNC_001 
Evaluación a la Gestión Planes de Mejoramiento PR_PME_001 
Control a la Gestión Sistema de indicadores PR_SDI_001 
Administración de Bienes Ingreso Inventario a Bodega PR_IIB_001 
Administración de Bienes Compras Equipos y Servicios PR_CEyS_001 
Administración de Bienes Manejo y control de bienes PR_ADB_01 
Administración  del Talento 
Humano 
Contratación de Personal PR_CP_001 
Administración  del Talento 
Humano 
Retiro de Personal PR_RP_001 
Análisis y seguimiento financiero Pago a Proveedores PR_ PP_001 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Comunicación Interna.     La comunicación interna en la entidad se realiza a 2.2.15.10
través de comité directivo los días lunes con el fin de realizar seguimiento y balance de 
las actividades ejecutadas en el proyecto, evaluando a su vez el cumplimiento y 
desarrollo del cronograma así como los compromisos establecidos. De igual manera se 
toman decisiones las cuales son trasmitidas por los líderes de los proyectos a los 
profesionales. Para mantener el control y registro de estas reuniones se maneja el 
formato (ASG-FT-01) Acta de Reunión 
     De igual manera la comunicación interna se maneja por medio de correos 
electrónicos y del formato de comunicación interna.  
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 Recursos del Proyecto 2.2.15.11
a) Provisión de Recursos: El grupo de sistemas realiza el diagnóstico inicial para verificar el 
estado actual de la infraestructura tecnológica y dependiendo de la necesidad se identifica 
cuáles son los equipos, personal e infraestructura necesaria para la puesta en marcha del 
proyecto. En el comité directivo se da a conocer los recursos necesarios para el proyecto 
y el Gerente General de EGER es quien los aprueba para dar inicio a la ejecución del 
mismo. 
b) Recursos Humanos. La competencia del personal requerido para la ejecución del 
proyecto está definida en la ficha técnica de cada cargo. 
 
 Validación de competencias 
     Cumpliendo con lo establecido en el manual de calidad de EGER el personal que ingresa a la 
entidad es competente, cumple con la formación, experiencia laboral y perfil requerido para 
desempeñar dicho cargo. 
     Para comprobar que el personal cumple con los requisitos exigidos se realiza inicialmente un 
estudio de la hoja de vida, de las certificaciones de estudio y laborales; posteriormente se 
realizan pruebas psicotécnicas y del cargo a ejercer con el fin de validar que tenga los 
conocimientos, habilidades prácticas y actitudes y finalmente se realiza entrevista con el jefe de 
Talento Humano, el Líder del proyecto y el Gerente General. Los registros que soportan que el 
personal cumplió con el perfil y competencias requeridas son archivados y ubicados en el 
archivo de gestión del área de Talento Humano. Estos registro se manejan mediante los 
diferentes formatos de apoyo como son: (THH-FT-01) Estudio Hojas de Vida, (THH-FT-02) 
Formato Entrevista, (THH-FT-03) Datos personales de ingreso, (THH-FT-04) Certificación Laboral 
 
 Infraestructura Y Ambiente De Trabajo. La ejecución del proyecto se realizará en 2.2.15.12
las instalaciones de EGER donde se realizarán las pruebas de funcionalidad para la 
instalación y operación de los servidores y discos para la ampliación del sistema de 
almacenamiento. El centro de cómputo cumple con las siguientes condiciones: 
 
 Cuenta con aire acondicionado 
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 Está ubicado en las instalaciones de EGER en un ambiente cerrado aislado de las 
oficinas de la entidad por el ruido que ocasionan los servidores 
 Los equipos están conectados a un sistema de UPS que soporta las cargas de energías 
del centro de computo 
 Contiene un sistema de contraincendios y cámaras de seguridad 
 Contiene un control de acceso 
 
 Proceso de Compras.     El procedimiento de compras de EGER (PR_CEyS_001) 2.2.15.13
Compras Equipos y Servicios es adelantado a través de métodos eficaces y 
transparentes, logrando la garantía de sus operaciones, alcanzando la satisfacción en las 
necesidades e intereses tanto de la entidad como de sus usuarios. 
     En la fase de adquisición de los Equipos, se hará seguimiento al proceso mediante lo 
adjudicado en el contrato por medio del análisis de las ofertas aceptadas, las cuales 
deberán acogerse a las especificaciones establecidas y bajo los condiciones de calidad, 
precios y características, descritas en los pliegos de condiciones.  
 
 Información De Las Compras.      La adquisición de los equipos que adelantará la 2.2.15.14
Entidad se basa en el Informe Técnico en el cual se describen las características y 
condiciones de los Equipos que componen la solución a partir de las Fichas de 
Especificaciones Técnicas.  Estos equipos serán verificados a través del formato (ADB-
FT-05) Recepción de Equipos y estarán dentro del Plan de Implementación, Ejecución y 
Capacitación, para lo cual según Contrato adjudicado al Proveedor se le dará 
acompañamiento durante las fases del proyecto.  
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 Verificación De Los Productos Comprados.      La inspección y verificación de los 2.2.15.15
equipos adquiridos estará a cargo de uno de los Ingenieros de Sistemas de la entidad, 
asignados al proyecto, quien deberá ajustarse a lo establecido en el procedimiento 
(PR_IIB_001) Ingreso de Inventario a Bodega, mediante la orden de compra que reposa 
en la entidad, dejando evidencia del proceso a través de registros documentados en el 
formato (ADB-FT-02) Verificación de Productos Adquiridos, la cual siempre deberá 
estar bajo el visto bueno del Líder de sistemas quien dará el aval de la recepción de los 
equipos en caso afirmativo o tomara las acciones pertinentes en la situación que alguno 
de los equipos no esté dentro de las especificaciones requeridas. 
Ver en Anexos los diferentes formatos que maneja la entidad para el presente proyecto. 
 
 Producción Y Prestación Del Servicio.     La Entidad de Gestión de Riesgo EGER 2.2.15.16
implementará la identificación y planificación a  los procesos en los cuales se adelante 
la instalación y renovación de los equipos adquiridos a través del control de la 
prestación del servicio que pudiesen o no afectar la calidad del mismo, mediante el 
seguimiento del personal asignado por parte de la entidad para tal fin.  Las inspecciones 
se adelantaran bajo condiciones controladas incluyendo entre ellas, la verificación de 
los equipos bajo la orden de compra, ejecutando acciones de aprobación, evaluando la 
estabilidad que garantice la prestación del servicio, para así lograr identificar los 
posibles riesgos que puedan incidir durante la prestación del mismo dando 
cumplimiento al alcance definido, además se manejara el acompañamiento de 
ingenieros de la entidad a los ingenieros del proveedor durante toda la fase de 
instalación ya sea de manera ejecutora o meramente visual con el objetivo de tener el 
control del cumplimiento de las actividades en el tiempo establecido. 
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 Validación De Los Procesos De La Producción Y De La Prestación Del Servicio.   2.2.15.17
EGER validara el servicio en cuanto a calidad y estabilidad, durante la fase que se 
ejecuten instalaciones, en el cual se prepararan los Chasis para la Instalación, los 
equipos para la Migración de la Data y el Almacenamiento la información, a su vez en 
la fase en la cual se realicen los mantenimientos acordados, todo esto bajo los informes 
y registros fotográficos presentados por el personal de la Entidad, analizados por el 
grupo responsable del control y del gestión del proceso. 
 
 
 Identificación Y Trazabilidad.     EGER a través de su Sistema de Gestión 2.2.15.18
ejecutara herramientas que permitirán adelantar el control y caracterización de los 
equipos a implementar según especificaciones técnicas de cada producto, conservando e 
identificando estos registros de forma que tal que se dé cumplimiento a las normas ya 
establecidas para tal fin. Incluyendo toda documentación contractual emitida tanto por 
la entidad como por el proveedor ya sea de manera particular o conjunta.  
     Una vez inspeccionados los equipos con los criterios requeridos de acuerdo a las 
Fichas de Especificaciones Técnicas  y que den cumplimiento de manera satisfactoria a 
la inspección adelantada, se anotaran en el formato (ADB-FT-03) de Inventario con 
Entrada Satisfactoria, a su vez para todo producto que no cumpla con las características 
adecuadas al momento de ser analizado se deberá ubicar de manera separada para su 
respectiva devolución y debidamente identificada evitando así su uso no intencionado. 
     Tras la recepción y verificación de los equipos recibidos, a estos se les asignara una 
etiqueta con un código o serial único que deberá ser Alfa Numérica permitiendo su 
tipificación exacta, serial el cual deberá quedar registrado en el formato de Inventario 
con Entrada Satisfactoria. 
 
 Propiedad Del Cliente 2.2.15.19
 Un centro de cómputo dotado con los requerimientos mínimos exigidos para el 
correcto funcionamiento de un centro de cómputo como son: el cableado eléctrico 
normal y regulado, sistema de control de acceso, sistemas de aire acondicionado, etc. 
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Con el objetivo de garantizar total seguridad y el correcto funcionamiento de los 
equipos a suministrar e instalar. 
 Switches LAN con puertos disponibles y habilitados para la conexión. 
 Switches SAN con puertos disponibles y habilitados para la conexión. 
 
 Preservación Del Producto.     Con el objetivo de asegurar la preservación de los 2.2.15.20
equipos de la solución ofrecida se toman diferentes medidas y controles que permitan 
garantizar que los mismos lleguen en perfectas condiciones a su destino final que es el 
centro de cómputo de EGER. Para esto se determina que el fabricante o mayorista 
importador entregue los equipos directamente en el lugar que el cliente lo defina dentro 
de la entidad preferiblemente dentro del centro de cómputo, evitando con esto traslados 
innecesarios de sitio a sitio que puedan generan daños. Por otra parte se debe garantizar 
que los equipos entran a la entidad debidamente embalados y con etiquetas detallando el 
contenido. El lugar de disposición de almacenamiento o bodegaje deberá estar 
debidamente adecuado y libre de humedades.  
     Se recomienda que los equipos no permanezcan mucho tiempo en bodega, por lo 
cual se estima que la instalación e implementación se realice en el menor tiempo posible 
después de la entrada de los equipos a la entidad. 
     Por su parte la entrada y salida de los equipos se controla y se evidencia en el 
formato ADB-FT-04 Control de Entradas y Salidas de equipos. 
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2.2.16 Planificar La Gestión De Los Recursos Humanos 
 
 
Figura 17. OBS (Organization Breakdown Structure) que aplica al proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Matriz RACI se presenta la matriz de asignación de responsabilidades del proyecto que 2.2.16.1
permite relacionar las actividades definidas con los recursos asignados para cada una. 
 
Tabla 28. Matriz RACI del Proyecto 
MATRIZ RACI  
 PROYECTO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL 
CENTRO DE CÓMPUTO DE EGER 
RESPONSIBLE 
(R): 
ACCOUNTABLE 
(A): 
CONSULTED (C): 
INFORMED (I): 
Este rol corresponde a quien realiza la tarea. 
Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el quien debe rendir cuentas sobre su ejecución. 
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. Se le informa y se le consulta información. 
Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. 
TAREA 
EQUIPO DEL PROYECTO 
EGER PROVEEDOR 
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Líder de 
Sistemas 
Ing. De 
Sistemas1 
Ing. De 
Sistemas2 
Líder 
Financiero 
Líder 
Jurídico 
Jefe de 
Almacén 
Gerencia 
General 
Ger. del 
Proyecto 
Ing. de 
Sistem
as1 
Ing. de 
Sistem
as2 
GERENCIA DEL 
PROYECTO 
R-A 
         
Identificación de la 
necesidad del 
proyecto 
C-I R A 
       
Definición de los 
interesados del 
proyecto 
R-A A A 
       
Desarrollo de 
estudios técnicos en 
el Centro de 
Computo de EGER 
C-I R A 
       
Desarrollar el Acta 
de Constitución y 
Alcance del 
proyecto 
R A C 
  
      
Desarrollar el plan 
del Gestión del 
Proyecto 
C-I R A 
       
Planear el alcance R A C 
 
            
Definición de los 
requerimientos del 
proyecto 
C-I A R 
 
            
Desarrollar estudios 
de mercados 
C-I R A 
 
            
Definición del 
cronograma del 
proyecto 
R C A 
 
            
Estimar los Costos 
del Proyecto 
C-I R A 
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Evaluación técnica 
del estudio de 
mercados 
C-I R A 
 
            
Determinar el 
presupuesto 
R C-A 
        
Definición de los 
riesgos del proyecto 
C-I R A 
       
Planificar la Gestión 
de las adquisiciones 
del proyecto 
C-I R A 
       
Planificar la Gestión 
de la Calidad del 
proyecto 
C-I A R 
       
Solicitud del 
presupuesto, plan de 
acción 2015 
R A A C 
  
I 
   
Aprobación del 
presupuesto, plan de 
acción 2015 
I 
  
C 
  
R-A 
   
Planificar la Gestión 
de las 
Comunicaciones 
C-I A R 
       
Planificar los 
Recursos Humanos 
del proyecto 
C-I R A 
       
Planificar la Gestión 
de los interesados 
C-I A R 
       
Reunión de Kickoff 
- Inicio del proyecto 
Equipo de Trabajo 
EGER 
R A A A A 
 
A 
   
Definir del método 
de contratación en el 
proceso de selección 
C-I 
  
R-A C 
 
I 
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de proveedores 
Adquirir el equipo 
del Proyecto 
R A C 
       
Definición y 
desarrollo del pliego 
de condiciones 
(Financiera, jurídica 
y técnicamente) 
R C C A C 
 
I 
   
Publicación del 
prepliego del 
Proyecto 
C-I 
  
C R-A 
     
Recepción de las 
observaciones al 
prepliego por parte 
de los oferentes 
R A 
 
I I 
     
Respuestas a las 
observaciones del 
prepliego 
R A C C C 
     
Modificaciones al 
prepliego(si hay 
lugar) 
R C A C C 
     
Publicación del 
Pliego Definitivo del 
Proyecto 
C-I 
  
C R-A 
     
Recepción de las 
observaciones de los 
oferentes 
R A 
 
I I 
     
Respuestas a las 
observaciones 
R A C C C 
     
Evaluación de los 
propuestas 
I R A C C 
     
Publicación del 
Listado de 
Proveedores 
C C C A R 
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habilitados 
Selección del 
Proveedor 
C I I C R 
     
Adjudicación del 
Contrato 
I 
  
C R-A 
 
I I 
  
Elaboración del 
Contrato (EGER-
Proveedor) 
C 
  
C R 
 
I 
   
Evaluación del 
Contrato para Inicio 
de la ejecución del 
proyecto 
C 
  
C C 
  
R 
  
Firma del Contrato 
para Inicio de la 
ejecución del 
proyecto 
I 
   
R 
 
A R 
  
Reunión de Kickoff 
- Inicio de la 
ejecución del 
proyecto Equipo de 
trabajo (Cliente-
Proveedor) 
R A A C C 
 
I R A A 
Realizar las 
Adquisiciones 
R 
  
A C 
  
I 
  
Verificación de las 
instalaciones física 
de EGER para 
puesta en marcha de 
la solución (sistemas 
eléctricos, equipos 
existentes, etc.) 
I A C 
  
A 
  
A C 
Alistamiento de las 
instalaciones físicas 
de EGER para 
I R A-C 
  
A 
 
R A C 
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puesta en marcha de 
la solución (sistemas 
eléctricos, equipos 
existentes, etc.) 
Alistamiento del 
espacio en almacén 
para recepción de 
equipos 
I C 
   
R 
    
Esperar llegada de 
los Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios) por parte 
del fabricante 
I 
    
R 
    
Recepción de 
Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios) 
I C 
   
R 
  
C 
 
Verificación de 
calidad y cantidad 
de equipos 
recibidos. 
I C A 
  
R 
    
Alistamiento de los 
equipos de cómputo 
del EGER para 
instalación de 
software 
I R 
      
A A 
Instalación fuentes y 
ventiladores en el 
chasis 
 
I C 
     
R A 
Instalación y 
configuración del 
Chasis en el Rack 
 
I C 
     
R A 
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Integración del 
chasis con Switches 
LAN de EGER 
 
C I 
     
A R 
Configuración de 
Software de 
administración 
 
C I 
     
A R 
Instalación de los 
Servidores Blade 
I C C 
    
I R 
 
Configuración del 
software en los 
servidores 
I C C 
    
I R A 
Pruebas iniciales a 
los servidores 
R A 
     
R A C 
Planear la estrategia 
de Backup de la 
Data junto con el 
Proveedor 
R A A 
    
R A C 
Ejecutar la estrategia 
de Backup 
I C C 
    
R A A 
Migrar Data de 
servidores viejos a 
los nuevos 
servidores 
I C C 
    
R A A 
Pruebas definitivas y 
puesta en marcha de 
los servidores. 
I C A 
    
R A A 
Retiro definitivo de 
los servidores que 
salen de producción. 
I C 
      
R A 
Instalación de los 
discos en el 
almacenamiento 
actual de EGER 
I C 
     
I R A 
Actualización de I C 
     
I R A 
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Software (firmware 
y S. O.) del 
almacenamiento. 
Pruebas Finales a la 
solución. 
I C A 
    
R A A 
Transferencia de 
Conocimiento de la 
solución 
I A A 
    
R A C 
Disposición final de 
los equipos que 
salen de 
funcionamiento de 
acuerdo a las 
normas ambientales. 
I C 
      
R A 
Entrega de la 
Solución puesta en 
Marcha. 
I-C R A 
    
R A A 
Firma de las Actas 
de recibo a 
satisfacción 
R-A C C 
    
R-A C C 
Capacitación a  
Funcionarios de la 
Entidad 
I I I 
    
A R R 
Reunión de control 
(1) Equipo del 
proyecto. EGER y 
Proveedor 
R A C 
    
R A A 
Reunión de control 
(2) Equipo del 
Proyecto. EGER y 
Proveedor 
R A A 
    
R A A 
Reunión de control 
(3) Equipo del 
Proyecto. EGER y 
R A A 
    
R A C 
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Proveedor 
Reunión de control 
(4) Equipo del 
Proyecto. EGER y 
Proveedor 
R A C 
    
R A C 
Reunión de control 
(5) Equipo del 
Proyecto. EGER y 
Proveedor 
R A A 
    
R A A 
Reunión de 
socialización y 
explicación del 
proyecto a los 
colaboradores de 
Eger. 
R A A 
   
I 
   
Reunión de cierre de 
la ejecución con el 
proveedor 
R A A 
   
I R C C 
Reunión de cierre 
del proyecto 
R A-C A-C I I 
 
I 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Cargos Del Proyecto Con Roles Y Responsabilidades. Los cargos del equipo del  2.2.16.2
proyecto se tienen definidos por perfiles. 
 
Gerenciales  
 
-      GERENTE GENERAL DEL EGER: Para el proyecto estará encargado de aprobar la 
ejecución del proyecto, además de aprobar y/o tramitar el presupuesto ante la entidad que 
corresponda. 
Además estará informado del proyecto como parte integral de la entidad además de ser 
uno de los interesados del proyecto. 
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-      LÍDER DE SISTEMAS EGER (GERENTE DEL PROYECTO): Tendrá el Rol del 
Gerente de Proyecto será responsable de definir junto con el equipo de trabajo, el alcance, 
el tiempo y los costos que se generen, así como mantener el control y tomar las decisión 
requeridas para lograr el éxito del proyecto. Además estará liderando el equipo de trabajo 
por lo que será el encargado de intervenir de ser necesario en la resolución de conflictos. 
 
-      GERENTE DE PROYECTOS PROVEEDOR: Tendrá el Rol del Gerente de Proyecto 
por parte del proveedor que gané el proceso de licitación y será responsable de definir 
junto con su equipo de trabajo, el alcance, el tiempo y los costos de la implementación de 
la solución adquirida para dar solución a la necesidad de la entidad, alineado al objetivo 
final del proyecto. 
 
Administrativos 
 
-      LÍDER FINANCIERO: Tendrá el rol del líder financiero dentro del proyecto y sus 
responsabilidades están enfocadas a todas las actividades que definan el presupuesto para 
el proyecto, tanto dentro de la planeación como de la ejecución, además intervendrá 
durante el proceso de licitación como evaluador de la parte financiera de las propuestas y 
por el ultimo será el encargado de llevar a cabo  los procedimientos para pagos al o los 
proveedores que intervengan en el proyecto. 
 
-      LÍDER JURÍDICO: Tendrá el rol del líder jurídico dentro del proyecto y sus 
responsabilidades están enfocadas a todas las actividades que definan el contrato y modo 
de contratación de la ejecución del proyecto, tanto dentro de la planeación como de la 
ejecución, además intervendrá durante el proceso de licitación como evaluador de la parte 
jurídica de las propuestas y por el ultimo será el encargado de llevar a cabo  los 
procedimientos contractuales que se desarrollen dentro del proyecto con el o los 
proveedores que intervengan. 
 
Operativos Técnicos 
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-      INGENIEROS DE SISTEMAS EGER: Serán responsables de todas las actividades 
que se generen desde el inicio, hasta el cierre del proyecto, dentro de la planeación 
estarán como apoyo directo del gerente de proyecto para definir el alcance, el cronograma 
y el costo del proyecto, dentro de la ejecución y el seguimiento estarán en continuo 
contacto con el proveedor para asegurar la correcta ejecución de la implementación. 
 
-      INGENIEROS DE SISTEMAS PROVEEDOR: Serán responsables por parte del 
proveedor que gané el proceso de licitación de definir junto con su gerente de proyecto, el 
alcance, el tiempo y los costos de la implementación de la solución adquirida para dar 
solución a la necesidad de la entidad, así como de llevar a cabo todas las actividades de 
instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos adquiridos, hasta lograr su 
correcto funcionamiento. Por ultimo serán responsables de capacitar a los ingenieros de 
EGER en toda la solución implementada. 
 
Operativos Administrativos 
 
     JEFE DE ALMACÉN: Será responsable del alistamiento del espacio para la llegada 
de los equipos a la entidad, así como de verificar su entrega total y en correctas 
condiciones en cuanto a calidad y cantidad. 
 
 Plan De Desarrollo Del Equipo. El líder de sistemas es el responsable de seleccionar su 2.2.16.3
equipo de trabajo por lo tanto realiza un estudio detallado de las hojas de vida 
presentadas, con el objetivo de garantizar que el personal a contratar sea idóneo y 
cumpla con los requisitos, competencias y el perfil necesario para ejercer el cargo de 
ingeniero de sistemas. 
     Por otro lado para garantizar el correcto funcionamiento de la solución a adquirir así  
como recibir la transferencia de conocimiento y capacitación necesaria sobre la misma, 
se establece en los pliegos de condiciones que el equipo de trabajo contratado por el 
proponente sea conformado por 2 ingenieros de sistemas y/o electrónicos quienes deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Presentar diploma de profesional en áreas de TIC 
 Anexar certificaciones de experiencia durante dos (2) años en instalación o diseño o 
administración de almacenamiento masivo de datos y servidores blade de la marca 
de la solución ofertada. 
 Anexar copia de Tarjeta Profesional o certificación de Matricula profesional 
 Anexar certificación expedida por el fabricante en la que conste la solución ofertada 
 
 Plan De Capacitación. Dentro de la planeación del presente proyecto, no se estima un 2.2.16.4
plan de capacitación puntual para los recursos del equipo de proyecto, pero si se exige 
dentro de los requerimientos de la solución a adquirir, que los recursos ejecutores de las 
actividades de implementación deben tener conocimiento específico en la solución a 
implementar y estar certificados por parte del fabricante como autorizados para realizar 
actividades de instalación y configuración de la solución a proveer, además se requiere 
un capacitación  mínima de 40 horas por parte de los ingenieros ejecutores dictada a los 
ingenieros de EGER con el fin de conocer la administración y configuración de  la 
solución implementada. 
 
 Plan De Bonificaciones Y Recompensas. El establecer una categoría salarial para los 2.2.16.5
trabajadores es un proceso de medida compleja; se pueden presentar diversos factores 
y/o variables que generan resultados distintos sobre estos.  En primera instancia un 
trabajador puede recibir de nuestra entidad remuneraciones financieras y no financieras. 
En el ámbito financiero estas pueden presentarse de manera directa e indirecta, en 
donde la primera es identificada como el salario que recibirá por sus servicios, por otra 
parte las indirectas son conformadas por paquetes de beneficios o servicios sociales que 
ofrece la entidad como lo es Asistencia a eventos como seminarios y/o conferencias y 
banquetes, a su vez como segundo punto podemos hacer referencia a reconocimientos 
por su buen desempeño, mejoramiento de su autoestima, tiempo libre, brindar seguridad 
laborar. Todo esto con el fin de reducir la rotación de nuestro personal, permite elevar la 
moral de nuestra fuerza de trabajo y reiterar la seguridad laboral. 
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 Estrategia Para Manejo De Conflictos. Nuestra Entidad no es ajena a eventualidades 2.2.16.6
referente a conflictos internos entre nuestro personal, debido a esto la entidad y 
basándose en situaciones anteriores a incluido en su reglamento laboral las 5 estrategias 
más importantes para el manejo de estas situaciones como lo serian el Complacer, el 
Evitar, el Colaborar, Compromiso y el Competir, claro está analizando en primera 
medida el contexto del conflicto para determinar cuál de estas estrategias se 
implementaran. Debido a que la ejecución del proyecto requiere un alto compromiso de 
la partes involucradas, para este no se podrían desarrollar este tipo de estrategias ya que 
podría tomar mucho tiempo llegar a una solución, es por esto que el Gerente del 
Proyecto está en la autoridad para ejecutar un “War Room” el cual es un espacio 
específico que utilizara el equipo involucrado en el proyecto para manejar los temas de 
conflicto, claro está, este espacio deberá contar con todos los elementos que permitan 
dar continuidad al proyecto. 
 
 Histograma De Recursos Del Proyecto A continuación se presenta el Histograma de 2.2.16.7
asignación de los recursos del proyecto el cual es desarrollado semanalmente y 
representa la participación del personal asignado para cada una de las actividades 
programadas. 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H
o
ra
s 
d
e
 t
ra
b
aj
o
 d
e
l p
ro
ye
ct
o
 
Semanas Trabajadas en el proyecto 
Líder de Sistemas EGER Lider Financiero Lider Juridico Ing. de Sistemas EGER 1
Ing. de Sistemas EGER 2 Gerente Proyecto proveedor Ing. Sistemas proveedor 1 Ing. Sistemas proveedor 2
Jefe de Almacen Gerente General de EGER
HISTOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 
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Figura 18. Histograma de Recursos del Proyecto  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Tipos De Contratos Al Personal. Dentro de la Entidad, EGER ha vinculado a sus 2.2.16.8
trabajadores a través de Carreras Administrativas, Nombramientos Provisionales y bajo 
la figura de Prestación de Servicios. Específicamente en el desarrollo del presente 
proyecto solo estarán presentes dos modelos de vinculación laboral los cuales son 
Carreras Administrativas y Prestación de Servicios. Igualmente EGER, siempre cumple 
con los principios de conformidad al momento de seleccionar el personal que cumplirá 
con sus funciones, como lo es la igualdad de oportunidades dentro de la entidad, sin que 
se presente discriminación ya sea por Raza, Género y/o Religión. 
     Para  el caso de Carrera Administrativa este tipo de vinculación no se ejecutará de 
manera específica para  este  proyecto ya que el personal asignado ya se encontraba 
adscrito  a la entidad bajo esta  modalidad, estando involucrada de manera completa o 
parcial al proyecto como lo sería el Gerente de Proyecto, el Líder Técnico y el Líder 
Financiero todos pertenecientes a la entidad. 
 
 
 
 Carrera Administrativa 
     Es de considerar esta clase de contrato cuando no se ha definido fecha alguna de culminación 
establecida. En este caso el trabajador goza de todas las prestaciones sociales establecidas por ley 
según el artículo 45 del código sustantivo del trabajo y a su vez se incluyen beneficios 
adicionales como lo es de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de 
acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los 
descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más 
cualquier otra deducción autorizada por el empleado. 
 
 Prestación de servicios 
     Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural 
o jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes 
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y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La 
duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe 
un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. 
  
 Estrategia De Contratación De Personal. Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo 2.2.16.9
del proyecto de la entidad ya está vinculado a la empresa en diferentes modalidades de 
contratación de acuerdo a su cargo, se propone como estrategia de participación en el 
proyecto el incentivar con bonificaciones ya sea de tipo monetario o en tiempo, si su 
participación es exitosa y cumple con el objetivo del proyecto en el tiempo estimado. 
 
 Plan De Desvinculación. Los planes de desvinculación en general la entidad los 2.2.16.10
maneja de acuerdo al tipo de contrato y teniendo en cuenta el motivo de la 
desvinculación, si es por iniciativa del trabajador o de la empresa, sin embargo para el 
proyecto puntualmente y por ser desarrollado para responder a una necesidad de la 
entidad se estima manejar  por ciertos periodos reuniones que permitan validar el 
desempeño del personal así como el avance del proyecto, haciendo un seguimiento a 
cada uno de los participantes, sí durante un periodo determinado y después de no ver 
resultados a las observaciones realizadas por el gerente de proyecto se estima la 
necesidad de sacar al recurso del proyecto, se hará de manera que no se ponga en riesgo 
el avance y éxito del proyecto por  lo que las medidas de evaluación e incentivos deben 
ser planteadas de manera efectiva de tal forma que se tenga la menor cantidad de 
desvinculaciones de personal posibles durante el desarrollo del proyecto.  
 
2.2.17 Planificar La Gestión De Las Comunicaciones 
 
Tabla 29. Formato del Plan de Comunicaciones 
FORMATO - PLAN DE COMUNICACIONES 
Nombre del Proyecto RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMPUTO DE EGER 
Gerente del Proyecto  
Versión del documento  
Ubicación / Acceso  
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Reglas de modificación del plan 
Quien puede Modificar  
Por qué se modifica  
Requiere Aprobación  
 
 
FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO 
TIPO DE MIEMBRO ROL 
NOMBRE DEL 
MIEMBRO 
ORGANIZACIÓN TEL. CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 
PATROCINADOR 
GERENTE GENERAL 
EGER 
GUSTAVO GONZÁLEZ EGER 3782530 gustavo.gonzalez@eger.gov.co 
INTERESADO PERSONAL DE EGER USUARIOS SICO Y SIE EGER 3782530  
EQUIPO DE 
PROYECTO 
LÍDER DE SISTEMAS KATHERINE SALGADO EGER 3782530 katherine.salgado@eger.gov.co 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. DE SISTEMAS 1 OSCAR GONZÁLEZ EGER 3782530 oscar.gonzalez@eger.gov.co 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. DE SISTEMAS 2 DIANA VALENCIA EGER 3782530 diana.valencia@eger.gov.co 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
P.M.  PROVEEDOR RAMIRO SERRANO CR Tecnología 2263012 rserrano@crt.com 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. SISTEMAS 
PROV1. 
CESAR MARTÍNEZ CR Tecnología 2263012 cesaramartinez@crt.com 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. SISTEMAS 
PROV2. 
ALEXANDER JIMÉNEZ CR Tecnología 2263012 jimenez81@crt.com 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
LÍDER DE JURÍDICA CLARA LÓPEZ EGER 3782530 clara.lopez@eger.gov.co 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
LÍDER FINANCIERA ALIS ROBLEDO EGER 3782530 alis.robledo@eger.gov.co 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
JEFE DE ALMACÉN JAIME ANDRADE EGER 3782530 jaime.andrade@eger.gov.co 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN  
Durante el desarrollo del proyecto se adelantaran estrategias para generar siempre una 
comunicación de manera clara y eficiente. 
     Donde se proporcionara la información, las reuniones se adelantaran en las 
instalaciones de la Entidad EGER, dependiendo el tipo de reunión participaran solo los 
interesados de la entidad, o participaran ambas partes involucradas en el proyecto según la 
temática de la reunión. 
     Como se lograra, a través de métodos interactivos los cuales se desarrollarán ya sea en 
reuniones o videoconferencias que se realicen en la entidad. Podemos utilizar la 
metodología Push la cual nos permitirá tener un contacto más práctico a través de los 
correos electrónicos que nos facilita adjuntar información importante para conocimiento 
de los interesados, o también a través de medios escritos como oficios o memorandos. A 
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su vez si es de requerirse una comunicación más amplia podemos utilizar la metodología 
Pull, la cual será de fácil acceso por parte de los involucrados. 
     Cuando comunicaremos la información? en las fases de Inicio, Planeación, Ejecución, 
Control y Cierre se tiene programado participar sobre el estatus del proyecto cada semana 
mediante correo electrónico, a su vez  se incluirán reuniones a la agenda donde se 
informara y socializara sobre el contexto del proyecto en estos periodos de tiempo. Las 
reuniones de seguimiento y control se tienen programadas con espacio no mayor a 15 días 
desde el momento en que se está en la implementación de la solución adquirida. 
     A quien dirigimos nuestras comunicaciones, específicamente a la Dirección General, 
Gerente de Proyecto, Departamento de planeación, Departamento de sistemas, 
Departamento financiero, Departamento de Jurídica y al Área de Almacén como parte de 
EGER, y al Gerente de Proyectos e ingenieros asignados por parte del Proveedor, en 
general a los patrocinadores e interesados del proyecto. 
Durante el desarrollo del proyecto se adelantaran estrategias para generar siempre una 
comunicación de manera clara y eficiente. 
     Donde se proporcionara la información, las reuniones se adelantaran en las 
instalaciones de la Entidad EGER, dependiendo el tipo de reunión participaran solo los 
interesados de la entidad, o participaran ambas partes involucradas en el proyecto según la 
temática de la reunión. 
     Como se lograra, a través de métodos interactivos los cuales se desarrollarán ya sea en 
reuniones o videoconferencias que se realicen en la entidad. Podemos utilizar la 
metodología Push la cual nos permitirá tener un contacto más práctico a través de los 
correos electrónicos que nos facilita adjuntar información importante para conocimiento 
de los interesados, o también a través de medios escritos como oficios o memorandos. A 
su vez si es de requerirse una comunicación más amplia podemos utilizar la metodología 
Pull, la cual será de fácil acceso por parte de los involucrados. 
     Cuando comunicaremos la información? en las fases de Inicio, Planeación, Ejecución, 
Control y Cierre se tiene programado participar sobre el estatus del proyecto cada semana 
mediante correo electrónico, a su vez  se incluirán reuniones a la agenda donde se 
informara y socializara sobre el contexto del proyecto en estos periodos de tiempo. Las 
reuniones de seguimiento y control se tienen programadas con espacio no mayor a 15 días 
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desde el momento en que se está en la implementación de la solución adquirida. 
     A quien dirigimos nuestras comunicaciones, específicamente a la Dirección General, 
Gerente de Proyecto, Departamento de planeación, Departamento de sistemas, 
Departamento financiero, Departamento de Jurídica y al Área de Almacén como parte de 
EGER, y al Gerente de Proyectos e ingenieros asignados por parte del Proveedor, en 
general a los patrocinadores e interesados del proyecto. 
 
Determinación de Canales de Comunicación  
 
Canales = n(n-1)/2    donde   n = Número de Interesados 
Canales = 11 (11-1)/2   = 55 Canales 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Tabla 30. Matriz de Comunicación Eficaz Y Eficiente 
Interesado Cargo Información Requerida De parte de Quien 
Fecha de 
Entrega 
Medios de 
Entrega 
Formato 
Fecha de Inicio 
(DD/MM/AAAA) 
Fecha Final 
(DD/MM/AAAA) 
Observaciones 
PATROCINA
DOR 
GERENTE 
GENERAL 
EGER 
- Acta de Constitución y 
Alcance del Proyecto. 
- Informes de Alcance del 
Proyecto. 
- Definición de Riesgos del 
proyecto 
- Selección de proveedor. 
- Líder e Ing. sistemas de 
EGER. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Líder de Sistemas, Jurídico y 
Financiero de EGER. 
- Líder Jurídico EGER. 
04/07/2014 
17/07/2014 
10/09/2014 
04/03/2015 
- Verbal. 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
26/04/2014 
11/07/2014 
10/09/2014 
04/03/2015 
04/07/2014 
17/07/2014 
10/09/2014 
04/03/2015 
 
INTERESAD
O 
PERSONA
L DE 
EGER 
- Identificación de la Necesidad 
del Proyecto. 
- Estudio Técnicos. 
- Socialización y Explicación del 
proyecto a los Colaboradores 
de EGER. 
 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Líder de Sistemas EGER e 
Ing. de Sistemas 1 y 2 EGER. 
- Líder de Sistemas EGER e 
Ing. de Sistemas 1 y 2 EGER. 
11/06/2014 
26/06/2014 
23/06/2015 
- Verbal. 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
09/06/2014 
12/06/2014 
23/06/2015 
11/06/2014 
26/06/2014 
23/06/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
LÍDER DE 
SISTEMAS 
- Estudio Técnico. 
- Gestión de Adquisiciones. 
- Definición del Método de 
Contratación. 
- Observaciones al Pre pliego. 
- Respuesta a las 
Observaciones de los 
Oferentes. 
- Adjudicación del Contrato. 
- Realizar las Adquisiciones. 
- Verificación de Cantidad y 
calidad de equipos. 
- Puesta en Marcha de la 
Solución. 
- Ing. de Sistemas EGER 2. 
- Ing. de Sistemas EGER 1. 
- Líder Financiero y Jurídico de 
EGER. 
- Ing. de Sistemas EGER 2. 
- Ing. de Sistemas 1 y 2 EGER. 
- Líder Jurídico EGER. 
- Líder Financiero EGER. 
- Jefe de Almacén. 
- Ing. de Sistemas 1 y 2 EGER. 
26/06/2014 
11/09/2014 
03/11/2014 
04/02/2015 
24/02/2015 
06/03/2015 
16/03/2015 
11/05/2015 
12/05/2015 
- Verbal 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
11/06/2014 
11/09/2014 
30/10/2014 
30/01/2015 
19/02/2015 
05/03/2015 
12/03/2015 
11/05/2015 
17/03/2015 
26/06/2014 
11/09/2014 
03/11/2014 
04/02/2015 
24/02/2015 
06/03/2015 
16/03/2015 
11/05/2015 
12/05/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. DE 
SISTEMAS 
1 
- Definición de los Riesgos del 
Proyecto. 
- Plan de Comunicaciones 
- Planificación de RRHH. 
- Capacitación de Funcionarios 
de la Entidad 
- Líder de sistemas EGER 
- Líder e Ing. de Sistemas  2 
EGER. 
- Líder de sistemas EGER 
- Gerente Proyectos Prov. 
10/09/2014 
04/11/2004 
05/11/2014 
17/04/2015 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
10/09/2014 
04/11/2014 
05/11/2014 
13/04/2015 
10/09/2014 
04/11/2014 
05/11/2014 
17/04/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. DE 
SISTEMAS 
2 
- Definición de los Riesgos del 
Proyecto. 
- Planificación de RRHH 
- Plan de Gestión de Calidad. 
- Plan de Interesados. 
- Capacitación de Funcionarios 
de la Entidad. 
- Líder de sistemas EGER. 
- Líder de sistemas EGER 
- Líder e Ing. de sistemas 1 
EGER. 
- Líder e Ing. de sistemas 1 
EGER. 
- Gerente Proyectos Prov. 
10/09/2014 
05/11/2014 
11/09/2014 
06/11/2014 
17/04/2015 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
10/09/2014 
05/11/2014 
11/09/2014 
06/11/2014 
13/04/2015 
10/09/2014 
05/11/2014 
11/09/2014 
06/11/2014 
17/04/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
P.M.  
PROVEED
OR 
- Contrato para Inicio de 
Ejecución del Proyecto. 
- Alistamiento de las 
Instalaciones Físicas. 
- Estrategia Backup de la Data. 
- Pruebas definitivas y puesta 
en marcha. 
- Acta de recibo a Satisfacción. 
- Líder Jurídico EGER. 
- Ing. de sistemas Prov. 1. 
- Ing. de sistemas Prov. 1. 
- Ing. de Sistemas Prov. 1 y 2. 
- Líder de Sistemas EGER. 
12/03/2015 
18/03/2015 
26/05/2015 
10/06/2015 
23/06/2015 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Externos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
12/03/2015 
18/03/2015 
26/05/2015 
09/06/2015 
23/06/2015 
12/03/2015 
18/03/2015 
26/05/2015 
10/06/2015 
23/06/2015 
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EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. 
SISTEMAS 
PROV1. 
- Alistamiento de los Equipos 
para Instalación de Software. 
- Preparación del 
Almacenamiento. 
- Pruebas Finales a la Solución. 
- Gerente Proyectos Prov. 
- Ing. Sistemas Prov. 2. 
- Líder de Sistemas EGER. 
12/05/2015 
14/05/2015 
16/06/2015 
- Verbal 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Externos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
11/05/2015 
12/05/2015 
11/06/2015 
12/05/2015 
14/05/2015 
16/06/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
ING. 
SISTEMAS 
PROV2. 
- Verificación de las 
Instalaciones. 
- Planeación de estrategia de 
Backup. 
- Pruebas Finales a la Solución. 
- Gerente Proyectos Prov. 
- Ing. Sistemas Prov. 1. 
- Líder de Sistemas EGER. 
17/03/2015 
26/05/2015 
16/06/2015 
- Verbal 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Externos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
17/03/2015 
26/05/2015 
11/06/2015 
17/03/2015 
26/05/2015 
16/06/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
LÍDER DE 
JURÍDICA 
- Definición del Presupuesto. 
- Definición de Riesgos. 
- Respuestas a las 
Observaciones del Pre pliego. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Ing. Sistemas EGER 2. 
10/09/2014 
10/09/2014 
04/02/2014 
- Verbal 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
10/09/2014 
10/09/2014 
30/01/2015 
10/09/2014 
10/09/2014 
04/02/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
LÍDER 
FINANCIE
RA 
- Estimación de costos. 
- Definición del Presupuesto. 
- Definición de Riesgos. 
- Respuestas a las 
Observaciones del Pre pliego. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Ing. Sistemas EGER 2. 
09/09/2014 
10/09/2014 
10/09/2014 
04/02/2015 
- Verbal 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
09/09/2014 
10/09/2014 
10/09/2014 
30/01/2015 
09/09/2014 
10/09/2014 
10/09/2014 
04/02/2015 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
JEFE DE 
ALMACÉN 
- Realizar Adquisiciones. 
- Alistamiento de los Equipos 
para Instalación de Software. 
- Líder de Sistemas EGER. 
- Ing. Sistemas EGER 2. 
16/03/2015 
12/05/2015 
- Verbal 
 
- Documento
s Impresos. 
 
- Email 
- Comunicados 
Internos. 
 
- Word, Excel, 
Power Point, 
Project. 
12/03/2015 
11/05/2015 
16/03/2015 
12/05/2015 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Estructura Y Manejo De Reuniones. Con el objetivo de lograr efectividad en las 2.2.17.1
reuniones se definen puntos específicos a tener en cuenta en el momento de planear las 
mismas, como son: El propósito de la reunión, Identificar a los asistentes, Fecha, lugar y 
forma de agendar. 
 
Tabla 31. Formato de Reuniones del proyecto 
Formato de Reuniones 
Nombre de la 
Reunión 
Propósito Asistentes Fecha Lugar Contacto 
Forma de 
Agendar 
Presentación 
Acta de 
Constitución 
Presentar el Acta de 
Constitución del proyecto 
para obtener la aprobación 
de los interesados y el 
patrocinador. 
- Gte. General EGER 
-  Líder Jurídico 
- Líder Financiero 
-  Gerente del Proyecto 
-  2 Ing. de Sistemas EGER 
04/07/2014 
Sala de Juntas 
# 1 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Solicitud del 
presupuesto 
Presentar el plan de costos 
del proyecto con el fin de 
solicitar la aprobación del 
presupuesto requerido. 
- Gte. General EGER 
- Líder Jurídico 
- Líder Financiero 
- Gerente del Proyecto 
-  2 Ing. de Sistemas EGER 
 16/09/2014 
Sala de Juntas 
# 1 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Kickoff – Inicio 
del proyecto 
Hacer la presentación 
formal del proyecto para dar 
inicio a la fase de ejecución 
- Gte. General EGER 
- Líder Jurídico 
- Líder Financiero 
- Gerente del Proyecto 
 2 Ingeniero de Sistemas 
EGER 
13/01/2015 
Sala de Juntas 
# 1 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Kickoff – Inicio 
implementación 
de proyecto 
Hacer la presentación 
formal de la etapa de 
implementación junto con el 
proveedor ganador en el 
proceso de licitación. 
- Gte. General EGER 
- Líder Jurídico 
- Líder Financiero 
- Gerente del Proyecto 
- 2 Ingeniero de Sistemas 
EGER 
- G. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
16/03/2015 
Sala de Juntas 
# 1 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Control (1) 
Revisar los avances del 
proyecto. 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ingeniero de Sistemas 
EGER 
- G. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
24/04/2015 
Sala de Juntas 
# 2 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Control (2) 
Revisar los avances del 
proyecto. 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ingeniero de Sistemas 
EGER 
- G. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
07/05/2015 
Sala de Juntas 
# 2 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Control (3) 
Revisar los avances del 
proyecto. 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ing. Sistemas EGER 
- Gte. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
29/05/2015 
Sala de Juntas 
# 2 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Control (4) 
Revisar los avances del 
proyecto. 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ing. Sistemas EGER 
- Gte. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
19/06/2015 
Sala de Juntas 
# 2 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Socialización  
Socializar y explicar el 
proyecto y los cambios en la 
infraestructura tecnológica a 
los colaboradores de EGER 
- Gte. General EGER 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ing. Sistemas EGER 
- Colaboradores de EGER 
23/06/2015 
Espacio de 
Oficinas de 
EGER 
Directo  
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Control (5) 
Revisar los avances del 
proyecto. 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ing. Sistemas EGER 
26/06/2015 
Sala de Juntas 
# 2 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
Vía correo 
electrónico 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.18 Planificar La Gestión De Los Riesgos El líder de sistemas programa reunión con su 
equipo de trabajo y el equipo del proveedor en las instalaciones de EGER con el objetivo de 
diseñar la metodología para la planeación de los riesgos. En la etapa de planeación a través de un 
taller de lluvia de ideas se realiza la identificación de los riesgos y se establece la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que pueden generar en el caso de materializarse cada uno de ellos. 
Posteriormente se aplica la categorización de los riesgos calificándolos en un nivel de 
importancia de alto, moderado o bajo, logrando así la construcción de la Matriz de probabilidad e 
impacto.   
     De igual manera en la etapa de ejecución se realizaran reuniones cada quince días para dar a 
conocer cuál es el estado de los riesgos identificados con el objetivo de prevenir su 
materialización y se evalúa la efectividad de los planes de respuesta. 
 
 Identificar Los Riesgos.     Se programa reunión en las instalaciones de EGER con el 2.2.18.1
objetivo de identificar los riesgos que se pueden presentar durante la realización del 
proyecto. Para su identificación el líder de sistemas desarrolla un taller en donde se 
aplica la técnica de tormenta de ideas con el fin de generar una lista completa de todos 
los riesgos y evaluar así los impactos que pueden generar al proyecto.  
 
     En dicha reunión se cuenta con el apoyo de expertos que han trabajado en proyectos similares 
y tienen los conocimientos y experiencia necesaria para tal fin, así como algunos interesados que 
participan en cada una de las fases del proyecto, entre los que están: 
 
- Gte. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
electrónico 
Reunión Cierre 
de la 
implementación 
Dar por cerrada la etapa de 
implementación con el 
proveedor encargado. 
Después de verificador el 
correcto funcionamiento de 
la solución. 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ing. Sistemas EGER 
- Gte. Proyecto CRT 
2 Ing. Sistemas CRT 
26/06/2015 
Sala de Juntas 
# 2 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
Reunión de 
Cierre del 
Proyecto 
Dar por cerrado de manera 
exitosa el proyecto, 
explicando los resultados y 
los cambios que se 
generaran al interior de la 
entidad. Mostrando cifras y 
detalles del alcance, el 
tiempo y costos. 
- Gte. General EGER 
- Líder Jurídico 
- Líder Financiero 
- Gte. Proyecto 
- 2 Ing. Sistemas EGER 
- Ger. Proyecto CRT 
- 2 Ing. Sistemas CRT 
30/06/2015 
Sala de Juntas 
# 1 de EGER 
Telefónico y 
vía correo 
electrónico 
Vía correo 
electrónico 
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 Gerente general de EGER 
 Grupo de trabajo de EGER ( Líder de sistemas, 2 ingenieros de sistemas, Líder 
financiero, Líder jurídico y jefe de almacén) 
 
     De igual manera en las reuniones de control que se realizarán cada quince días en donde 
participa el grupo de trabajo de EGER y del proveedor seleccionado con el fin de revisar los 
avances del proyecto en cuanto a tiempo, costos, alcance, también se toma como punto de la 
reunión identificar y evaluar los posibles riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto.  
     En el caso de identificarse nuevos riesgos se seguirá el proceso de análisis, respuesta, 
monitoreo y control.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. RBS (Risk Breakdown  Structure) del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Realizar El Análisis Cualitativo De Riesgos.   A continuación se da a conocer la matriz 2.2.18.2
de análisis cualitativo de riesgos, en donde se describe principalmente los resultados de 
las calificaciones obtenidas en cuento a probabilidad, impacto y severidad. De igual 
manera se establecen los puntajes de calificación para la probabilidad de ocurrencia e 
impacto de los riesgos identificados permitiendo determinar en qué criterio de prioridad 
se encuentran (alto, medio, bajo). 
El análisis de estas dos dimensiones mejora el rendimiento del proyecto de manera 
efectiva debido a que nos permite identificar y centrar los riesgos de alta prioridad. 
 
 Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 
A continuación se describen los puntajes para la calificación de la probabilidad de los riesgos 
 
Tabla 32. Criterios de Probabilidad de ocurrencia de Riesgos 
TABLA DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 
CRITERIO RANGO  DESCRIPCIÓN 
Alta (> = 7) Altamente probable que ocurra 
Media (> 3) (<7) 
Existe la probabilidad de que ocurra, las circunstancias que 
generan la ocurrencia son poco probables 
Baja (< = 3) 
Es improbable que ocurra. Quedará sujeto a la lista de 
control para su revisión programada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La calificación se da en puntajes de valores numéricos que van del rango de 1 a 9. 
 
 Impacto del Riesgo 
A continuación se describen los puntajes para la calificación del impacto de los riesgos 
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Tabla 33. Criterio de Impacto de Riesgos 
TABLA DE CRITERIOS DE IMPACTO DE RIESGOS 
CRITERIO RANGO  DESCRIPCIÓN 
Alta (> = 7) Gran impacto que puede afectar los objetivos del proyecto. 
Pueden presentar desviaciones en el cronograma, 
presupuesto y alcance del proyecto 
Media (> 3) (<7) Impacto controlable, no representa mayor desviación en las 
mediciones del proyecto 
Baja (< = 3) Impacto sin mayor relevancia en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
La calificación se da en puntajes de valores numéricos que van del rango de 1 a 10 
 
Tabla 34. Matriz Cualitativa de Riesgos 
Categoría  Riesgos Probabilidad Impacto Severidad 
EXTERNO 
Falta de proponentes o presentación nula 
de proponentes en el proceso de licitación 
Media 
(cal =5) 
Alta 
(cal =9 ) 
Media                                       
( cal =45) 
EXTERNO 
Retraso en el proceso de importación de 
los equipos 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =9 ) 
Baja                                  
( cal =27) 
EXTERNO 
Retraso en los procesos de fabricación de 
los equipos 
Baja 
(cal = 2) 
Alta 
(cal =8 ) 
Baja                                  
( cal =16) 
EXTERNO 
Robo o Pérdida de los Equipos adquiridos 
por la Inseguridad del Sector 
Baja 
(cal = 2) 
Alta 
(cal =9 ) 
Baja                                  
( cal =18) 
EXTERNO Alza en el dólar 
Media 
(cal = 6) 
Media 
(cal = 8) 
Media                                       
( cal =48) 
EXTERNO 
Incumplimiento del proveedor 
seleccionado para la ejecución 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Media                                       
( cal =30) 
INTERNO 
El personal no cumpla con los 
conocimientos, habilidades, experiencia 
requerida para desarrollar el proyecto 
Media 
(cal = 4) 
Alta 
(cal =10 ) 
Media                                       
( cal =40) 
INTERNO 
Daño de los Equipos por caída de bebidas, 
líquidos o alimentos 
Baja 
(cal = 2) 
Alta 
(cal =9 ) 
Baja                                  
( cal =18) 
INTERNO 
Caída o falla de un servidor durante una 
emergencia de alto nivel 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
Cambios de tecnología de los equipos del 
fabricante al iniciar el proceso de 
contratación. 
Media 
(cal = 4) 
Alta 
(cal =8 ) 
Media                                 
( cal =32) 
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INTERNO 
Escoger un proveedor que desconozca la 
infraestructura y solución a adquirir.  
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =30) 
INTERNO 
Desconocimiento del sistema tipo Blade 
por parte de la entidad y/o administradores. 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
Mala instalación de los equipos 
provocando fallas frecuentes, cortos 
circuitos y hasta lograr se quemen los 
equipos. 
Baja 
(cal = 2) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =20) 
INTERNO 
Perdida de información durante la 
migración de la data. 
Media 
(cal = 6) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =60) 
INTERNO 
Corto circuito por mal estado del cableado 
o por  fallas presentadas en  tomas y/o 
multitomas. 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =9 ) 
Baja                                  
( cal = 27) 
INTERNO 
No se tiene control y seguimiento del 
avance del cronograma de actividades en 
un determinado periodo de tiempo 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =30) 
INTERNO 
En el cronograma de actividades no se 
estime en tiempo real la duración de las 
actividades 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
No se tiene en cuenta todas las actividades 
programadas para la ejecución del 
proyecto 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
No se tiene control y seguimiento del 
presupuesto en el transcurso de la 
ejecución del proyecto 
Media 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                      
( cal =30) 
INTERNO 
El proyecto sobrepasa el presupuesto 
asignado 
Media 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                      
( cal =30) 
INTERNO 
El alcance del proyecto no está claramente 
definido 
Media 
(cal = 2) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                 
( cal =20) 
INTERNO 
En los cambios realizados en el proyecto 
no se tiene control ni registro  
Media 
(cal = 4) 
Alta 
(cal =9 ) 
Media                                       
( cal =36) 
INTERNO 
Incumplimiento de las expectativas de los 
interesados 
Baja 
(cal = 2) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal = 20) 
INTERNO Daño de los Equipos por caída de agua 
Baja 
(cal = 1) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =10) 
INTERNO Daño de los Equipos por humedad 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =30) 
INTERNO 
Sobrecalentamiento de los equipos debido 
a un control climático insuficiente 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =30) 
INTERNO 
Incendio de los equipos del centro de 
computo 
Baja 
(cal = 1) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =10) 
INTERNO 
Rayos electromagnéticos que pueden 
afectar los equipos 
Baja 
(cal = 1) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =10) 
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INTERNO 
Emisiones de gas Refrigerante cuando se 
realice el mantenimiento a los sistemas de 
aire acondicionado 
Baja 
(cal = 1) 
Media 
(cal = 6) 
Baja                                  
( cal =6) 
INTERNO 
Iluminación deficiente o inadecuada que 
genera Fatiga visual, ojos rojos, lagrimeo, 
resequedad 
Baja 
(cal = 3) 
Alta 
(cal =10 ) 
Baja                                  
( cal =30) 
INTERNO 
Presencia de Radiaciones no ionizantes 
que causa resequedad en ojos, 
enrojecimiento, visión borrosa, irritación 
en la piel, dolor de cabeza 
Media 
(cal = 4) 
Alta 
(cal =10 ) 
Media                                       
( cal =40) 
INTERNO 
Postura prolongada y mantenida que 
ocasiona  Lumbalgia, fatiga muscular en 
cuello y hombros, espasmos, problemas de 
circulación 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
Movimientos repetitivos, que ocasiona 
Fatiga muscular en manos, alteraciones en 
miembros superiores (Síndrome de túnel 
del carpo, tendinitis), espasmos 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
Actividades que requieren la aplicación de 
fuerza moderada lo que ocasiona 
Lumbalgia,  fatiga muscular en cuello, 
manos y cuerpo,  alteraciones en miembros 
superiores, espasmos 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
Uso inadecuado de las herramientas de 
trabajo en general que generan 
Machucones, Golpes, heridas, lesiones 
osteomusculares en miembros superiores 
Media 
(cal = 5) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =50) 
INTERNO 
Manipulación inadecuada de conexiones 
eléctricas generando  Incendio, 
Quemaduras, electrocuciones pérdidas 
humanas y materiales 
Alta 
(cal = 8) 
Alta 
(cal =10 ) 
Alta                                       
( cal =80) 
Fuente: Elaboración propia 
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 Realizar El Análisis Cuantitativo De Riesgos A continuación se da a conocer la matriz 2.2.18.3
de análisis cuantitativo de riesgos, en donde se realizó una calificación numérica 
individual por cada riesgo identificado  permitiendo determinar de manera inmediata el 
plan de respuesta cada uno de ellos.  
     Para determinar el nivel de prioridad del riesgo se realizó la operación de 
probabilidad x impacto. De igual manera realizado dicho análisis se identificaron 10 
riesgos de categoría alta, 5 de categoría media y 21 de categoría baja para lo cual se 
tiene diseñado acciones de control y así evitar su materialización. 
     Por otra parte de acuerdo a la experiencia y conocimientos del equipo de trabajo de 
EGER, se asignó un porcentaje de calificación y por ende el costo correspondiente  para 
cada riesgo. A los riesgos catalogados en nivel alto se les asigno un porcentaje mayor 
estando en proceso de revisión y control constante. 
 
Tabla 35. Matriz de Análisis Cuantitativo de Riesgos 
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD POR IMPACTO 
ALTO MAYOR DE 50 
MEDIO ENTRE 35 Y 49 
BAJO MENOR A 34 
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Categoría Riesgos Probabilidad Impacto PXI 
% De 
Calificación 
Impacto en 
Costos 
EXTERNO 
Falta de proponentes o presentación 
nula de proponentes en el proceso de 
licitación 
5 9 45 3,8%  $ 1.710.000                              
EXTERNO 
Retraso en el proceso de importación 
de los equipos 
3 9 27 1,8%  $   810.000                                 
EXTERNO 
Retraso en los procesos de fabricación 
de los equipos 
2 8 16 0,6%  $     270.000                               
EXTERNO 
Robo o Pérdida de los Equipos 
adquiridos por la Inseguridad del 
Sector 
2 9 18 0,6%  $270.000                                    
EXTERNO Alza en el dólar 6 8 48 4,0%  $1.800.000                               
EXTERNO 
Incumplimiento del proveedor 
seleccionado para la ejecución 
3 10 30 2,5%  $1.125.000                              
INTERNO 
El personal no cumpla con los 
conocimientos, habilidades, 
experiencia requerida para 
desarrollar el proyecto 
4 10 40 3,5%  $1.575.000                               
INTERNO 
Daño de los Equipos por caída de 
bebidas, líquidos o alimentos 
2 9 18 0,6%  $270.000                                    
INTERNO 
Caída o falla de un servidor 
durante una emergencia de alto 
nivel 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Cambios de tecnología de los 
equipos del fabricante al iniciar el 
proceso de contratación. 
4 8 32 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Escoger un proveedor que 
desconozca la infraestructura y 
solución a adquirir.  
3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Desconocimiento del sistema tipo 
Blade por parte de la entidad y/o 
administradores. 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Mala instalación de los equipos 
provocando fallas frecuentes, 
cortos circuitos y hasta lograr se 
quemen los equipos. 
2 10 20 0,8%  $360.000                                    
INTERNO 
Perdida de información durante la 
migración de la data. 
6 10 60 5,2%  $2.340.000                               
INTERNO 
Corto circuito por mal estado del 
cableado o por  fallas presentadas 
en  tomas y/o multitomas. 
3 9 27 1,7%  $765.000                                    
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INTERNO 
No se tiene control y seguimiento 
del avance del cronograma de 
actividades en un determinado 
periodo de tiempo 
3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
En el cronograma de actividades 
no se estime en tiempo real la 
duración de las actividades 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
No se tiene en cuenta todas las 
actividades programadas para la 
ejecución del proyecto 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
No se tiene control y seguimiento 
del presupuesto en el transcurso de 
la ejecución del proyecto 
3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
El proyecto sobrepasa el 
presupuesto asignado 
3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
El alcance del proyecto no está 
claramente definido 
2 10 20 0,8%  $360.000                                    
INTERNO 
En los cambios realizados en el 
proyecto no se tiene control ni 
registro  
4 9 36 3,2%  $1.440.000                               
INTERNO 
Incumplimiento de las expectativas 
de los interesados 
2 10 20 0,8%  $360.000                                    
INTERNO 
Daño de los Equipos por caída de 
agua 
1 10 10 0,3%  $ 135.000                                   
INTERNO Daño de los Equipos por humedad 3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Sobrecalentamiento de los equipos 
debido a un control climático 
insuficiente 
3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
       
INTERNO 
Incendio de los equipos del centro 
de computo 
1 10 10 0,3%  $135.000                                    
INTERNO 
Rayos electromagnéticos que 
pueden afectar los equipos 
1 10 10 0,3%  $135.000                                    
INTERNO 
Emisiones de gas Refrigerante 
cuando se realice el mantenimiento 
a los sistemas de aire 
acondicionado 
1 6 6 0,2%  $90.000                                       
INTERNO 
Iluminación deficiente o 
inadecuada que genera Fatiga 
visual, ojos rojos, lagrimeo, 
resequedad 
3 10 30 2,5%  $1.125.000                               
INTERNO 
Presencia de Radiaciones no 
ionizantes que causa resequedad en 
ojos, enrojecimiento, visión 
borrosa, irritación en la piel, dolor 
de cabeza 
4 10 40 3,5%  $1.575.000                               
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INTERNO 
Postura prolongada y mantenida 
que ocaciona  Lumbalgia, fatiga 
muscular en cuello y hombros, 
espasmos, problemas de 
circulación 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Movimientos repetitivos, que 
ocaciona Fatiga muscular en 
manos, alteraciones en miembros 
superiores (Síndrome de túnel del 
carpo, tendinitis, epicondilitis), 
espasmos 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                              
INTERNO 
Actividades que requieren la 
aplicación de fuerza moderada lo 
que ocaciona Lumbalgia,  fatiga 
muscular en cuello, manos y 
cuerpo,  alteraciones en miembros 
superiores, espasmos 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Uso inadecuado de las 
herramientas de trabajo en general 
que generan Machucones, Golpes, 
heridas, lesiones osteomusculares 
en miembros superiores 
5 10 50 5,0%  $2.250.000                               
INTERNO 
Manipulación inadecuada de 
conexiones eléctricas generando  
Incendio, Quemaduras, 
electrocuciones pérdidas humanas 
y materiales 
8 10 80 5,5%  $2.475.000                               
Fuente: Elaboración propia 
 
 Planificar La Respuesta A Los Riesgos A continuación se describe para cada riesgo 2.2.18.4
identificado los respectivos controles y las acciones de respuesta rápida planeadas con 
el objetivo de disminuir el impacto del riesgo sobre el proyecto. De igual manera se da a 
conocer el responsable para cada riesgo. 
 
Tabla 36. Plan de Respuesta a los Riesgos del Proyecto 
CATEGORÍA RIESGO 
TIPO DE 
RESPUESTA 
ACCIONES DE RESPUESTA RESPONSABLE 
Social 
Falta de proponentes 
o presentación nula 
de proponentes en el 
proceso de licitación 
Evitar 
 Llevar a cabo los estudios de Mercado para que la 
solicitud sea acorde a lo que ofrece el mercado 
actualmente. 
 Permitir la pluralidad de Oferentes 
 Presentar una propuesta que económicamente sea 
buena oferta de compra 
Líder Jurídico 
EGER 
Líder de sistemas 
EGER 
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Social 
 
Retraso en el proceso de 
importación de los equipos 
Transferir 
 Realizar el cronograma de actividades teniendo en 
cuenta el tiempo requerido o el tiempo máximo que 
puede durar cada actividad y las fechas establecidas 
para realizar el proceso de importación de los equipos. 
 Llevar un efectivo control a la mercancía e 
importaciones pendientes y en tránsito, como también 
un control del tiempo de estas entre el pedido y su 
llegada 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Social 
Retraso en los 
procesos de 
fabricación de los 
equipos 
Transferir 
 Solicitar equipos de marca reconocidas que respalden 
los procesos de fabricación en los tiempos que se 
tienen estimados 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Social 
Robo o Pérdida de los 
Equipos adquiridos 
por la Inseguridad del 
Sector 
Mitigar 
 Contar con  cámaras de seguridad 
 Implementar puertas con chapas de control 
electrónico el cual permita el acceso sólo al personal 
autorizado 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Social 
Incumplimiento del 
proveedor 
seleccionado para la 
ejecución 
Mitigar 
 Realizar reuniones de seguimiento cada 15 días con el 
fin de verificar que se cumpla con lo establecido en 
cuanto a alcance, costos y cronograma. 
 Hacer validez la póliza de incumplimiento y el 
proveedor deberá incurrir a pagar la multa estipulada. 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Financiero Alza en el dólar Transferir 
 Durante el proceso de Estudio de Mercados y en la 
estimación del presupuesto, proyectar el valor de la 
TRM de tal manera que en el momento de la 
adquisición se suplan los sobrecostos que se 
presenten 
Líder Financiero 
de EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Recurso 
Humano 
El personal no cumpla 
con los 
conocimientos, 
habilidades, 
experiencia requerida 
para desarrollar el 
proyecto 
Evitar 
 Realizar un estudio detallado de la hoja de vida para 
verificar que cumpla con el perfil requerido. 
 Especificar en el pliego de condiciones la profesión, 
tiempo de experiencia, conocimientos y 
certificaciones que deben tener el equipo de trabajo 
del proponente seleccionado. 
Líder de sistemas 
EGER de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de EGER 
Recurso 
Humano 
Daño de los Equipos 
por caída de bebidas, 
líquidos o alimentos 
Mitigar 
 Restringir el ingreso de bebidas o alimentos al centro 
de computo 
 Asignar un horario de medias nueves y onces, en la 
cafetería, con el fin de no tomar alimentos en los 
puestos de trabajo 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Técnico 
Caída o falla de un 
servidor durante una 
emergencia de alto 
nivel 
Mitigar 
 Tener en stock mínimo un servidor de respaldo de las 
mismas características de los suministrados.  
 Realizar pruebas previas con el fin de garantizar el 
correcto funcionamiento 
 Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos 
necesarios 
 Dar respuesta por garantía de calidad de los equipos, 
elementos y accesorios como máximo en un lapso de 
veinticuatro (24) horas para la intervención y revisión 
de los elementos.  
 Contar con profesionales que cuenten con el 
conocimiento y experiencia necesaria en la instalación 
e implementación de la solución a adquirir 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
 
Líder de sistemas 
EGER 
Técnico 
Cambios de 
tecnología de los 
equipos del 
fabricante al iniciar el 
proceso de 
contratación. 
Transferir 
 Garantizar que tanto en los estudios de mercados 
como en el proceso de selección se aclare que se 
requieren equipos acordes con las últimas tecnologías 
del mercado para evitar que la tecnología avalada por 
el estudio técnico varié y se pueda llegar a presentar 
cambios drásticos que generan presupuestos más 
altos y reproceso en los estudios. 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
145 
 
 
 
Técnico 
Escoger un proveedor 
que desconozca la 
infraestructura y 
solución a adquirir.  
Mitigar 
 Exigir al oferente presentar mínimo tres 
certificaciones de experiencia en proyectos similares 
al objeto en mención ejecutados dentro de los 
últimos tres años. 
 Exigir al oferente presentar catálogos de todos los 
equipos suministrados dentro la solución (chasis, 
servidores, discos de almacenamiento, etc.) 
 Realizar las evaluaciones técnicas, jurídicas y 
financieras a los proveedores presentados para 
garantizar que cumplan con los requisitos exigidos. 
Líder de sistemas 
EGER  
 
Técnico 
Desconocimiento del 
sistema tipo Blade 
por parte de la 
entidad y/o 
administradores. 
Mitigar 
 Realizar transferencia de conocimiento durante el 
periodo de instalación de los equipos a dos (2) 
administradores de la red. 
 Recibir capacitación certificada  por fabricante de 
mínimo 48 horas, sobre el funcionamiento de los 
equipos ofrecidos a dos (2) administradores de la red, 
en las instalaciones del EGER. 
Líder de sistemas 
EGER 
Técnico 
Mala instalación de 
los equipos 
provocando fallas 
frecuentes, cortos 
circuitos y hasta 
lograr se quemen los 
equipos. 
Mitigar 
 Contar con personal calificado, certificado y con 
experiencia en las funciones o actividades a realizar. 
 Disponer de Manuales de instalación de los equipos 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Ingenieros de 
sistemas del 
proveedor  
Técnico 
Perdida de 
información durante 
la migración de la 
data. 
Mitigar 
 Disponer de discos de almacenamiento de respaldo 
 Realizar backs en cintas las cuales se depositan en 
otro lugar fuera de la entidad. 
 Implementar políticas de seguridad de información  
 Establecer protección de los sistemas de 
administración de la red. 
Ingenieros de 
sistemas 
proveedor 
Técnico 
Corto circuito por mal 
estado del cableado o 
por  fallas presentadas 
en  tomas y/o 
multitomas. 
Mitigar 
 Se debe revisar periódicamente el estado del cableado 
y de fuentes de corriente  y si es el caso realizar el 
mantenimiento o cambio pertinente 
 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Tiempo 
No se tiene control y 
seguimiento del 
avance del 
cronograma de 
actividades en un 
determinado periodo 
de tiempo 
Evitar 
 Realizar control y seguimiento semanal de las 
actividades realizadas versus las actividades 
programadas. Si se presentan desviaciones se deben 
implementar de manera inmediata acciones 
correctivas. 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Tiempo 
En el cronograma de 
actividades no se 
estime en tiempo real 
la duración de las 
actividades 
Evitar 
 En la etapa de planeación realizar reunión con juicio 
de expertos que permita de acuerdo a sus 
conocimientos y experiencias definir la duración real 
de cada actividad. 
 Verificar que la programación en Project sea realizada 
en tiempo real   
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Tiempo 
No se tiene en cuenta 
todas las actividades 
programadas para la 
ejecución del 
proyecto 
Evitar 
 En el momento de realizar la EDT verificar que se 
incluyan todas las actividades necesarias para la 
ejecución del proyecto. 
 Realizar la programación en Project incluyendo las 
actividades descritas en la EDT 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Costos 
No se tiene control y 
seguimiento del 
presupuesto en el 
transcurso de la 
ejecución del 
proyecto 
Evitar 
 Establecer control y seguimiento semanal del 
presupuesto gastado sobre lo programado para cada 
actividad. Si se presentan desviaciones se deben 
implementar de manera inmediata acciones 
correctivas. 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
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Costos 
El proyecto sobrepasa 
el presupuesto 
asignado 
Evitar 
 Realizar varios estudios de mercado que permita 
obtener cotizaciones con costos reales y así poder 
establecer una proyección del presupuesto del 
proyecto. 
 En la proyección establecer todos los tipos de gastos 
necesarios para la ejecución del mismo. 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Alcance 
El alcance del 
proyecto no está 
claramente definido 
Evitar 
 Realizar reunión con el proponente seleccionado con 
el fin de dar a conocer de manera detallada lo que 
contiene y no el alcance y así confirmar la aceptación 
del mismo. 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Alcance 
En los cambios 
realizados en el 
proyecto no se tiene 
control ni registro  
Evitar 
 Crear un formato para registrar los cambios solicitados 
 Establecer un plan de cambios del proyecto 
 Tener control de las solicitudes de cambio 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Alcance 
Cumplimiento de las 
expectativas de los 
interesados 
Evitar 
 Garantizar el cumplimiento del proyecto en cuanto a 
tiempo, costos y alcance. 
 Contar con personal calificado, certificado y con 
experiencia en las funciones o actividades a realizar. 
Líder de sistemas 
EGER 
Gerente de 
Proyectos del 
proveedor 
Ambiental 
Daño de los Equipos 
por caída de agua 
Mitigar 
 Evitar conducciones de agua alrededor o en el centro 
de cómputo. 
 Garantizar el buen estado de las instalaciones del 
centro de cómputo para que no exista fuga de agua o 
goteras. 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Ambiental 
Daño de los Equipos 
por humedad 
Mitigar 
 Proveer de un sistema de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado necesario para el centro de 
cómputo. 
 Instalar monitores y alarmas para humedad 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Ambiental 
Sobrecalentamiento 
de los equipos debido 
a un control climático 
insuficiente 
Mitigar 
 Garantizar capacidad de refrigeración suficiente por 
medio de un sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado necesario para el centro de cómputo. 
 Evitar los grandes ventanales ya que permite la 
entrada del sol y calor. 
 Instalar monitores y alarmas para temperaturas y  
flujos de aire efectivos. 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Ambiental 
Incendio de los 
equipos del centro de 
computo 
Mitigar 
 Proveer un sistema de contraincendios  
 Implementar extintores de fuego. 
 En la construcción del Centro de Cómputo se debe 
asegurar que no existan materiales que sean altamente 
inflamables, que despiden humos sumamente tóxicos. 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Ambiental 
Rayos 
electromagnéticos que 
pueden afectar los 
equipos 
Mitigar 
 Asegurar que el personal asignado para el proyecto 
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos 
en la iniciación de las actividades en el centro de 
cómputo. 
 Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del 
plan de manejo ambiental. 
 Garantizar que la construcción del centro de cómputo 
se realice en un lugar adecuado sin ventanales. 
 Implementación de una antena que permita focalizar 
los rayos producidos por las tormentas de lluvia. 
 Contar con una bitácora de visitas al centro de 
cómputo 
Líder de sistemas 
EGER 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
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Ambiental 
Emisiones de gas 
Refrigerante cuando 
se realice el 
mantenimiento a los 
sistemas de aire 
acondicionado 
Mitigar 
 Solicitar al contratista que realiza el mantenimiento de 
aire acondicionado lo siguiente: 
*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos 
*Tarjeta de emergencia 
*Entrenamientos del manejo de materiales peligrosos. 
*Hoja de vida de los equipos 
*Solicitar el uso de EPP – Elementos de protección 
Personal, al contratista durante su estadía y ejecución 
de actividades. 
 
Ingenieros de 
sistemas EGER 
Ingenieros de 
sistemas del 
proveedor 
Seguridad 
Industrial 
Iluminación 
deficiente o 
inadecuada que 
genera Fatiga visual, 
ojos rojos, lagrimeo, 
resequedad 
Mitigar 
 Realizar campañas de salud visual 
 Limpiar y sustituir las luminarias de forma 
planificada, teniendo en cuenta su duración y 
rendimiento 
 Aplicar evaluaciones médicas ocupacionales 
 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
Seguridad 
Industrial 
Presencia de 
Radiaciones no 
ionizantes que causa 
resequedad en ojos, 
enrojecimiento, visión 
borrosa, irritación en 
la piel, dolor de 
cabeza 
Mitigar 
 Realizar pausas activas 
 Aplicar evaluaciones médicas ocupacionales 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
Seguridad 
Industrial 
Postura prolongada y 
mantenida que 
ocasiona  Lumbalgia, 
fatiga muscular en 
cuello y hombros, 
espasmos, problemas 
de circulación 
Mitigar 
 Realizar pausas activas 
 Realizar campañas de prevención con ejercicios de 
descanso y relajación  
 Capacitación permanente en higiene postural 
 Capacitación en estilos de vida y trabajo saludable 
 Fomentar la cultura del autocuidado 
 Realizar estudios de diseño de puestos de trabajo 
 Implementación efectiva de SVE (Sistema de 
vigilancia epidemiológico) ergonómico 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
Seguridad 
Industrial 
Movimientos 
repetitivos, que 
ocasionan Fatiga 
muscular en manos, 
alteraciones en 
miembros superiores 
(Síndrome de túnel 
del carpo, tendinitis, 
epicondilitis), 
espasmos 
Mitigar 
 Fomentar la realización de tareas evitando las posturas 
incómodas del cuerpo y la mano, así como la 
programación de ciclos de trabajo, con el fin de evitar 
la repetición prolongada de los movimientos, teniendo 
en cuenta la alternancia de tareas 
 Realizar pausas activas 
 Realizar campañas de prevención con ejercicios de 
descanso y relajación  
 Capacitación permanente en higiene postural 
 Capacitación en estilos de vida y trabajo saludable 
 Fomentar la cultura del autocuidado 
 Realizar estudios de diseño de puestos de trabajo 
 Implementación efectiva de SVE (Sistema de 
vigilancia epidemiológico) ergonómico 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
Seguridad 
Industrial 
Actividades que 
requieren la 
aplicación de fuerza 
moderada lo que 
ocasiona Lumbalgia,  
fatiga muscular en 
cuello, manos y 
cuerpo,  alteraciones 
en miembros 
superiores, espasmos 
Mitigar 
 Establecer  ayudas para el transporte de elementos 
pesados 
 Capacitación permanente en higiene postural 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
Seguridad 
Industrial 
Uso inadecuado de las 
herramientas de 
trabajo en general que 
generan Machucones, 
Golpes, heridas, 
lesiones 
osteomusculares en 
miembros superiores 
Mitigar 
 Cambio oportuno de elementos en mal estado 
 Realizar inspecciones especificas a las herramientas y 
elementos de trabajo 
 Realizar campañas  o capacitaciones en manejo 
adecuado de las herramientas de trabajo relacionadas 
con el comportamiento seguro 
 Establecer campañas de identificación de peligros y 
reporte de condiciones inseguras 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
Seguridad 
Industrial 
Manipulación 
inadecuada de 
conexiones eléctricas 
generando  Incendio, 
Quemaduras, 
Mitigar 
 Garantizar la seguridad de las conexiones eléctricas 
 Capacitar en riesgo eléctrico con el fin de evitar actos 
inseguros, fomentar la cultura del autocuidado así  
como la identificación de peligros y el reporte de 
condiciones inseguras 
Líder de sistemas 
de EGER 
Jefe de Talento 
Humano de 
EGER 
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electrocuciones 
pérdidas humanas y 
materiales 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Auditorias A Los Riesgos Con el objetivo de hacer un debido control de los riesgos 2.2.18.5
tanto para mitigarlos como para tratarlos, se han definido una serie de preguntas 
mínimas que aplican  para el presente proyecto y que deben ser validadas y manejadas 
antes de la planeación de los riesgos y durante el proceso de control del proyecto 
principalmente por el Gerente del Proyecto o a quien el designe para tal fin. 
 
Tabla 37. Preguntas para auditorías a los Riesgos 
Plan de Auditorias a los riesgos 
Social 
1. ¿De acuerdo al estudio de mercado es viable que se presente más de un 
oferente al proceso de licitación? 
2. ¿Se ha realizado un estudio de mercado real para verificar el estado actual de 
las importaciones según la experiencia de los posibles oferentes 
3. ¿Qué medidas se han tomado para la vigilancia del sector? 
4. ¿Se tienen políticas bien establecidas contractualmente para mitigar el riesgo 
de incumplimiento del proveedor? 
Financiero 
1. ¿Se cuenta con la participación de la experiencia del equipo financiero 
dentro del proyecto? 
Recurso 
Humano 
1. ¿Se determinaron planes de capacitación para el personal involucrado en el 
proyecto? 
2. ¿El personal de la empresa conoce el plan del proyecto? 
Técnico 
1. ¿Se cuenta con experiencia técnica de parte de los ingenieros de EGER para 
el desarrollo del proyecto? 
2. ¿Se cuenta con experiencia técnica de terceros para el desarrollo del 
proyecto? 
3. ¿Se realizaron estudios técnicos detallados para validar las necesidades del 
Centro de Cómputo? 
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4. ¿Se cuenta con planes de backup de la información que se va  a manejar 
dentro del proyecto? 
Tiempo 
1. ¿Se tienen estimadas reuniones de seguimiento al proyecto? 
2. ¿Se tienen definidos horarios flexibles para el desarrollo el proyecto? 
3. ¿Con base en que se estima el cronograma del proyecto? 
4. ¿Se cuenta con recursos suficientes para la fase de implementación del 
proyecto? 
Costos 
1. ¿La estimación de costos se hizo con base en cifras reales y actuales? 
2. ¿Si se presentan sobrecostos después de adjudicado el proyecto a un 
contratistas de quien será la responsabilidad de asumir el sobrecosto? 
Alcance 
1. ¿Se tiene bien claro y definido el alcance del proyecto? 
2. ¿Se tiene definido un plan de control de cambios durante el proyecto? 
3. ¿Se mantiene comunicación permanente con los interesados del proyecto? 
Ambiental 
1. ¿Se cuenta con políticas ambientales en el Centro de Cómputo actualmente? 
2. ¿Se ha definido un lugar seguro para la instalación de los nuevos equipos? 
Seguridad 
Industrial 
1. ¿Se cuenta con políticas de seguridad industrial dentro de la entidad, que 
deban ser establecidas para el proyecto? 
2. ¿Se cuenta con equipos adecuados para manipular los equipos a instalar? 
3. ¿Saben los colaboradores de la entidad que los equipos a instalar deben ser 
manipulados por personal experto y capacitad? 
Fuente: Elaboración propia 
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 Reservas De Contingencias  Por políticas de la entidad, para la programación del 2.2.18.6
presupuesto de los proyectos de inversión se debe contemplar una reserva de 
contingencia del 5,5 % incluido IVA. Por lo anterior para el proyecto “Renovación y 
actualización de la infraestructura tecnológica del centro de cómputo de EGER”, se le 
asignará un valor de $ 45.000.000, con el fin de mitigar los posibles riesgos que se 
puedan presentar durante la realización del proyecto.  
     Para determinar el impacto en costos que genera cada uno de los riesgos 
identificados si se llegan a materializar, se tomó principalmente como base la matriz de 
análisis cuantitativo en donde de acuerdo a la priorización del riesgo (alto, medio, bajo), 
así como la experiencia y conocimientos del equipo de trabajo de EGER, se asignó un 
porcentaje de calificación y el costo correspondiente  para cada riesgo. Por lo anterior a 
los riesgos catalogados en nivel alto se les asigno un porcentaje mayor estando en 
proceso de revisión y control constante. 
 
2.2.19 Planificar La Gestión De Las Adquisiciones. En este proceso se debe identificar cuáles 
son las necesidades que requiere el proyecto ya sea de carácter de insumos o de servicios, y que 
serán adquiridos a través de agentes externos de la entidad. Para esto es necesario implementar la 
documentación que está estipulada que servirá como respaldo a lo solicitado, e incluido a esto las 
especificaciones técnicas que le proyecto así requiera para su ejecución.   El Gerente del 
Proyecto determinara que cosas hacer, como hacerlas, que tiempo y donde se deberían hacer. A 
su vez el Gerente deberá identidad los factores fundamentales para realizar las adquisiciones en 
este caso del proveedor como que su ubicación y disponibilidad de los insumos o servicios se 
ofrezcan en tiempos oportunos, los antecedes de honestidad y reputación históricas ofrecidas por 
este. 
      En el proceso de adquisiciones se debe tener en cuenta, que el proyecto está enfocado en los 
equipos que deben llegar a las instalaciones del EGER y así llevar a cabo la correcta puesta en 
marcha de la solución. Por lo que el cumplimiento de las fechas estipuladas para la recepción de 
equipos y la calidad de los mismos hace parte importante del proyecto. Ver Anexo G: Matriz de 
Adquisiciones 
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2.2.20 Planificar La Gestión De Los Interesados. Con el objetivo de tener una correcta 
planificación de los interesados es importante analizarlos a cada uno, partiendo desde su rol 
dentro del proyecto así como de su nivel de influencia. 
 
 Análisis De Los Interesados. Tras definir a  nuestros interesados procedemos a 2.2.20.1
analizarlos uno a uno, para esto implementamos la Matriz de Análisis y Registros de 
Interesados la cual no dará una perspectiva referente al grado o nivel de injerencia  de 
los mismos hacia el proyecto. Ver Anexo H. Matriz de Análisis y Registros de 
Interesados 
 
2.2.21 Planificar la Gestión de la Seguridad Industrial Aunque el presente proyecto no 
requiere ningún tipo de construcción u obra civil, es importante tener en cuenta las políticas de 
seguridad industrial que maneja la entidad, ya que se manipularan equipos especiales y pesados, 
los cuales deben ser estrictamente manipulados por personal idóneo para estas labores, por lo 
cual se contrata a un tercero especialista en la implementación de este tipo de proyectos y con la 
experiencia de desmontar del rack, los servidores actuales de la entidad y montar los nuevos 
equipos, así como con  capacitaciones y documentación tanto normativa como de seguridad 
social para prever cualquier posible riesgo. Dentro del alcance de este proyecto no se contemplan 
ninguna labor de obra civil por lo que el retiro de Racks fuera del Data Center debe ser 
consultado y validado primero por el Gerente de proyecto. Para la implementación de los 
equipos no se considera necesario movimiento de los racks, solo desmonte y montaje de los 
equipos.  
 
  
 
 
 
 Procesos De Ejecución 2.3
 
2.3.1 Dirigir Y Gestionar El Trabajo Del Proyecto Desde la aprobación del acta de 
constitución se han programado y desarrollado reuniones con el comité de líderes de cada área 
involucrada en el proyecto, para la socialización de la necesidad identificada en el centro de 
cómputo por el área de sistemas, con el fin de hacer seguimiento y determinar avances del 
proyecto planteado. Se tienen planteadas las reuniones los viernes en la mañana cada quince días, 
en dado caso que por motivos de fuerza mayor no se puedan llevar a cabo las reuniones en los 
días planteados, se debe programar la reunión para el día hábil siguiente, en el mismo horario. 
     Con el objetivo de dirigir y gestionar el trabajo del Proyecto de una manera eficiente, la Ing. 
Katherine Salgado será la encargada como Gerente del proyecto de liderar todas las acciones 
correspondientes a este rol. 
     Se podrá apoyar en las herramientas definidas como son el Microsoft Project 2013 para el 
desarrollo y descripción del cronograma y costos del proyecto, así como el juicio de expertos. 
Además contara con el equipo de trabajo definido para cada uno de las fases del proyecto.   
Tanto el Gerente de Proyecto como el equipo de Trabajo con la autorización del primero, podrán 
consultar y modificar y consultar la matriz de comunicaciones, matriz de Riesgos, formatos, 
entre otros documentos que hacen parte del proyecto. 
 
2.3.2 Realizar El Aseguramiento De La Calidad para realizar este proceso es importante 
tener claro los requisitos y mantener el control de lo adquirido. Requisitos Del Cliente 
     
 Para la ejecución a cabalidad del presente proyecto se solicitan los siguientes requisitos: 
 Un (1) Chasis para servidores Blade de acuerdo a la ficha de especificaciones técnicas 
mínimas. 
 Ocho (8) Servidores tipo Blade con software y configuración de acuerdo a la ficha de 
especificaciones técnicas mínimas. 
 10TB efectivos en Discos SAS de 10 KRPM en RAID 5, de 300GB, 600GB, 900 GB o 
1.2TB. 
 8TB efectivos en Discos NL SAS de 7.2 KRPM en RAID 5, de 1TB, 2TB o 3TB 
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 Transferencia de Conocimiento de la solución ofrecida a mínimo 2 ingenieros de EGER. 
 Capacitación Certificada en instalación de la solución ofrecida a mínimo 2 ingenieros de 
EGER. 
 
a) Requisitos Legales 
     Para dar inicio al proyecto y durante el tiempo de la implementación y ejecución se deben 
cumplir con los requisitos legales mínimos exigidos: 
 Suscripción del contrato entre el oferente adjudicado y la entidad EGER, de acuerdo al 
cumplimiento de los requisitos preestablecidos por el proceso de licitación. 
 Póliza de seriedad de la oferta: que le garantizará a la entidad durante el tiempo de ejecución 
del contrato, el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos. 
 Garantías que respaldarán las obligaciones contractuales: 
 Cumplimiento del Contrato 
 Calidad del servicio 
 Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados 
 Acta de constitución del proyecto, que permitirá dar inicio al proyecto y documentar el 
alcance, entregable, requerimientos y partes involucradas en el proyecto. 
 Actas de satisfacción firmada por las partes que permitirá dar pasó al pago del porcentaje 
(%) estimado según la etapa del proyecto. 
 Firma de los documentos de confidencialidad a que hubiere lugar de acuerdo al presente 
proyecto. 
 
b) Requisitos Reglamentarios 
     Para la ejecución a cabalidad del presente proyecto se solicitan los siguientes requisitos a 
nivel reglamentario: 
 Todos los equipos deben estar certificados por el fabricante con un tiempo mínimo de 3 años 
de garantía, con reemplazo en partes y soporte correctivo cuando se requiera. 
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 Todos los equipos a incluir en el presente proyecto deben estar certificados en el 
cumplimiento de las normas mínimas estándar para su cabal funcionamiento, de acuerdo al 
equipo. 
 Se debe llevar a cabo la completa y correcta disposición final de todos los residuos de 
equipos o partes que se deriven del presente proyecto de acuerdo a las normas ambientales 
establecidas para equipos tecnológicos. 
 
c) Requisitos Adicionales De La Organización 
     Teniendo en cuenta que la organización debe adquirir el presente proyecto mediante un 
proceso de licitación pública, se requiere aclarar puntos importantes que pueden afectar la 
correcta ejecución del proyecto: 
 El oferente debe asumir los costos directos e indirectos, los costos fijos, incluidos impuestos 
referentes a la actividad y retenciones de ley. 
 Los precios que el oferente presente en la propuesta deben mantenerse durante la ejecución 
del proyecto. 
 El oferente debe realizar la entrega de los productos en las instalaciones de EGER 
cumpliendo con las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta. 
 Entregar o radicar todos los documentos financieros (Actas, facturas, recibos, etc.) a que 
hubiere lugar debidamente diligenciados y dentro del tiempo estimado en el departamento 
financiero para el pago oportuno al proveedor, evitando contratiempo que puedan afectar el 
desarrollo del proyecto. 
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2.3.3 Adquirir El Equipo Del Proyecto Por ser un proyecto que busca suplir una necesidad de 
la entidad y del cual hace parte integral el departamento de Sistemas de la misma, se determina 
que como parte del equipo del proyecto deben ser tanto el líder como mínimo dos ingenieros del 
área, pero teniendo en cuenta que este tipo de soluciones y adquisiciones debe hacerse a través 
del proceso de selección de proveedor y que son los canales de tecnología quienes cuentan con la 
experiencia en la implementación de este tipo de proyectos, se define que se solicitarán al menos 
dos ingenieros  expertos en la solución ofertada, así como un gerente de proyectos por parte de 
ellos que lidere el equipo de implementación. Por otra parte y teniendo en cuenta que para el 
proceso de selección de proveedor se requiere de asesoría jurídica y financiera se define como 
parte del proyecto durante unos tiempos específicos a los líderes de cada una de estas áreas. De 
igual manera se vio la necesidad de incluir como parte del equipo del proyecto al jefe de almacén 
ya que en su momento el contara con la experiencia para la recepción de los equipos a adquirir, 
así como de validar su calidad y dar entrada al inventario de la empresa. 
     Tanto el personal de EGER como el personal del proveedor se deberán regir por las políticas 
y normas de trabajo del manual de la entidad y deberán respetar los lineamientos que se definan 
dentro y fuera del proyecto. 
 
2.3.4 Desarrollar El Equipo Del Proyecto El gerente general de EGER como patrocinador del 
proyecto además de apoyar a los ingenieros de Sistemas en el desarrollo tecnológico de su área 
como de la entidad, ofrece a los colaboradores de la empresa que participan en el proyecto 
incentivos y bonificaciones pueden ser económicos como en tiempo para disfrutar de descanso, 
siempre y cuando se cumplan el objetivo de sacar el proyecto adelante exitoso, a tiempo y con el 
menor costo posible de acuerdo a lo planeado, así mismo el equipo del proyecto de EGER en 
cabeza del Gerente de Proyecto se ve motivado a incentivar al personal que viene del proveedor 
ya que de estos depende gran parte del buen desarrollo de la ejecución y no se quiere pensar que 
sea una obligación como contratista, sino motivarlos con beneficios al interior de la entidad, 
pueden ser refrigerios o alimentación en las largas jornadas de trabajo con el fin de apropiarlos y 
hacerlos parte del objetivo de terminar en el menor posible.  
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2.3.5 Dirigir El Equipo Del Proyecto Con el objetivo de controlar y dirigir de manera efectiva 
al equipo de trabajo, el gerente de proyecto estima realizar las evaluaciones de desempeño en 
cierto periodos de cada una de las fases, puede ser al finalizar cada fase, donde se motivara al 
colaborador para que realice su propia evaluación y evaluación y evalué a sus pares, no con el 
objetivo de buscar una calificación de números, sino más para poder identificar sus fortalezas y 
debilidades, lo que nos permitirá poder trabajar sobre ambas, aprovechando las primeras para el 
avance del proyecto y  desarrollando planes para mejoramiento de las segundas, así como 
evitando que puedan afectar al buen desarrollo del proyecto. 
 
2.3.6 Gestionar Las Comunicaciones Para Gestionar las comunicaciones se manejan los 
diferentes formatos, como la matriz de comuniones y formato de reuniones pero además se 
deben tener en cuenta y se definen las nomenclaturas y codificaciones, así como e repositorio de 
la información. 
 
 Repositorio De La Información. Como repositorio de la información se manejaran dos 2.3.6.1
formas, tanto físicas como digitales. 
     La información física será siempre archivada en la carpeta del proyecto, ordenada 
por las fechas y números de consecutivo según el tipo de documento, de igual manera 
durante la fase de ejecución las actas e informes que se deriven de las reuniones con el 
proveedor tendrán la respectiva copia que se llevara el gerente de proyectos del 
proveedor quedando constancia de ambas partes de haber realizado la actividad. 
Además los correos electrónicos que hagan parte integral de las comunicaciones del 
presente proyecto serán impresos y anexados a la carpeta. 
     Esta carpeta estará en el repositorio de archivo que maneja la entidad para los 
documentos formales que se manejen. 
     De igual manera cada vez que surja un documento físico este se digitalizara y se 
agregara a la carpeta digital del proyecto la cual podrá ser compartida con los 
interesados del proyecto, durante su ejecución. Posterior al cierre exitoso del proyecto, 
está quedara en el sistema de almacenamiento de la entidad por lo menos 5 años, con 
perfiles de acceso restringidos y para su consulta se deberá solicitar autorización con 
su respectiva justificación mediante el formato.  
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 Nomenclatura Y Codificación De La Información (Claves De Acceso Y Seguridad) 2.3.6.2
     La seguridad de la información se manejara mediante perfiles de cargos autorizados 
para acceder a ella, ya sea de manera digital o física. 
     A la carpeta física solo se le dará acceso a personal autorizado, personal autorizado 
llámese a los patrocinadores e interesados del proyecto, quienes mediante un 
formulario de solicitud de la carpeta tendrán acceso para lectura si desean anexar o 
modificar algún se deberá diligenciar el formato de modificación.  
     Por otra parte si el acceso es a la carpeta digital, se abrirán los permisos 
informáticos mediante perfiles a los interesados del proyecto durante su ciclo de vida, 
después de cerrado el proyecto con éxito, estos perfiles serán limitados y de acuerdo a 
su estado de cierre se determinara quienes deben quedar con acceso permitido para 
consulta, será el gerente del proyecto el encargado de autorizar al administrador de la 
red para abrir o cerrar dichos perfiles.     
 
 Nomenclatura Y Codificación De Los Documentos     La nomenclatura y codificación de 2.3.6.3
los documentos estará delimitada por el tipo de documento y formato a llevar a cabo, 
cada registro con su respectivo código debe estar relacionado en la lista maestra de 
documentos de acuerdo al formato establecido para el presente proyecto. 
     Por ejemplo, todos los que sean formatos, siempre y cuando sean del macroproceso 
Planeación estratégica deberán llevar el código PLE-FT-XX con su respectivo 
consecutivo.     Donde las primeras 3 letras corresponden al macroproceso Planeación 
Estratégica PLE y las siguientes 2 letras corresponden al tipo de documento formato FT. 
 
     Para ver cada uno de los documentos que contienen información del proyecto se puede 
consultar ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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2.3.7 Efectuar Las Adquisiciones El proceso de adquisición para este proyecto es adelantado 
en conjunto por el Gerente del Proyecto (Líder de Sistemas) y el Líder Financiero dando 
cumplimiento a los procedimientos estándar que maneja EGER dentro de su plan de 
adquisiciones en el área de tecnología los cuales son:  
 
 Procedimientos estándar a seguir: 2.3.7.1
1. Detectar la necesidad del bien o servicio 
2. Llevar a cabo los respectivos estudios de mercado. 
3. Evaluar Técnica y económicamente los Estudios de Mercado. 
4. Solicitar presupuesto. 
5. Definir el Método de Contratación en el proceso de selección del proveedor. 
6. Llevar a cabo el proceso de selección correspondiente. 
7. Evaluar a los Proveedores habilitados financiera, jurídica y técnicamente. 
8. Definir al proveedor seleccionado. 
9. Adjudicar el contrato. 
10. Firma del Contrato entre las partes. 
11. Recepción de equipos de acuerdo al tiempo estipulado. 
12. Verificación de Calidad y Cantidad de Equipos Recibidos. 
 
     Basado en esto sea definido un pago anticipado por un valor del 20% del total del contrato, 
para que el proveedor pueda adelantar la adquisición e importación de los equipos a 
implementar, todo bajo el contrato celebrado entre las partes el cual se considera como una orden 
de compra. 
      El Gerente del Proyecto con su equipo de trabajo bajo el estudio de mercado ha analizado 
que para la actividad de recepción de los equipos se estipulara un tiempo máximo de entrega de 
35 días calendario, si este tiempo no es cumplido se podrían presentar retrasos en el cronograma 
del proyecto con llevando a sobrecostos del mismo. 
     Se debe también tener en cuenta que si alguno de los equipos recibidos no cumple con las  
especificaciones técnicas o de calidad solicitadas, debe ser devuelto y el proveedor se 
compromete a entregar uno de iguales o superiores características a las solicitadas dentro del 
término del contrato. 
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2.3.8 Gestionar La Participación De Los Interesados Con el objetivo es tener identificados 
claramente a cada interesado dentro del proyecto y definir las acciones a seguir para 
gestionar a cada interesado, se desarrolla  la matriz que relaciona la Influencia y el interés 
de manera agrupada de los interesados.   
 
 
 
Figura 20. Matriz de relación Influencia / Interés  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
     De acuerdo a la anterior matriz podemos identificar que tanto los gerentes de proyecto o 
líderes como  los ingenieros de sistemas de EGER y del proveedor son parte importante para  el 
logro del éxito del proyecto, por su interés e influencia en el mismo, por  lo que es importante 
mantenerlos al tanto de los posibles cambios y colaborarles con sus requerimientos siempre 
buscando que no se afecte  el correcto avance y los costos del proyecto. 
     Para el  caso de los  usuarios de los aplicativos SICO y SIE,  se define mantenerlos 
comunicados ya que aunque  pueden presentar un gran interés en el proyecto pues serán los 
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usuarios directos de los aplicativos a instalar en la nueva plataforma,  no se identifican con 
mucha influencia pues los cambios a realizar no están directamente enfocados en los aplicativos 
sino en la plataforma y se les ha explicado que este nuevo proyecto lo que va a generar es mayor 
facilidad y grandes ventajas para el uso de dichos de dichos aplicativos.  Por otro lado por su 
conocimiento limitado sobre infraestructura tecnológica permiten fácilmente que sean los 
ingenieros de la entidad los que lleven a cabo todo el proceso y que se les mantenga 
comunicados del paso a seguir después de la implementación del proyecto.  
     A los lideres jurídico y financiero se  les ubico dentro de la matriz como de mucha influencia 
sin embargo poco interés, pues ellos participaran dentro del mismo como parte trasversal con sus 
labores diarias ya sea en la asesoría dentro del proceso licitatorio y demás temas jurídicos, como  
con los pagos a los contratistas y temas financieros. Se definen con mucha influencia pues 
pueden tener observaciones y decisiones críticas para el proyecto, por lo cual lo importante es 
satisfacerlos y cumplir con sus requerimientos definido propiamente para el proyecto. 
     Por su parte al jefe de almacén se identifica dentro del cuadrante de poca influencia y poco 
interés pues su participación dentro del proyecto es corta y se puede llegar a definir que las 
actividades a realizar por parte de este rol, puede llegar a ser realizadas por otro recurso del  
equipo si se viera obligado a ello, contamos con su experticia en el desarrollo de sus actividades 
por eso se define  establecerlo como un recurso interesado y   se le observara  para definir su 
rendimiento. 
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 Procesos De Monitoreo Y Control 2.4
 
2.4.1 Monitorear Y Controlar El Trabajo Del Proyecto Mediante reuniones quincenales 
durante la ejecución del proyecto, en las cuales estarán presentes los líderes de cada área 
involucrada en el proyecto, así como el equipo de trabajo del cual hacen parte además los 
ingenieros y el líder del proveedor que será adjudicado en el proceso de contratación, se busca 
dar seguimiento, revisar e informar el avance de cada una de las actividades que componen el 
proyecto con el fin de cumplir con los objetivos, la herramienta en la que nos apoyamos para 
llevar a cabo este proceso es el software de control Microsoft Project 2013 que nos permite hacer 
un seguimiento controlado al cronograma, costos y recursos. 
 
2.4.2 Realizar El Control Integrado De Cambios Para desarrollar cambios, se identifican dos 
posibilidades, cambios del producto y cambios del proyecto. 
Se debe tener en cuenta que por ser un proyecto el cual su producto será suministrado mediante 
un proceso de licitación, después de ser adjudicado se debe cumplir por parte del proveedor con 
las condiciones mínimas exigidas en las fichas de características técnicas.  
Si se requieren cambios deben ser debidamente sustentados y verificados por las partes para 
definir el proceso a llevar a cabo. 
     Para definir inicialmente el producto a adquirir, se estima el juicio de expertos durante la 
etapa de estudios de mercados, sin embrago este producto puede tener cambios pequeños durante 
el proceso de selección del proveedor, por las observaciones realizadas por los oferentes que 
están participando. Cuando estas observaciones se presenten serán los ingenieros de sistemas los 
responsables de analizar y verificar si se presentan cambios al producto y los impactos que se 
puedan generar y será el Gerente de Proyecto el encargado de autorizar dicho cambio con la 
aprobación de la parte jurídica y financiera que validen que no se afecta la legalidad del proceso.  
     Si el cambio es autorizado por las partes se publicara adenda en el proceso de selección, 
aprobando y modificando la ficha de requerimientos. De no ser autorizado el cambio se darán las 
debidas razones y de igual manera mediante adenda se justificara el rechazo a la solicitud.  
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Figura 21. Ciclo de Vida del Control de Cambios del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Los principales cambios del proyecto se pueden generar durante el proceso de licitación, 
impactando sobre todo al cronograma del proyecto, ya que en este tipo de procesos si no está 
definido claramente desde el principio puede llevar al movimiento en el cronograma del proceso 
de selección.  
     En esta medida según las observaciones realizadas se aceptaran o aprobaran con el debido 
tiempo estimado en el cronograma, si hay observaciones críticas que impacten el alcance o el 
costo del proyecto se definirá en conjunto con todos los interesados del proyecto las acciones a 
seguir y será el gerente de proyecto junto con su equipo de trabajo, el responsable de modificar el 
alcance así como delimitar y aprobar o rechazar dichos cambios.  
 
2.4.3 Validar El Alcance La validación del alcance se hace por cada fase y paquete de trabajo, 
será el gerente del proyecto el encargado de aprobar los entregables de cada paquete de trabajo y 
definir su cumplimiento, sin embargo los responsables de cada actividad deberán asegurar que la 
misma se esté ejecutando en perfectas condiciones cumpliendo con el cronograma determinado.  
Al finalizar el proyecto, se presentara el informe de validación del alcance ante los interesados y 
patrocinadores del proyecto para obtener la aprobación definitiva del mismo. 
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2.4.4 Controlar El Alcance El control del alcance se hace con la ayuda de la matriz de 
trazabilidad de requisitos, en el cual se detalla cada actividad y se compara con el tiempo 
definido para su desarrollo. Este control estará encabezado por el Gerente de Proyecto, sin 
embargo el gerente podrá designar a un líder que se encargue de la validación y control del 
alcance, esta revisión dependiendo de la fase en la que se encuentra debe hacerse en periodos 
cortos con el fin de no perder el control entre una actividad y otra para así asegurar el 
cumplimiento de los requisitos con sus entregables. 
 
2.4.5 Controlar El Cronograma El calendario, será nuestra base para que se puedan adelantar 
los procesos de control al proyecto. Las actividades se realizaran a través del Equipo asignado y 
responsable de esta acción, todo esto bajo el soporte de documentación ya señalada los cuales 
serán socializados al Gerente del Proyecto para que así efectué los respectivos seguimientos y 
controles, el cual le permitirá analizara qué actividades necesitan ser corregidas y que acciones 
se adelantar para corregirlas, basado en la comparativa entre el avance que muestre el proyecto y  
los tiempos reales que puedan tomar la ejecución de las actividades, ya que así se podrá cotejar 
los tiempos estimados contra los tiempos ejecutados en el proyecto. Tras esto se deberá 
recalcular el calendario para determinar las consecuencias que se produjeron tras las acciones 
realizadas para mejorar las actividades propuestas. Importante en este proceso es la 
identificación de la Ruta Crítica, actividades que se realizarían a corto plazo y las que se 
desarrollen a un mayor tiempo, para así adelantar el seguimiento correspondiente. 
     El Gerente de Proyecto utilizara varios indicadores que le permitirán calcular o medir el 
avance del proyecto, esto le dirá si el mismo se está ejecutando según lo registrado en el 
cronograma o si deberá adelantar modificaciones al mismo. Para esto tenemos el indicador SV 
(Variación del Cronograma) y el SPI (Índice de Desempeño del Cronograma) los cuales medirán 
la eficiencia del trabajo y a su vez progreso de nuestro proyecto cotejando el trabajo real 
adelantado con el trabajo que fue planeado para el proyecto. Ahora para SV si su cálculo nos 
arroja valores iguales a 0, nuestro proyecto se estaría ejecutando según lo ajustado en el 
calendario, pero tenemos los 2 extremos de este indicador; si SV encuentran por encima de 0 nos 
indicaría que nuestro proyecto se está ejecutando antes de lo previsto el cual sería un caso 
positivo pero de mucho seguimiento ya que se pueden estar presentando manipulaciones en el 
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cronograma. Por otra parte si tenemos un SV negativo o por debajo de 0 nuestro proyecto estaría 
presentando retrasos en su ejecución. Esta misma relación aplica para SPI solo que nuestro valor 
guía es el 1 a diferencia del SV que utiliza como guía el 0 (Cero). 
     El cálculo para estos indicadores de Cronograma parte de dos indicadores más, los cuales son 
Valor Ganado (EV) y el Valor Planificado (PV), estos deberán ser identificados y ejecutados en 
las siguientes formulas las cuales nos permitirán determinar en qué estado va nuestro proyecto. 
 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉   >    𝑆𝑉 = 693.512.399,14 − 693.512.399,14    >    𝑆𝑉 = 0 
 
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
           >              𝑆𝑃𝐼 =
693.512.399,14
693.512.399,14
           >            𝑆𝑃𝐼 = 1 
 
     Basado en los indicadores anteriores tanto SV como SPI nos reportan que nuestro proyecto se 
está ejecutando acorde al cronograma planeado, sin adelantos y sin atrasos de ningún tipo. Claro 
está, si estos valores fueran diferentes a lo calculado el Gerente del Proyecto gestionara 
recomendaciones de corrección para enmendar los contratiempos del proyecto. Esta clase de 
indicadores proporciona una evaluación específica de la ejecución del proyecto basado en su 
plan. 
     Dentro del avance del proyecto basado en la Línea Base se ha tomado el 15 de Mayo del 2015 
como fecha de estado, para lo cual el proyecto registra un 88% de avance en su duración total, y 
un 61% de trabajo realizado.  
 
2.4.6 Controlar Los Costos Para tener el control de los costos se han estimado una serie de 
actividades que se describen a continuación:  
a. Realizar inicio del proyecto en conjunto con el proveedor de los equipos y los servicios, 
donde se validaran los equipos solicitados, los servicios requeridos en la implementación y 
los costos para cada uno validando que no se generen sobrecostos al menos en estos ítems 
o de requerirse poder tomar acciones preventivas desde el comienzo. 
b. El Gerente del proyecto – Líder de Sistemas de EGER se compromete a asegurar el 
cumplimiento del plan de adquisiciones. 
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c. El área financiera deberá realizar los pagos al proveedor oportunamente y cargar las 
facturas correspondientes al proyecto al centro de costos asignado para el control del 
mismo. 
d. El área financiera presentara el reporte de facturación en los dos pagos generados al 
proveedor tanto al inicio por el pago de anticipo del proyecto como al final por el pago 
final al cierre del proyecto. 
e. Se define en la reunión de inicio tanto para los ingenieros de sistemas de EGER, el 
departamento financiero y todos los que intervienen en el proyecto que cualquier 
imprevisto o solicitud que se requiera para ser cargada al centro de costos asignado al 
proyecto debe llevar firma y autorización del Gerente del Proyecto. 
f. El proyecto tiene estimada una duración de 90 día por lo que para su control en todo 
sentido se realizaran reuniones semanales en las cuales se presentara el cronograma con % 
de avance y comparativas entre la duración real y la duración estimada.  
g. Por otra parte ya que por parte de la Entidad se estimó una distribución de actividades con 
tiempos en días y costos para cada actividad en la reunión de inicio se pondrá a 
consideración esta distribución para que el proveedor trabaje sobre ella o se permitirán 
modificaciones a las mismas siempre y cuando se mantenga el tiempo de finalización y los 
costos estimados. 
h. Por último se tendrán en cuenta las mediciones de desempeño, comparando lo programado, 
presupuestado y ejecutado con el fin de determinar las desviaciones positivas o negativas 
de la línea base y poder tomar las acciones que correspondan. Estas mediciones se basaran 
en la técnica del valor ganado con la cual podremos generar indicadores e informes de 
rendimiento y  proyecciones del término tanto del costo como del tiempo. 
Entre los indicadores a utilizar se tienen, entre otros: 
 Valor Planificado (PV): El PV es el costo presupuestado para las tareas que se han 
planificado terminar en un momento determinado. 
 Valor Ganado (EV): El EV es el costo presupuestado para las tareas que realmente 
se han avanzado o ejecutado en cada periodo. 
 Costo Real (AC): El AC es el costo acumulado a la fecha de análisis. 
 EAC - Estimate at Completion o estimado a la conclusión: Es el costo estimado 
total del proyecto a medida que avanza el tiempo.  
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 ETC - Estimate to Complete o estimado hasta la conclusión. Es el estimado del 
presupuesto faltante hasta la finalización del proyecto. 
 CPI - Cost Performance Index o índice de desempeño del costo. Es un índice que 
expresa la "eficiencia" en los costos reales del proyecto. 
2.4.7 Controlar La Calidad Con el fin de garantizar el éxito del proyecto, EGER – Entidad de 
Gestión del Riesgo verifica el cumplimiento de los requisitos tanto técnicos como jurídicos y 
financieros que afectan el desarrollo de la implementación de la solución adquirida, así como el 
tiempo de ejecución y los costos del proyecto. Para esto se tienen definidos los diferentes 
formatos, registros y actas de seguimiento en cada una de las actividades a realizar. De igual 
manera se define en conjunto con el proveedor realizar reuniones de seguimiento y control al 
proyecto cada quince días para garantizar el cumplimiento del cronograma definido por ambas 
partes. 
     Se estima realizar también seguimiento periódico a los usuarios de los aplicativos y software 
instalados en los servidores con el objetivo de garantizar que el servicio al cliente no se vea 
afectado durante la ejecución del proyecto. 
 
 Control Del Producto No Conforme El producto no conforme identificado es controlado 2.4.7.1
y se toman las medidas específicas para evitar usos inadecuados y retrasos en el 
proyecto, se debe tener en cuenta que los equipos que intervienen en el proyecto son 
importados y con características técnicas específicas, por lo que  se requiere una 
solicitud especial y un tiempo determinado para su llegada, así que cualquier cambio 
puede generar retrasos en el proyecto, sin embargo dentro de las solicitudes y 
requerimientos del pliego que el proveedor debe cumplir, es tener al menos un equipo 
de las mismas características a los solicitados en cada referencia,  para reemplazo en 
menos de dos días.  
     Para el control y manejo del producto o servicio no conforme, se ha establecido el 
procedimiento (PR_CPNC_001) Control de Producto no conforme que maneja el 
formato (EGE-FT-02) Producto o servicio No Conforme. 
     Cuando las causas de la no conformidad se presenten sobre el servicio y con 
frecuencia, se pueden determinar las acciones correctivas, para tal fin se tiene estipulado 
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el formato (EGE-FT-01) Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora, que tienen toda 
la metodología para la implementación de las mismas. 
     Así mismo este formato se define y será utilizado para registrar las acciones 
preventivas, que permite conocer las causas potenciales de no conformidad que puedan 
afectar la integridad del sistema de gestión de calidad.  
 
 Auditorias Para tener el control de los procesos a llevar a cabo en la empresa y en 2.4.7.2
proyectos específicos, se establece la realización de auditoria de manera periódica que 
además permiten evidenciar fallas, así como evitar incidentes futuros. 
     En la entidad de Gestión del Riesgo - EGER se cuenta con grupos de personal 
capacitado y calificado en auditorias para llevar a cabo auditorías internas a cada una de 
las áreas establecidas, en tiempos que pueden variar entre 1 y 6 meses dependiendo el 
área a auditar. De acuerdo al procedimiento establecido para auditorías internas 
(PR_AI_001), se relaciona el formato relacionado con el formato (EGE-FT-06) Informe 
de Auditoria cuando se realiza la primera auditoria se analizan los resultados y 
dependiendo de estos se programa la fecha para la siguiente. 
     A los diferentes proyectos que se llevan a cabo dentro de la entidad también se les 
realizan auditorias, dependiendo de su alcance y nivel de complejidad se determina en 
conjunto con el grupo de apoyo del sistema de Gestión de la Calidad, si la auditoria 
debe ser interna o externa.     Para algunos proyectos el auditor externo puede ser el 
mismo fabricante de los equipos, con el objetivo de garantizar la correcta 
implementación y por ende poder otorgar las garantías bajo las condiciones 
preestablecidas o de ser necesario extender dichas garantías. 
     Para el proyecto en curso se determina realizar una auditoria interna y de acuerdo al 
resultado se definirá si es necesario una segunda o más auditorias.  
Será el gerente del Proyecto el encargado de llevar a cabo la auditoria al cumplimiento 
del proceso de gestión de riesgos y todos los procesos que se manejan dentro del 
proyecto, con el objetivo de mantener controlados cada uno de los riesgos que se tienen 
identificados y estar atento a los nuevos riesgos que se puedan presentar, el gerente del 
proyecto se encarga mediante las reuniones de seguimiento de verificar el avance con 
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los planes de mitigación y respuesta a cada riesgo y así mismo definir los controles que 
se deban llevar a cabo. 
 
INDICADORES: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2.4.8 Controlar Las Comunicaciones Para controlar las comunicaciones dentro del proyecto, 
se mantendrá informado al equipo sobre los avances, posibles cambios y/o demás temas que 
correspondan a información del proyecto y que puedan afectar al cumplimiento de su objetivo, 
para esto se planean reuniones de control en las cuales se podrán exponer los diferentes temas. 
 
 Reuniones de Control Estas reuniones se efectuaran cada quince días con una duración 2.4.8.1
no mayor a una mañana, máximo 4 horas. Esta reunión será liderada por el Gerente de 
Proyecto, líder de Sistemas de EGER quien será responsable de la participación activa 
de todos los integrantes y buscara cumplir con el objetivo de la reunión, que será tratar 
los siguientes temas: 
- Avances del Proyecto en cuanto a ejecución 
- Avances del Proyecto en cuanto a presupuesto asignado 
- Avances del Proyecto en cuanto a tiempos según el cronograma. 
Disponibilidad de servicio 
de los aplicativos de EGER = 
Total de horas sin servicio 
Total de horas del mes 
X 100  
 
Cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 
= 
Número de mantenimientos realizados 
Número de mantenimientos programados 
 
X 100  
 
Cumplimiento en la 
atención de solicitudes por 
incidentes presentados 
Número de incidentes solucionados  
X 100  
 
 
= 
Número de incidentes o requerimientos 
recibidos 
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- Estado de los Riesgos 
- Revisión de tareas pendientes de la reunión inmediatamente anterior. 
- Asignar nuevas tareas con su respectivo responsable y fecha de cumplimiento, 
siempre buscando el cumplimiento del proyecto de manera exitosa 
 
2.4.9 Controlar Los Riesgos El líder de sistemas de EGER, es responsable de establecer los 
controles para cada riesgo, así como su validación y aprobación por parte del Gerente General 
para su posterior socialización ante el equipo de trabajo de EGER y del proveedor seleccionado; 
lo anterior con el fin de realizar seguimiento frente a los controles establecidos. 
     De igual manera en las reuniones que se programan con el equipo de trabajo de EGER y del 
proveedor cada quince días para revisar el avance del proyecto, también se da a conocer cuál es 
el estado de los riesgos identificados con el objetivo de prevenir su materialización. A su vez se 
evalúa la efectividad de los planes de respuesta y se generan las solicitudes de cambio 
correspondientes cuando es necesario. 
 
     Para tener control de los riesgos el líder de sistemas documenta el formato denominado 
“Matriz de riesgos”, el cual contiene: 
 La identificación de los riesgos (nombre del riesgo, descripción del riesgo, clasificación) 
 Priorización de los riesgos (nivel del riesgo) 
 Análisis de los riesgos (causas del riesgo, consecuencias del riesgo) 
 Controles (control existente, efectividad de los controles) 
 Manejo de los riesgos (Tipo, acciones, cronograma de implementación, responsable, plan 
de contingencia y seguimiento). 
 
     Por otro lado la entidad de Gestión del Riesgo – EGER cuenta con un grupo de personal 
capacitado y calificado en auditoría interna quien verifica una vez al mes el cumplimiento de los 
procesos, procedimientos, productos y/o servicios desarrollados en EGER, así como los controles 
establecidos en la  Matriz de Riesgos; en caso de encontrarse desviaciones o incumplimiento se 
procederá a documentar las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
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     De igual manera es responsabilidad del líder de sistemas de EGER diseñar el plan de 
mejoramiento con las acciones o actividades a desarrollar para eliminar las causas que dieron 
origen a la no conformidad. 
 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
  
 
Prioridad del riesgo = (probabilidad + impacto) 
 
2.4.10 Controlar Las Adquisiciones El Gerente del proyecto con la orden de compra celebrada 
entre las partes deberá hacerle seguimiento a la orden, con el fin de establecer si el proveedor 
será apto para dar cumplimiento a lo allí estipulado, claro está si la adquisición requiere algún 
tipo de modificación deberá ser acordada entre las partes, y quedar estipulada de manera escrita 
reposando en la carpeta del proyecto, y entregando una copia al proveedor. 
     Al momento de realizar la recepción de los equipos acordados los mismos serán entregados al 
área de almacén y será el jefe de esta área quien reciba los insumos,  los coteje con la Orden de 
Compra, verifique la calidad de estos y de un visto bueno al Gerente del Proyecto para iniciar 
con el alistamiento de los equipos. Es importante aclarar que en esta etapa por más que los 
equipos han sido entregados a la entidad, mientras no se den la aceptación de estos en los 
aspectos de cantidad y calidad, el proveedor sigue siendo dueño de los equipos. 
 
Cumplimiento de las acciones 
de control de los riesgos = 
Número de acciones implementadas 
    Número de acciones establecidas 
Riesgos = 
Número de Riesgos materializados 
    Total de Riesgos identificados 
X 100  
 
X 100  
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2.4.11 Controlar La Participación De Los Interesados Para llevar el control de los 
interesados se hace por medio de la matriz de comunicaciones y la matriz de interesados 
que nos permite identificar las acciones a seguir con cada uno de acuerdo a su rol y su 
participación dentro del proyecto. 
Ver Anexo H. Matriz de Análisis y Registros de Interesados 
Ver Tabla 30. Matriz de Comunicación Eficaz Y Eficiente 
 Procesos De Cierre 2.5
 
2.5.1 Cerrar Proyecto O Fase Durante el proyecto se tienen estimadas dos reuniones de 
cierre. En cada reunión se definirán responsables de entregar y responsables de recibir la fase o 
el proyecto. 
     La primera será el cierre de la fase de implementación en donde está involucrado el proveedor 
externo y con el cual se tendrá un contrato que se debe cumplir en cuanto a tiempo, alcance y 
costos, por lo que después de tener la solución implementada y en correcto funcionamiento, 
además de los ingenieros de EGER capacitados, se podrá programar la reunión de cierre para 
validación de los documentos de la fase y firma de las actas que darán por cerrado el proceso. 
De esta reunión y con las firmas de las actas de recibo a satisfacción queda pendiente por parte 
de la entidad generar el último pago al proveedor y generar el certificado de experiencia si es 
solicitado por parte del proveedor. 
 
Tabla 38. Responsables de cierre de fase de ejecución con proveedor 
Responsables de Entregar Responsables de Recibir 
Gerente de proyecto del Prov.  Gerente de proyecto de EGER 
Ingeniero de sistemas prov.1 Ingeniero de sistemas 1 
Ingeniero de sistemas prov.1 Ingeniero de sistemas 2 
- Líder Jurídico 
- Líder Financiero 
Fuente: Elaboración propia 
 
     La segunda reunión se llevara a cabo en una fecha posterior después socializar el proyecto 
con los empleados de la entidad y aclarar las inquietudes que se puedan generar, el cierre del 
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proyecto se llevará a cabo mediante una reunión en donde estarán presentes los interesados del 
proyecto excepto el proveedor de la infraestructura.  
 
 
 
 
 
Tabla 39. Responsables de cierre de proyecto EGER 
Responsables de Entregar Responsables de Recibir 
Gerente de proyecto de EGER Gerente General de EGER 
Ingeniero de sistemas 1 
Grupo de Colaboradores de 
EGER o su representante 
Ingeniero de sistemas 2 - 
Líder Jurídico - 
Líder Financiero - 
     Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.2 Cerrar Las Adquisiciones Por ser un proceso de selección público, los proveedores 
deberán ser evaluados bajo diferentes criterios de carácter jurídico, financiero y técnico de 
acuerdo al proyecto a ejecutar. 
De igual manera el cumplimiento de los requisitos de las adquisiciones quedan definidos 
mediante las fichas de especificaciones técnicas y documentos que avalan la compra. Y su 
incumplimiento puede incurrir en pago de multas y quedar inhabilitado para contratar con la 
entidad en procesos posteriores. 
     Para el cierre de las adquisiciones se deberán generar documentos en el cual quede soportado 
la revisión por parte del gerente de Proyecto como lo seria las lecciones aprendidas en el proceso 
de adquisiciones, ya que con esto extractamos las acciones realizadas y que pueden obtener 
mejoras o recomendaciones para un mejor desempeño, lo cual se considerara como un soporte 
para procesos de mejora. El no generar las lecciones aprendidas y aún más importantes no 
utilizar esta información, podría resultar en escenarios demasiado complejos en la ejecución de 
futuros proyectos guiándolo a un fracaso. 
Igualmente se aclara que la Entidad aparte de desarrollar de manera formal el registro de las 
lecciones aprendidas en el momento del cierre del proyecto, este registro de las lecciones se 
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ejecuta durante el ciclo de vida del proyecto, si así se requiere, evitando que se pierda 
información significativa en ese momento. 
 
 Lecciones Aprendidas algunas de las lecciones aprendidas obtenidas durante el presente 2.5.2.1
proyecto son las siguientes: 
 Uno de los ingenieros de sistemas por parte del proveedor se encontraba dentro de la 
Entidad, adelanto el proceso de Alistamiento de los Equipos tras su recepción, 
desafortunadamente empujo una caja con suministros con uno de los equipos, se le cae 
una de las cajas que estaban apilada con un peso aproximado a 7 Kg, esta le cae en su 
mano derecha. Luego de recibir atención médica le diagnostica un esguince con 
incapacidad de 2 días. Es importante tener presente que se tiene tiempo para hacer las 
actividades de forma segura.  
 La participación de las Instituciones Distritales ha tenido un aspecto importante en el 
desarrollo del proyecto, su colaboración ha sido exitosa para la identificación de las 
debilidades que presentaba el Centro de Cómputo.  
 Una mejor coordinación entre la Entidad y el Proveedor en el trascurso de la planeación 
del proyecto facilita el comienzo de actividades. 
 El correo electrónico no es garantía de una comunicación efectiva, y tan poco nos quita 
responsabilidad por no ser un documento formal. 
 Buscar retroalimentación después de remitir algún reporte. Lo cual permite confirmar si 
los mismos no son eficientes y deben ser cambiados. 
 Cambio de la imagen de la entidad encaminada hacia factores positivos por el 
mejoramiento de los servicios ofrecidos. 
 Registro oportuno de los avances del proyecto y cambios que se presenten en el mismo. 
 Innovar las técnicas de exposición ya sea a través de maquetas, videos, realizar la 
actividad de presentación en el lugar donde se ejecutara el proyecto. 
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3  Conclusiones 
 
Del presente trabajo se han generado una seria de conclusiones significativas no solo con el fin 
de entender lo realizado como tema del proyecto, sino también para entender lo que se ha 
querido exponer con el desarrollo del trabajo para comprender la implementación del tema de 
Gerencia de Proyectos que ha sido aplicado según el contenido temático visto en la 
especialización y lo encontrado en el tema aquí desarrollado. 
 
 Conclusiones del Trabajo 3.1
 
 La realización del presente trabajo se realiza de forma detallada, esto debido a que se 
elaboran documentos que describen todos los planes, incluyendo su información 
necesaria para una mejor interpretación, lo cual permita adelantar disposiciones a los 
procesos basados en cada materia trabajada. 
 
 Conclusiones del Proyecto 3.2
 
 Si se desea que un proyecto sea de gran importancia se debe realizar de manera 
coordinada estudios tanto técnicos como de mercado, lo cual permitirá establecer su 
viabilidad al momento en que la entidad ofrezca sus servicios. 
 La conectiva de las instituciones a través de aplicaciones web no es un tema nuevo, pero 
se ha trabajado para dar solución a los problemas presentados, lo cual permite brindar de 
manera eficiente la comunicación entre los usuarios de la entidad. 
 Las contrataciones de personal deberán tener un tiempo considerable (no menor a 2 años), 
ya que esto garantiza que se aproveche la curva de aprendizaje tanto de la organización 
como del funcionamiento dentro de la entidad. 
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4 Glosario 
 
 APLICACIONES: Funcionalidades o tipo de programa informático diseñado como 
herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos trabajos. 
 CENTRO DE CÓMPUTO o Data Center: Es el espacio donde se ubican los recursos 
necesarios para el procesamiento de la información de la entidad. 
 DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO: Es el que emplea un sistema de grabación 
magnética para almacenar datos, existe distintos tipos de discos de acuerdo a su tipo de 
conexión: SAS, SATA, SSD. 
 DISPONIBILIDAD: Capacidad que se tiene para prestar un servicio. 
 SERVIDORES: Es un equipo que forma parte de una red para proveer servicios a otros 
equipos denominados clientes. 
 RACK: Gabinete o espacio cerrado dedicado para instalar equipos servidores, 
almacenamientos, switches, entre otros. 
 ROI: Return On Investment por sus siglas en inglés, retorno sobre la inversión es una razón 
financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. 
 SAN: (Storage Area Network) es una red de almacenamiento integral. Se trata de una 
arquitectura completa que agrupa redes de alta velocidad de canal de fibra o iSCSI, equipos 
de interconexión dedicado (switches), elementos de almacenamiento de red (discos duros). 
 SIE: Sistema de Información de riesgos. Es un sistema desarrollado en tecnología 100% 
WEB, concebido para realizar seguimiento y administrar la información de los eventos y 
emergencias que ocurren en el distrito capital.  
 SICO: Sistema de correspondencia. El sistema de Correspondencia radica la documentación 
que ingresa a la entidad permitiendo diligenciar los datos básicos de la persona que hace la 
solicitud. 
 TCO: Total Cost Operation por sus siglas en inglés, Costo Total de Operación, es un cálculo 
para determinar los costes directos e indirectos, así como los beneficios, relacionados con la 
compra de equipos o programas informáticos. 
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6 Anexos 
 
 Formatos  6.1
Anexo A Formato de Solicitud de Cambios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Nombre del Proyecto:
Fecha de Entrega:
Gerente del Proyecto:
Responsable de la Solicitud:
Responsable de la Actividad:
COSTOS
RESPONSABLE DE APROBACIÓN
GCT-FT-02  Versión 1,0
FIRMAS DE APROBACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD PARA CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
CAUSAS Y/O BENEFICIOS
IMPACTO EN PORCENTAJE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓNCRONOGRAMA
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
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Anexo B. Formato de Verificación de Cumplimiento de Requisitos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Nombre del Proyecto:
Fecha de Verificación:
Nombre del Responsable:
Cargo del Responsable:
SI NO
TÉCNICO
 ASG-FT-04  Versión 1,0
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS
CUMPLE
GRUPO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
JURÍDICO
FINANCIERO
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Anexo C. Formato de Entrada de Almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato No:
Hora de Entrega: 
Fecha de Entrega:
Tipo de Entrega: Parcial Total
Orden de Compra No:
No de Guía:
REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD
ADB-FT-01 Versión 1,0
FORMATO PARA ENTRADA A ALMACÉN
RECIBIDO POR: REVISADO POR:
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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Anexo D.  Acta de Reunión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Reunión No:
Hora: 
Fecha:
Lugar:
Dependencia que Convoca:
Objetivo:
Firma
Lugar
Próxima reunión
Fecha Hora
Compromisos / tareas Responsables Fechas
ASG-FT-01 Versión 1,0
FIRMA ASISTENTES 
Nombre Cargo / Dependencia Entidad
FORMATO PARA ACTA DE REUNIÓN
DECISIONES
DESARROLLO
AGENDA
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Anexo E. Formato de Lecciones Aprendidas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Nombre del Proyecto:
Etapa del Proyecto:
Elaborado Por:
Fecha de Elaboracion:
EGE-FT-09  Versión 1,0
FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS
INFORMACION GENERAL
PARA
EVALUACION DEL RIESGO ¿ Que puede salir mal?
PIENSA
ACTUA
ANALISA ¿Cómo puedo reducir el riesgo?
Adopta toda accion necesaria para asegurarte que el trabajo se realice de manera 
segura
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Anexo F. Ficha de Especificaciones Técnicas 
 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista seleccionado, deberá cumplir
como mínimo con los siguientes requerimientos técnicos.
Nota: El contratista seleccionado deberá emplear equipos nuevos  para la operación de EGER
ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca HEWLETT PACKARD, IBM, HITACHI
Tipo Servidores en formato Blade
Cantidad Ocho (8)
Arquitectura: Intel ultima generación
Tipo 8 Core
Velocidad 3.0 GHz o superior
Memoria Caché 20 MB o superior
Cantidad Dos (2) Procesadores Instalados en cada Blade
Instalada 32  GB  DIMM  2133  MHZ  Instalados   en  cada  Blade  o equivalente según 
fabricante
Crecimiento Hasta 512 GB
Tipo DDR4 o equivalente según fabricante
Cantidad de Slots Mínimo 16 Slots para memoria
Cantidad 2 Instalados en cada Blade
Tamaño 300 GB 15k
RAID
Configurar   RAID   1   (Mirror)   mediante   Controladora   de Arreglo de 
Discos SAS
Tecnología SAS
RPM del Disco Mínimo 15.000 rpm
Tipo de Disco Hot Plug o HotSwap
Ancho de Banda por puerto físico 10 Gb Ethernet
Cantidad  de  puertos  físicos  por 
servidor
Mínimo 2 Puertos
Subinterfaces         logicas         por 
servidor
Subinterfaces logicas por servidor, multifunción con soporte para ISCSI
Conectividad Fibre Channel Incluir HBA dual port  Instalados en cada Blade
Velocidad 8Gpbs por puerto como minimo o superior según fabricante
Almacenamiento                Externo 
soportado en SAN
La solución se debe conectar al almacenamiento propuesto en esta oferta.
Administración  Remota  de  cada 
Servidor
A través de la Red según la arquitectura del fabricante
Instalación
Los  servicios  de  instalación  e  implementación  deben  ser provistos por el 
fabricante o por el Contratista.
Migración
Se debe realizar por parte del contratista, la migración de los servidores de la 
solución actual a la ofrecida. Dicha solución se detalla al final de este anexo.
Hardware y software Incluir tres (3) años de garantía y soporte de fabricante en nivel 7x24.
Distribución de servidores
La migración contempla catorce (6) servidores fisicos ustiliados como 
controlador de dominio y file server, (3) físicos en clúster como Servidor de 
Base de Datos y tres (3) servidores físicos de preproducción de Bases de 
Datos. 
Licenciamiento requerido
Sisemas Operativos para todos los servidores en windows server Estándar 
2012.
Soporte Soporte Vmware Soporte 7x24 con fabricante.
Servicios
El contratista debe realizar la migración de todos las maquinas que se 
encuentran en la solución que actualmente están es producción en la 
entidad, asegurando la operación de los servicios. Según la distribución de 
servidores incluida en este anexo.
SERVIDORES - TIPO BLADE
PROCESADOR
MEMORIA RAM
DISCO DURO INTERNO
COMUNICACIONES LAN
CONECTIVIDAD A SAN
ADMINISTRACIÓN REMOTA
IMPLEMENTACIÓN
GARANTÍA Y SOPORTE
SERVICIOS
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
Marca y Cantidad La misma de los servidores Uno (1)
Capacidad Mínimo 16 servidores Blades (Cuchillas)
Modulos de Red Dos (2) módulos Blade Ethernet
Puertos downlink 8 X10Gbps por modulo.
Puertos         Externos         Uplink 
soportados
8 X10Gb por modulo.
SFP en cada Switch La  solución  debe  incluir  4  puertos  SFP  10Gb  por  cada modulo
Caracteristica Multifuncion
El modulo Blade Ethernet debe soportar la caracteristica de multifuncion 
para ISCSI
Conectividad SAN Dos (2) módulos Switch Fiber Channel 8Gb o superior según fabricante
Puertos downlink 16 Puertos 10Gb Auto-negotiating Fibre Channel
Puertos soportados para conexion 
a Switches SAN externos
8 puertos 2, 4, 8Gb Auto-negotiating Fibre Channel
Puertos licenciados Todos los puertos deben estar licenciados
SFP en cada Switch Seis (6) 8Gb Short Wave FC SFP+ por Switch
PDUS Inlcuir  2  PDUS  de  40  A  y  8,3  KVa  o  equvalente  según fabricante.
Fuentes de Poder
Incluir Fuentes de poder redundantes a la máxima capacidad del gabinete
Ventiladores Incluir todos los  ventiladores que soporte el gabinete
Tarjeta de administración Entregar tarjeta de administración remota redundate
Instalación y Configuración
Entregar   el   gabinete   con   la   configuración   que   permita utilizarse a la 
máxima capacidad
Administración
Módulo de administración on-board que permita acceso vía LAN y serial.
Para Administración Incluir Software de administración
Garantia
Incluir tres (3) años de garantía y soporte de fabricante en nivel 7x24.
El   proponente   debe   entregar   la   solución   instalada   y configurada, y 
migrar la solución actual de EGER
El contratista debe realizar la migración de todos las maquinas que se 
encuentran en la solución que actualmente están es producción en la 
entidad, asegurando la operación de los servicios. Según la distribución de 
servidores incluida en este anexo.
GABINETE PARA SERVIDORES BLADE
Redundancia
SERVICIOS
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
Cantidad Una (1)
Marca y Modelo
HEWLETT PACKARD compatible con sistema de almacenamiento EVA 
P6350 con el que cuenta la Entidad.
Expansión 18TB Efectivos
Cpacidad de Almacenamiento 1
10TB efectivos en Discos SAS de 10Krpm en RAID 5, de 300GB, 600GB, 900 
GB o 1.2TB
Tecnología 6G SAS 10K 2.5 inch
Cpacidad de Almacenamiento 2 8TB efectivos en Discos NL SAS de 7.2Krpm en RAID 5, de 1TB, 2TB o 3TB
Velocidad NL SAS de 7.2Krpm
Tipo de arreglo de discos Los discos se van a configurar en RAID 5.
Accesorios Adicionales
Estos dispositivos deben contar con todos los cables de fibra, cajas, 
interfaces, transivers, buses de datos, potencia y aditamentos adicionales para 
el funcionamiento en el sistema actual y para permitir futuras expansiones.
Soporte
La solución debe incluir contrato de soporte directo del fabricante por 3 años 
en modalidad Support Plus 24
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
OTROS
Transferencia de Conocimiento y Capacitación Certificada en instalación de la solución a mínimo 2 ingenieros de 
EGER.
Catálogos y Manual de los equipos ofrecidos
  
 
 
 
Anexo G: Matriz de Adquisiciones 
Planific.
Contrato
Solic.
Resp
Seleec.
Proveed
Admin.
Contrato
Cerrar
Contrato
De         Al De         Al De         Al De         Al De         Al
Un (1) Chasis para 
servidores Blade 
1.3.2.1.5 Recepción 
de Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios)
Contrato adjudicado 
por Licitacion por 
Menor Cuantia
* Publicacion de la Convocatoria.
* Pliegos de Condiciones.
*Acta de Adjudicacion del Proceso.
*Formato de Contrato del Proyecto
* Copia del Contrato del Proyecto.
*Aprobacion de Inicio del Proyecto 
firmada por el Gerente del Proyecto.
* Factura de Anticipo del proveedor 
debidamente diligenciada,
Lider de Sistemas
Correo Electronico
Via Telefonca
No Lider de Sistemas Proveedor Unico
 A Definir por 
Proceso de 
Licitacion
04/07/2014
-
13/01/2015
06/11/2014 04/03/2015
16/03/2015
-
26/06/2015
30/06/2015
Ocho (8) Servidores 
tipo Blade 
1.3.2.1.5 Recepción 
de Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios)
Contrato adjudicado 
por Licitacion por 
Menor Cuantia
* Publicacion de la Convocatoria.
* Pliegos de Condiciones.
*Acta de Adjudicacion del Proceso.
*Formato de Contrato del Proyecto
* Copia del Contrato del Proyecto.
*Aprobacion de Inicio del Proyecto 
firmada por el Gerente del Proyecto.
* Factura de Anticipo del proveedor 
debidamente diligenciada,
Lider de Sistemas
Correo Electronico
Via Telefonca
No Lider de Sistemas Proveedor Unico
 A Definir por 
Proceso de 
Licitacion
04/07/2014
-
13/01/2015
06/11/2014 04/03/2015
16/03/2015
-
26/06/2015
30/06/2015
10TB efectivos en 
Discos SAS de 10 
Krpm en RAID 5, de 
300GB, 600GB, 900 
GB o 1.2TB.
1.3.2.1.5 Recepción 
de Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios)
Contrato adjudicado 
por Licitacion por 
Menor Cuantia
* Publicacion de la Convocatoria.
* Pliegos de Condiciones.
*Acta de Adjudicacion del Proceso.
*Formato de Contrato del Proyecto
* Copia del Contrato del Proyecto.
*Aprobacion de Inicio del Proyecto 
firmada por el Gerente del Proyecto.
* Factura de Anticipo del proveedor 
debidamente diligenciada,
Lider de Sistemas
Correo Electronico
Via Telefonca
No Lider de Sistemas Proveedor Unico
 A Definir por 
Proceso de 
Licitacion
04/07/2014
-
13/01/2015
06/11/2014 04/03/2015
16/03/2015
-
26/06/2015
30/06/2015
8TB efectivos en 
Discos NL SAS de 
7.2 Krpm en RAID 5, 
de 1TB, 2TB o 3TB
1.3.2.1.5 Recepción 
de Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios)
Contrato adjudicado 
por Licitacion por 
Menor Cuantia
* Publicacion de la Convocatoria.
* Pliegos de Condiciones.
*Acta de Adjudicacion del Proceso.
*Formato de Contrato del Proyecto
* Copia del Contrato del Proyecto.
*Aprobacion de Inicio del Proyecto 
firmada por el Gerente del Proyecto.
* Factura de Anticipo del proveedor 
debidamente diligenciada,
Lider de Sistemas
Correo Electronico
Via Telefonca
No Lider de Sistemas Proveedor Unico
 A Definir por 
Proceso de 
Licitacion
04/07/2014
-
13/01/2015
06/11/2014 04/03/2015
16/03/2015
-
26/06/2015
30/06/2015
Transferencia de 
Conocimiento y 
Capacitación 
Certificada en 
instalación de la 
solución a mínimo 2 
ingenieros de 
EGER.
1.3.6.1 
Capacitación a 
Funcionarios de la 
Entidad
Contrato adjudicado 
por Licitacion por 
Menor Cuantia
* Publicacion de la Convocatoria.
* Pliegos de Condiciones.
*Acta de Adjudicacion del Proceso.
*Formato de Contrato del Proyecto
* Copia del Contrato del Proyecto.
*Aprobacion de Inicio del Proyecto 
firmada por el Gerente del Proyecto.
* Factura de Anticipo del proveedor 
debidamente diligenciada,
Lider de Sistemas
Correo Electronico
Via Telefonca
No Lider de Sistemas Proveedor Unico
 A Definir por 
Proceso de 
Licitacion
04/07/2014
-
13/01/2015
06/11/2014 04/03/2015
16/03/2015
-
26/06/2015
30/06/2015
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE 
CONTRATO 
CÓDIGO
DE 
ELEMENTO
WBS 
PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 
NOMBRE DEL PROYECTO
Renovación y Actualización De La Infraestructura Tecnológica Del Centro De Cómputo de EGER.
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS 
PROVEEDORES 
PRE-
CALIFICADOS 
MANEJO DE 
MÚLTIPLES 
PROVEEDORES 
ÁREA/ROL/
PERSONA 
RESPONSABLE
DE LA COMPRA 
REQUERIMIENTO 
DE 
ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 
FORMA DE 
CONTACTAR 
PROVEEDORES 
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Anexo H. Matriz de Análisis y Registros de Interesados 
ANÁLISIS Y REGISTRO DE INTERESADOS 
NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 
INTERNO/ 
EXTERNO 
ÁREA 
DENTRO DE 
LA EMPRESA 
PERSONAS DE 
CONTACTO 
DATOS DEL 
CONTACTO 
ROL EN EL 
PROYECTO 
EXPECTATIVA INFLUENCIA INTERÉS IMPACTO 
NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 
EGER INTERNO 
DIR. 
GENERAL  
GUSTAVO 
GONZÁLEZ 
Tel: 3782530 - 
Correo: 
gustavo.gonzalez@
eger.gov.co 
PATROCINAD
OR 
Mejorar la calidad y servicio 
de los sistemas de la entidad e  
identificar las características 
del proyecto, su ejecución, 
riesgos, costo y tiempo. 
ALTA: Tiene la 
capacidad de dar vía 
libre o detener el inicio 
y/o desarrollo del 
proyecto 
ALTO: Renovar los 
sistemas de emergencia 
para mejorar la calidad del 
servicio que ofrece la 
entidad. 
ALTO: 
Aprobación del proyecto 
y  adjudicación del 
presupuesto para el 
mismo. 
PARTIDARIO 
EGER INTERNO VARIAS 
USUARIOS 
SICO Y SIE 
Distintos Usuarios 
que Manejan  las 
Herramientas SICO 
y SIE. 
USUARIOS 
SICO Y SIE 
Que se mejore la calidad y 
servicio de los sistemas  lo 
que permitirá atender casi de 
manera inmediata a las 
solicitudes. 
MEDIA: Como usuarios 
del servicio han 
identificado los puntos 
críticos del sistema, lo 
que permite identificar 
parte del problema. 
ALTO: Mejorando el 
sistema los aplicativos 
serán estables y se dará 
respuesta inmediata a  las 
emergencias.  
MEDIO: Sumado a la 
necesidad técnica, se da 
prioridad  a las 
solicitudes del servicio 
basado en las 
observaciones dadas por 
estos. 
PARTIDARIO 
EGER INTERNO 
DPTO. 
SISTEMAS 
KATHERINE 
SALGADO 
Tel: 3782530 - 
Correo: 
katherine.salgado@
eger.gov.co 
LÍDER DE 
SISTEMAS 
Desarrollar el proyecto dentro 
de los tiempos, costos y 
alcances establecidos, para 
garantizar el mejoramiento 
del servicio ofrecido por la 
entidad. 
ALTA: Al ser designado 
como el gerente del 
proyecto de EGER, su 
gestión  fijara el 
desarrollo del proyecto.  
ALTO: Que se dé 
cumplimiento a los 
requerimientos del 
proyecto dentro de las 
características de cada plan 
acordado. 
ALTO:  
Su gestión  de 
seguimiento y control 
determinara la ejecución 
del proyecto de manera 
exitosa. 
LÍDER 
EGER INTERNO 
DPTO. 
SISTEMAS 
OSCAR 
GONZÁLEZ 
Tel: 3782530 - 
Correo: 
oscar.gonzalez@eg
er.gov.co 
INGENIERO DE 
SISTEMAS 
EGER 1 
Aprender y asimilar sobre las 
nuevas tecnologías adquiridas 
a implementar, para 
garantizar el mejoramiento 
del servicio ofrecido por la 
entidad. 
MEDIA: Como uno de 
los administradores del 
centro de cómputo su 
labor  dará avance a la 
ejecución del proyecto 
dentro los planes 
establecidos 
ALTO: Actualizando 
recursos tecnológicos del 
centro de cómputo 
eliminara  las dificultades 
presentadas dando 
estabilidad a los servicios. 
MEDIO: 
Acompañamiento a los 
trabajos realizados por 
parte de los ingenieros 
del  proveedor en la 
ejecución  del proyecto. 
PARTIDARIO 
EGER INTERNO 
DPTO. 
SISTEMAS 
DIANA 
VALENCIA 
Tel: 3782530 - 
Correo: 
diana.valencia@ege
r.gov.co 
INGENIERO 
DE 
SISTEMAS 
EGER 2 
Aprender y asimilar sobre las 
nuevas tecnologías adquiridas 
a implementar, para 
garantizar el mejoramiento 
del servicio ofrecido por la 
entidad. 
MEDIA: Como uno de 
los administradores del 
centro de cómputo su 
labor  dará avance a la 
ejecución del proyecto 
dentro los planes 
establecidos 
ALTO: Actualizando 
recursos tecnológicos del 
centro de cómputo 
eliminara  las dificultades 
presentadas dando 
estabilidad a los servicios. 
MEDIO: 
Acompañamiento a los 
trabajos realizados por 
parte de los ingenieros 
del  proveedor en la 
ejecución  del proyecto. 
PARTIDARIO 
190 
 
 
 
EGER INTERNO 
DPTO. 
JURÍDICO 
CLARA 
LÓPEZ 
Tel: 2263012 - 
Correo: 
clara.lopez@eger.g
ov.co  
LÍDER 
JURÍDICO 
Dar cumplimiento a los 
requerimientos índole jurídico 
de manera transparente y 
oportuna.  
ALTA: Al no estar de 
acuerdo con algún 
proceso del proyecto por 
parte d grupo jurídico, el 
mismo podrá detener la 
ejecución del proyecto. 
MEDIO: Su intervención 
se basa en el  cumplimiento 
de las normativas legales 
establecidas por el grupo 
jurídico. 
ALTO: Dando 
cumplimiento a las 
normativas legales 
realizara la selección  y 
adjudicación del contrato 
al proveedor designado 
para dar vía libre a  la 
firma de contrato para el 
inicio del proyecto. 
NEUTRAL 
EGER INTERNO 
DPTO. 
FINANCIERO 
ALIS 
ROBLEDO 
Tel: 3782530 - 
Correo: 
alis.robledo@eger.g
ov.co 
LÍDER 
FINANCIERO 
Dar cumplimiento a los 
requerimientos de índole  
financiero de manera 
transparente y oportuna.  
ALTA: Si la estimación 
de los costos del 
proyecto es muy alta, el 
grupo financiero no dará 
el aval para que el 
proyecto se inicie. 
MEDIO: Estimara y 
aprobara los costos del 
proyecto, incluyendo los 
pagos al proveedor según 
lo estipulado en el contrato. 
ALTO: Al acordar el 
costo y/o presupuesto 
para la ejecución del 
proyecto se dará vía para 
iniciar los procesos 
legales que den lugar. 
NEUTRAL 
EGER INTERNO ALMACÉN 
JAIME 
ANDRADE 
Tel: 3782530 - 
Correo: 
jaime.andrade@ege
r.gov.co 
JEFE DE 
ALMACÉN 
Que la calidad y cantidad de 
equipos decepcionados estén 
acorde  a lo suscrito en el 
contrato. 
BAJA: Verificar que los 
equipos recibidos por 
almacén estén dentro de 
lo requerido. 
BAJO: Aunque la labor de 
este rol en la organización 
es importante, dentro del 
proyecto si no se 
encontrara este recurso 
puede ser reemplazado por 
otro de los recursos del 
equipo del proyecto. 
BAJO: Tras la recepción 
y verificación de los 
equipos, estos pasaran a 
manos de los ingenieros 
para su alistamiento. 
NEUTRAL 
CR Tecnología EXTERNO N.A. 
RAMIRO 
SERRANO 
Tel: 2263012 - 
Correo: 
rserrano@crt.com 
GERENTE 
PROYECTOS 
PROVEEDOR 
Desarrollar el proyecto dentro 
de los tiempos, costos y 
alcances establecidos, 
garantizando  el 
cumplimiento a los requisitos 
contractuales como 
proveedor. 
ALTA: Como gerente 
designado por el 
proveedor estará atento 
para que los requisitos 
contractuales acordados 
para el proyecto se 
cumplan. 
ALTO: Que el proyecto 
sea satisfactorio para la 
entidad, para que de esta 
manera se tengan presentes 
para nuevas licitaciones.  
ALTO: Ejecutar y 
culminar de manera 
éxito los alcances que el 
proyecto establece. 
LÍDER 
CR Tecnología EXTERNO N.A. 
CESAR 
MARTÍNEZ 
Tel: 2263012 - 
Correo: 
cesaramartinez@crt
.com 
INGENIERO 
PROVEEDOR 
1 
Implementar y brindar 
soporte de las nuevas 
tecnologías adquiridas por la 
entidad, que garanticen el 
mejoramiento del servicio 
ofrecido por EGER. 
MEDIA: Ejecutara la 
implementación de los 
equipos y brindara 
empalme sobre dichas 
tecnologías a los 
ingenieros 
administradores del 
centro de copo de la 
entidad. 
ALTO: Que los   
requerimientos del centro 
de cómputo queden 
cubiertos con los 
equipamientos ofrecidos 
por parte del proveedor. 
ALTO: La renovación y 
actualización del centro 
de cómputo presentes 
pruebas finales exitosas 
como conclusión a lo 
ejecutado en el proyecto. 
PARTIDARIO 
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CR Tecnología EXTERNO N.A. 
ALEXANDE
R JIMÉNEZ 
Tel: 2263012 - 
Correo: 
jimenez81@crt.com 
INGENIERO 
PROVEEDOR 
2 
Implementar y brindar 
soporte de las nuevas 
tecnologías adquiridas por la 
entidad, que garanticen el 
mejoramiento del servicio 
ofrecido por EGER. 
MEDIA: Ejecutara la 
implementación de los 
equipos y brindara 
empalme sobre dichas 
tecnologías a los 
ingenieros 
administradores del 
centro de copo de la 
entidad. 
ALTO: Que los   
requerimientos del centro 
de cómputo queden 
cubiertos con los 
equipamientos ofrecidos 
por parte del proveedor. 
ALTO: La renovación y 
actualización del centro 
de cómputo presentes 
pruebas finales exitosas 
como conclusión a lo 
ejecutado en el proyecto. 
PARTIDARIO 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
 
 
ATRIBUTOS DE REQUISITO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO DE SU 
INCLUSIÓN 
PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN 
ESTADO 
ACTUAL (AC, 
CA, DI, AD, AP) 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
R001 
Identificación de la 
necesidad del proyecto 
Área de Sistemas EGER Estudio Técnico Alta 1,0 AP mié 11/06/14 
R002 
Definición de los interesados 
del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 12/06/14 
R003 
Desarrollo de estudios 
técnicos en el Centro de 
Computo de EGER 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 26/06/14 
R004 
Desarrollo y Presentación 
del Acta de Constitución y 
Alcance del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP vie 04/07/14 
R005 
Desarrollar el plan del 
Gestión del Proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP vie 11/07/14 
Estado
Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado
AC
CA
Abreviatura
ESTADO ACTUAL
DI
AD
AP
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R006 Planear el alcance Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 17/07/14 
R007 
Definición de los 
requerimientos del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 17/07/14 
R008 
Desarrollar estudios de 
mercados 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP lun 01/09/14 
R009 
Evaluación técnica del 
estudio de mercados 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP lun 08/09/14 
R010 
Definición del cronograma 
del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mar 09/09/14 
R011 
Estimar los Costos del 
Proyecto 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera 
EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mar 09/09/14 
R012 Determinar el presupuesto 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mié 10/09/14 
R013 
Definición de los riesgos del 
proyecto 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mié 10/09/14 
R014 
Planificar la Gestión de las 
adquisiciones del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 11/09/14 
R015 
Planificar la Gestión de la 
Calidad del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 11/09/14 
R016 
Solicitud del presupuesto, 
plan de acción 2015 
Dirección General/ 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mar 16/09/14 
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R017 
Aprobación del presupuesto, 
plan de acción 2015 
Consejo Distrital de 
Bogotá 
EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mié 29/10/14 
R018 
Definir del método de 
contratación en el proceso de 
selección de proveedores 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER Pliego de Condiciones Alta 1,0 AP lun 03/11/14 
R019 
Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mar 04/11/14 
R020 
Planificar los Recursos 
Humanos del proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mié 05/11/14 
R021 
Planificar la Gestión de los 
interesados 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP jue 06/11/14 
R022 
Reunión de Kickoff - Inicio 
del proyecto Equipo de 
Trabajo EGER 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Alta 1,0 AP mar 13/01/15 
R023 
Adquirir el equipo del 
Proyecto 
Área de Sistemas EGER 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Media 1,0 AP mié 14/01/15 
R024 
Definición y desarrollo del 
pliego de condiciones 
(Financiero, Jurídico y 
Técnico) 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER Pliego de Condiciones Alta 1,0 AP jue 15/01/15 
R025 
Publicación del PrePliego 
del Proyecto 
Área Jurídica EGER Pliego de Condiciones Media 1,0 AP mié 28/01/15 
R026 
Recepción de las 
observaciones al prepliego 
por parte de los oferentes 
Área de Sistemas EGER Pliego de Condiciones Alta 1,0 AP vie 30/01/15 
R027 
Respuestas a las 
observaciones del prepliego 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER Pliego de Condiciones Alta 1,0 AP mié 04/02/15 
R028 
Modificaciones al prepliego 
(si hay lugar) 
Área Jurídica EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP jue 05/02/15 
R029 
Publicación del Pliego 
Definitivo del Proyecto 
Área Jurídica EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Media 1,0 AP jue 12/02/15 
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R030 
Recepción de las 
observaciones de los 
oferentes 
Área de Sistemas EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP jue 19/02/15 
R031 
Respuestas a las 
observaciones 
Área de Sistemas EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP mar 24/02/15 
R032 Evaluación de las propuestas 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica 
EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP lun 02/03/15 
R033 
Publicación del Listado de 
Proveedores habilitados 
Área Jurídica EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP mié 04/03/15 
R034 Selección del Proveedor Área Jurídica EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP mié 04/03/15 
R035 Adjudicación del Contrato Área Jurídica EGER 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP vie 06/03/15 
R036 
Evaluación del Contrato para 
Inicio de la ejecución del 
proyecto 
Gerente Proyectos 
Prov. 
PROVEEDOR 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP mié 11/03/15 
R037 
Firma del Contrato para 
Inicio de la ejecución del 
proyecto 
Gerente General 
EGER/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Área Jurídica 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP jue 12/03/15 
R038 
Reunión de Kickoff - Inicio 
de la ejecución del proyecto 
Equipo de trabajo (EGER-
Proveedor) 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Resultado de la 
Evaluación del Proceso 
Alta 1,0 AP lun 16/03/15 
R039 Realizar las Adquisiciones Área de Sistemas EGER Contrato Media 1,0 AP lun 16/03/15 
R040 
Verificación de las 
instalaciones física de EGER 
para puesta en marcha de la 
solución (sistemas eléctricos, 
equipos existentes, etc.) 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov1 
PROVEEDOR Contrato Media 1,0 AP mar 17/03/15 
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R041 
Alistamiento de las 
instalaciones físicas de 
EGER para puesta en 
marcha de la solución 
(sistemas eléctricos, equipos 
existentes, etc.) 
Área de Sistemas/ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Media 1,0 AP mié 18/03/15 
R042 
Alistamiento del espacio en 
almacén para recepción de 
equipos 
Área de Almacén EGER Contrato Media 1,0 AP jue 19/03/15 
R043 
Espera de Equipos (Chasis, 
Servidores y Discos con sus 
respectivos accesorios) 
Área de Sistemas/ 
Área de Almacén/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AP vie 08/05/15 
R044 
Recepción de Equipos 
(Chasis, Servidores y Discos 
con sus respectivos 
accesorios) 
Área de Almacén EGER Contrato Media 1,0 AP vie 08/05/15 
R045 
Verificación de calidad y 
cantidad de equipos 
recibidos. 
Área de Almacén EGER Contrato Alta 1,0 AP lun 11/05/15 
R046 
Alistamiento de los equipos 
de cómputo de EGER para 
instalación de software 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Media 1,0 AP mar 12/05/15 
R047 
Instalación fuentes y 
ventiladores en el chasis 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 
EGER Contrato Alta 1,0 AP mar 12/05/15 
R048 
Instalación y configuración 
del Chasis en el Rack 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 
EGER Contrato Alta 1,0 AP jue 14/05/15 
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R049 
Integración del chasis con 
Switches LAN de EGER 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 y 2 
PROVEEDOR Contrato Alta 1,0 AP mar 19/05/15 
R050 
Configuración de Software 
de administración 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 2 
PROVEEDOR Contrato Alta 1,0 AC mié 20/05/15 
R051 
Instalación de los Servidores 
Blade 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 
PROVEEDOR Contrato Alta 1,0 AC jue 21/05/15 
R052 
Configuración del software 
en los servidores 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 
PROVEEDOR Contrato Alta 1,0 AC lun 25/05/15 
R053 
Pruebas iniciales a los 
servidores 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 y 2 
PROVEEDOR Contrato Alta 1,0 AC mar 26/05/15 
R054 
Planear la estrategia de 
Backup de la Data junto con 
el proveedor 
Área de Sistemas/ 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC mar 26/05/15 
R055 
Ejecutar la estrategia de 
Backup  
Área de Sistemas/ 
Ingeniero Sistemas 
Prov. 1 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC jue 28/05/15 
R056 
Migrar Data de servidores 
viejos a los nuevos 
servidores 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 05/06/15 
R057 
Pruebas definitivas y puesta 
en marcha de los servidores. 
Área de Sistemas/ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC mié 10/06/15 
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R058 
Retiro definitivo de los 
servidores que salen de 
producción.  
Área de 
Sistemas/Área de 
Almacén 
EGER Contrato Media 1,0 AC jue 11/06/15 
R059 
Instalación de los discos en 
el almacenamiento actual de 
EGER 
Área de Sistemas/ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC jue 14/05/15 
R060 
Actualización de Software 
(firmware y S. O.) del 
almacenamiento 
Área de Sistemas EGER Contrato Alta 1,0 AC jue 14/05/15 
R061 
Pruebas Finales a la 
solución. 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC mar 16/06/15 
R062 
Transferencia de 
Conocimiento de la solución 
Área de Sistemas/ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC mié 17/06/15 
R063 
Disposición final de los 
equipos que salen de 
funcionamiento de acuerdo a 
las normas ambientales. 
Área de Sistemas/ 
Área de Almacén 
EGER Contrato Media 1,0 AC jue 11/06/15 
R064 
Entrega de la Solución 
puesta en Marcha. 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER 
/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC lun 22/06/15 
R065 
Firma de las Actas de recibo 
a satisfacción 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov. 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Media 1,0 AC mar 23/06/15 
R066 
Capacitación a Funcionarios 
de la Entidad 
Área de Sistemas/ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 17/04/15 
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R067 
Reunión de control (1) 
Equipo del Proyecto. EGER 
y Proveedor 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 24/04/15 
R068 
Reunión de control (2) 
Equipo del Proyecto. EGER 
y Proveedor 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC jue 07/05/15 
R069 
Reunión de control (3) 
Equipo del Proyecto. EGER 
y Proveedor 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 29/05/15 
R070 
Reunión de control (4) 
Equipo del Proyecto. EGER 
y Proveedor 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 19/06/15 
R071 
Reunión de control (5) 
Equipo del Proyecto. EGER 
y Proveedor 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 26/06/15 
R072 
Reunión de socialización y 
explicación del proyecto a 
los colaboradores de Eger. 
Área de Sistemas EGER Contrato Alta 1,0 AC mar 23/06/15 
R073 
 Reunión de cierre de la 
ejecución con el proveedor 
Área de Sistemas/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC vie 26/06/15 
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R074 
 Reunión de cierre del 
proyecto 
Área de Sistemas/ 
Área Financiera/ 
Área Jurídica/ 
Gerente Proyectos 
Prov./ 
Ingeniero de 
Sistemas Prov. 1 y 2 
EGER/ 
PROVEEDOR 
Contrato Alta 1,0 AC mar 30/06/15 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo J. Formato de Cuenta de Cobro 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PROYECTO:
N°
certifico que,
cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
No.
$
al de
¿REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN? EFECTUAR PAGO EN
No.
ANEXOS PARA EFECTUAR EL PAGO
Factura o Cuenta de cobro Informes Formato AFC
Certificación aporte seguridad social Acta de Inicio El pago está programado en PAC
Entrada Almacén Otros (Cuáles)
EN CASO DE PRESENTARSE INCONSISTENCIAS INFORMAR A:
Teléfono / extensión: e-mail: 
por un valor total de
OBJETO:
FECHA INICIO:
con identificación N°
FECHA DE TERMINACIÓN:
CERTIFICACIÓN
(en letras)
 FIRMA DEL SUPERVISOR
Actuando en calidad de supervisor del contrato de 
Autorizo  efectuar  el  pago  de Factura de Venta
Banco
Periodo de cobro del Pago N°
con fecha de 
Tipo de 
cuenta
Si No
 LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACIÓN
GFI-FT-01 Versión 1,0
Dirección:
FORMATO DE CUENTA DE COBRO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
FECHA DE TERMINACIÓN:
FECHA DE INICIO:
SI NO
  
 
 
 
Anexo K. Formato de Informe de Actividades 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
GFI-FT-02 Versión 1,0
OBJETO CONTRACTUAL:
PRODUCTOOBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO DE COBRO:
CONTRATO N°
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
FIRMA DEL PROVEEDOR FIRMA DEL APOYO DEL SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR (A)
FIRMAS DE APROBACIÓN
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Anexo L. Formato de Acciones preventivas, correctivas o de mejora 
Nombre del Solicitante:
Tipo de Acción:
Observación Cliente Interno
Observación Cliente Externo Autocontrol / Inspección de procesos, planes, programas  
en calidad, seguridad industrial y ambiental.
Hallazgo u observación de Auditoria Interna Simulacros
Hallazgo u observación Auditoria Externa Incumplimiento a disposiciones internas, legales, 
Análisis de Riesgos regulatorias o contractuales 
Evaluación de Satisfacción
Revisión por la Dirección Procuraduría Contraloría
Incumplimiento recurrente un indicador Personería Veeduría
Analisis de la tendencia de los procesos / productos Otro Cuál: ______________________
Producto o Servicio no conforme recurrente
DD MM AAAA DD MM AAAA
DD MM AAAA DD MM AAAA
DD MM AAAA
DD MM AAAA
DD MM AAAA
DD MM AAAA
DD MM AAAA
DD MM AAAA
EGE-FT-01 Versión 1,0
Emergencia, incidente o accidente SGA / S&SO / SGSI 
¿La situación se volvió a presentar? Si No
Por favor responder solo en los casos de acción correctiva
Corrección 
(Cuando esta aplique, es decir cuando la no conformidad se puede eliminar)
¿La correción se llevó a cabo? Si No
Fecha de ejecución
FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE MEJORA
DD MM
Responsable
Responsable
Fecha:
Finaliza
Petición, Queja o Reclamo 
Correctiva Preventiva Mejora
Responsable de la verificación
Por favor responder solo en los casos de acción preventiva
FechaResponsable de la verificación
¿La situación se presentó?
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES (Lider del Proceso)
Fecha
Por favor responder solo en los casos de correción
Acción a desarrollar para eliminar la causa
¿La acción se llevó a cabo?
Identificación de causas 
¿La acción fue eficaz?
Fecha
Si No
No
Responsable de la verificación
Por favor responder solo en los casos de acción preventiva
Responsable de la verificación Fecha
No
Responsable de la verificación
Responsable de la verificación Fecha
Cierre de la Acción Si No
(Nombre y Firma)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA
Si
Si
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (AC,AP,OM)
Campos de uso exclusivo de la Oficina de Control Interno
Fecha
Proceso:
INFORMACIÓN GENERAL
Dependencia:
Observaciones:
Hallazgo u observación Organismo de Control:
Origen de la no conformidad real o potencial:
Uso exclusivo Planeación
Inicia
AAAA
CONSECUTIVO No:
Firma 
Líder del Proceso
Firma 
Asesor Control Interno
Fecha de ejecución
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Inicia Finaliza
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Anexo M. Formato de Producto o Servicio No Conforme 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Seleccione el tipo de requisito que se incumple
LEGALES DE LA ENTIDAD NORMAS NTCGP
Describa el requisito que se incumple (Si se incumple un requisito de norma, relacione el numeral)
Nombre del lider o delegado de proceso
SI NO
EGE-FT-02  Versión 1,0
Dueño del proceso responsable de dar tratamiento
Firma del líder o delegado de proceso
Nombre del proceso relacionado 
con la no conformidad
Nombre del proyecto
¿ La corrección implementada subsanó temporalmente el producto o servicio 
no conforme?
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
VERIFICACIÓN POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO
Fecha de verificación
FORMATO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
Nombre de quien lo detectó
Descripción del producto o servicio no conforme
 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
Relacione la corrección dada al producto o servicio no conforme
CLIENTE
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Anexo N. Formato Informe de Auditoria 
Nombre del Proyecto:
Fecha de la auditoria:
Nombre del auditor:
Lider del proyecto:
EGE-FT-05  Versión 1,0
FIRMAS DE APROBACIÓN
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA
INFORME GENERAL
OBJETIVO
Indicar el objetivo o propósito de la auditoria
ALCANCE
Indicar el alcance de la auditoria en términos de sitios, áreas o temas evaluados

PERIODO EVALUADO
Mencionar el periodo o fecha de inicio o fin en la cual se está verificando el objetivo de la auditoria
DURACIÓN DE LA AUDITORIA
Mencionar la fecha de inicio y la fecha en que finalizo el ejercicio de auditoria.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
RESULTADOS
PERSONAS ENTREVISTADAS O CONTACTADAS
Registrar el nombre de los servidores públicos, contratistas entrevistados y/o contactados (Con sus respectivos 
cargos), para la consecución de las evidencias de auditoria
DOCUMENTOS DE REFERENCIA EVALUADOS
Relacione los documentos y registros evaluados en el ejercicio de la auditoria
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Relacione las actividades de auditoria ejecutadas de manera resumida, considerando el ciclo PHVA, desde la 
planeación hasta la presentación de los resultados
FORTALEZAS IDENTIFICADAS
Relacione las fortalezas o aspectos que apoyan la conformidad y/o eficacia de los temas evaluados 
DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Relacione los hallazgos o incumplimientos frente a las normas, los procedimientos y/o políticas, que se 
encuentran soportados con evidencias objetivas.
Relacione los aspectos que no se configuran como un incumplimiento pero deben o pueden mejorarse
CONCLUSIÓN GENERAL
Registre una conclusión general acerca del tema objeto de evaluación y frente al objetivo o propósito de la 
auditoria.
Las conclusiones de la auditoría pueden tratar aspectos tales como:
a) El grado de conformidad con los criterios de auditoría,
b) La eficaz implementación, mantenimiento y mejora del proceso, sistema u tema objeto de auditoria
c) la capacidad del proceso de revisión por la dirección para asegurar la continua idoneidad, adecuación, 
eficacia y mejora 
Nombre y firma del Líder del Proyecto Nombre y firma del 
Asesor  de Control Interno
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Anexo O. Diccionarios de la EDT - WBS 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
1   Departamento de Sistemas 
Descripción: INICIO 
Entregables:  
A. Identificación de la necesidad del proyecto: El grupo de ingenieros del departamento de sistemas de 
EGER se reúne para identificar las necesidades específicas del centro de cómputo y así realizar la 
planeación del proyecto que dé solución a la misma. 
B. Desarrollo de estudios técnicos en el Centro de Cómputo de EGER: Una vez identificada las 
necesidades del centro de cómputo se procede a adelantar los estudios técnicos, documento que 
contiene las especificaciones técnicas mínimas que se solicitarán a los oferentes en la ficha técnica del 
pliego de condiciones. 
C. Desarrollar el Acta de Constitución y Alcance del proyecto: Una vez definida la alternativa, se 
describe en el Acta de Constitución del proyecto, el alcance, riesgos, supuestos, requisitos y 
presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto. Dicho documento se presenta  en la primera 
reunión de Comité Directivo para la respectiva consideración y aprobación con el propósito de dar inicio 
al proyecto. 
Por otro lado los ingenieros del área de sistemas definirán el alcance técnico del proyecto partiendo de 
la necesidad que tiene actualmente el centro de cómputo de EGER. Después de definido técnicamente 
el alcance, los líderes de las áreas  Jurídica y Financiera se reúnen para analizar la forma de adquirir la 
solución la cual se describirá en el pliego de condiciones. 
Criterio de Aceptación:  
Los documentos deben contener la información real y necesaria para dar a conocer el proyecto 
Requerimientos de calidad: 
La información brindada en el documento debe ser clara 
El presupuesto debe estar acorde con los precios establecidos en el mercado 
Recursos: 
2 Ingenieros de sistemas  
Duración: 
La duración de esta actividad está estimada para realizarse en dieciséis días. 
Aprobado por: Gerente de proyecto KATHERINE SALGADO Fecha: ________________  
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización 
Responsable 
2   
Departamentos de 
Sistemas 
Descripción: PLANEACIÓN 
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Entregables:  
A. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto: Se registra el documento donde se indica cómo se va a 
planificar, gestionar y controlar el proyecto. 
B. Planear el Alcance: Basado en los entregables principales, supuestos y posibles restricciones del 
Proyecto documentados en la fase de Iniciación, se realiza en la fase de Planificación el documento 
donde  se describe el Alcance del Proyecto definiéndolo de manera más específica, según se va 
obteniendo más información sobre del Proyecto. 
C. Desarrollar Estudios de Mercado: Al desarrollar el estudio de mercado definimos el problema, los 
objetivos del estudio, recogimos y analizamos  la información, el cual procederemos a la presentación de 
los resultados como resultado de lo presentado por los proveedores. 
D. Evaluación Técnica del Estudio de Mercado: Se genera el documento en el cual se presenta de 
manera organizada la información recolectada en el cual se podrán realizar inferencias y/o análisis 
correspondientes  para la adquisición de los productos a través de la adjudicación del contrato al mejor 
proveedor. 
E. Presentación del Proyecto Internamente para Aprobación: Se realiza una presentación a cargo del 
Líder de Sistemas al grupo Directivo de EGER en el cual se busca presentar de manera formar las 
características del proyecto, describiendo su alcance, tiempo y costo requerido. 
F. Solicitud del Presupuesto, Plan de Acción 2015: Tras la aprobación del proyecto por parte de junta 
directiva de la entidad, EGER como entidad pública realiza la solicitud al Consejo Distrital de Bogotá 
quien será el ente quien apruebe los fondos del proyecto. 
G. Aprobación del Presupuesto, Plan de Acción 2015: El consejo Distrital de Bogotá tras la solicitud 
hecha por la Entidad EGER aprueba el presupuesto dando paso al Ministerio de Hacienda para que 
adelante los desembolsos a la entidad para que se pueda iniciar con el proceso de Contratación que será 
definido por la entidad. 
H. Reunión del Kickoff - Inicio del Proyecto Equipo de Trabajo EGER: Tras la aprobación del proyecto y 
con los recursos ya asignados se adelanta una reunión con la Dirección General de la entidad para 
analizar el proceso de los alcances, calendarios, hitos principales y entregables, presentación del equipo, 
roles y responsabilidades y planes de comunicación. 
I. Definir el Método de Contratación en el Proceso de Selección de Proveedores: La entidad en reunión 
define que el proceso de contratación se realizara a través de Convocatoria Pública por Menor Cuantía, 
dando apertura al proceso de licitación. 
Criterio de Aceptación:  
Debe cumplir con los criterios de evaluación y aprobación de la entidad. 
Acta de reunión en la cual queden plasmados los compromisos de la entidad durante la ejecución del 
proyecto. 
Requerimientos de calidad: 
Se debe cumplir a cabalidad con todos los entregables como resultado de los estudios de mercado lo 
cual permitirá determinar el presupuesto a seleccionar. 
Asistir puntualmente a las reuniones programadas 
Cumplir con el tiempo establecido en la reunión  
Cumplir con los temas y el objetivo de la reunión 
Recursos: 
Líder de sistemas EGER 
Dirección General EGER 
DURACIÓN: Se estima que este paquete de trabajo cuente con una duración de 82 días. 
Aprobado por: Gerente de proyecto: ING. KATHERINE 
SALGADO  Fecha: ________________ 
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Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
3   Departamentos de Sistemas y Jurídica 
Descripción: Proceso de Licitación 
Entregables:  
A. Publicación del proyecto de Pliego del proceso: Se realiza y se publica el documento de pliego de 
condiciones en donde se detalla claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 
De igual manera este documento contiene los derechos, obligaciones y responsabilidades que tienen 
que cumplirse entre EGER y el contratista que gane el proceso de licitación.  
B. Publicación del Pliego Definitivo del proyecto: Después de realizar las observaciones presentadas 
por los oferentes al proyecto de pliegos de condiciones del proceso, se publica aproximadamente en 10 
días el pliego de condiciones definitivas. 
C. Recepción de las observaciones de los oferentes: Tener en cuenta y registrar la información con las 
observaciones realizadas por los oferentes con el fin de dar respuesta pronta y oportuna a las mismas. 
D. Respuestas a las observaciones: Dar respuesta a las observaciones realizadas por los oferentes en 
los tiempos establecidos. 
E. Evaluación de los proveedores habilitados: Es necesario aprobar las evaluaciones técnicas, jurídicas 
y financieras realizadas por el departamento jurídico. 
F. Publicación del listado de proveedores: Se realiza un informe de proveedores el cual es publicado en 
la página web www.contratos.gov.co, en donde se describen los proveedores que cumplieron con los 
requisitos de participar en el proceso de contratación.  
G. Selección del proveedor: Se selecciona al oferente que cumple con las especificaciones 
contempladas en el pliego de condiciones y  las evaluaciones exigidas por EGER. 
H. Adjudicación del contrato: Después de evaluar y escoger la mejor propuesta con el mayor puntaje, 
EGER realiza reunión con el proveedor que gano el proceso de selección y proceden a firmar el 
contrato. 
I. Firma del contrato para inicio del proyecto: El contrato de prestación de servicios lo firma el Director 
General y el proveedor seleccionado para dar inicio a la ejecución del proyecto. 
J. Reunión de Kickoff - Inicio de la ejecución del proyecto Equipo de trabajo (Cliente-Proveedor): Se 
realiza reunión con el proveedor seleccionado con el fin de dar inicio a la implementación del proyecto.  
Criterio de Aceptación:  
Debe cumplir con las especificaciones descritas en el pliego de condiciones. 
Acta de reunión en la cual queden plasmados los compromisos del cliente y del proveedor durante la 
ejecución del proyecto. 
Requerimientos de calidad: 
Se debe cumplir a cabalidad con todos los entregables de la oferta que se solicitan en el documento de 
pliego de condiciones. 
Asistir puntualmente a las reuniones programadas 
Cumplir con el tiempo establecido en la reunión  
Cumplir con los temas y el objetivo de la reunión 
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Recursos: 
Jefe del departamento de jurídica 
Subdirector Financiero 
Gerente de proyectos del proveedor 
Líder de sistemas 
2 Ingenieros de sistemas administradores de la red 
2 Ingenieros de sistemas del proveedor 
Duración: Se estima que este proceso tiene una duración de 43 días. 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________ 
 
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
4 
 
Departamento de Sistemas 
Descripción: PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 
Entregables:  
A. Verificación de las instalaciones físicas del cliente. Se debe verificar y validar que el centro de 
cómputo donde se instalar los equipos adquiridos estén en adecuadas condiciones, tanto eléctricas, 
como físicas de acuerdo a lo requerido mínimo por la norma de data center. 
B. Alistamiento del Almacén para recepción de equipos. Se verificar que el espacio en Bodega sea el 
adecuado para almacenar equipos de tecnología tanto por tamaño como por condiciones físicas por 
ejemplo humedad, calor, o acceso continúo de personal.  
C. Recepción de equipos: Se revisa físicamente los equipos que componen la solución verificando si 
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos de condiciones. Se realiza el Acta 
de Inventario de Ingreso de Equipos. 
D. Verificación de Calidad y Cantidad de los equipos recibidos. El jefe de Almacén se encargara de 
listar y verificar las condiciones en las que se reciben los equipos de parte del proveedor, así como 
compararlas con las mínimas solicitadas físicamente. Marca, modelo, y estado del equipo. 
D. Se verifica que los equipos de cómputo de los que dispone el cliente para la instalación de los 
software cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las aplicaciones a instalar, por ejemplo 
mínimo de memoria RAM, disco y procesador, etc. 
Criterio de Aceptación:   
Se encuentran en perfectas condiciones todas las especificaciones tanto en espacio para instalar como 
de los equipos a instalar. 
Requerimientos de calidad: 
Se debe cumplir con equipos de marcas reconocidas a nivel mundial y que sean completamente 
compatibles con la tecnología actual de la entidad. Cumplir con las normas de Calidad Técnica y 
energética establecidas para cada equipo en el pliego de condiciones. 
Recursos: 
Equipo de Ingenieros del Proveedor 
2 Ingenieros de sistemas administradores de la red de EGER 
1 Líder de Sistemas de EGER 
Jefe de Almacén 
Duración: Se estima que este paquete de trabajo cuente con una duración de 43 días. 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________ 
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Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
5   Departamento de Sistemas 
Descripción: PREPARACIÓN DEL CHASIS 
Entregables:  
A.  Instalación fuentes y ventiladores en el chasis, se debe corroborar que el ingeniero proveedor 
realice la instalación adecuada de las fuentes y los ventiladores en el chasis o enclousure en caso que 
no vengan de fábrica preinstalados. 
B.   Instalación y configuración del Chasis en el Rack, esta actividad se tiene planeada para que en el 
momento en que el chasis se encuentre listo con las fuentes y los ventiladores debidamente instalados 
se procede a instalar y configurar en chasis en el rack dispuesto por la entidad.  
C. Integración del chasis con Switches LAN de EGER, la entidad cuenta con los switches los cuales de 
acuerdo al requerimiento del proceso son compatibles con el chasis a instalar y configurar. 
D. Configuración del software de Administración, el proveedor deberá configurar el software de 
administración y dejarlo provisto para que el chasis permita la gestión de todos los servidores que sean 
instalados. 
E. Instalación de los servidores Blade. Se instalaran 8 servidores adquiridos y se configuraran de 
acuerdo a lo requerido para que queden en perfecto funcionamiento, además debidamente gestionados 
por el chasis.  
F. D. Configuración del software en los servidores, el proveedor deberá configurar el software de los 
servidores  y las aplicaciones debidas de acuerdo a los servidores actuales con los que cuenta la 
entidad. 
G. Pruebas Iniciales a los servidores, El proveedor deberá realizar las pruebas correspondientes en 
presencia de los ingenieros de la entidad, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la 
solución. 
  
Criterio de Aceptación:   
Tanto el chasis, como los servidores y el proceso de instalación de los mismos deben cumplir con los 
requerimientos mínimos exigidos en las especificaciones técnicas. 
Requerimientos de calidad: 
Se debe cumplir con equipos de marcas reconocidas a nivel mundial y que sean completamente 
compatibles con la tecnología actual de la entidad. Cumplir con las normas de Calidad Técnica y 
energética establecidas para cada equipo en el pliego de condiciones. 
Recursos: 
Equipo de Ingenieros del Proveedor 
2 Ingenieros de sistemas administradores de la red de EGER 
1 Líder de Sistemas de EGER 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________  
 
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
6   Departamento de Sistemas 
NOMBRE: Retiro definitivo de los servidores que salen de producción.  
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DESCRIPCIÓN: Durante y después de la instalación de los nuevos servidores se debe retirar de 
producción los servidores viejos y se deben tomar las correspondientes precauciones para desechar 
estos equipos de acuerdo a las leyes medioambientales para equipos tecnológicos.  
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Acta firmada por el gerente del proyecto del Proveedor donde certifique 
el correcto desecho de los equipos tecnológicos retirados de la entidad. 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: 
Correcto procedimiento de desecho de equipos tecnológicos. 
RECURSOS: 
2 Ingenieros de sistemas del proveedor 
DURACIÓN: 
La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________  
 
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización 
Responsable 
7   
Departamento de 
Sistemas 
Descripción: PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MIGRACIÓN DE LA DATA 
Entregables:  
A.  Migración de Data de los servidores viejos a los nuevos: En esta actividad se debe contar con 
personal calificado y con conocimiento en los equipos y aplicativos con los que cuenta la entidad, ya 
que esta actividad se trata de mover a los servidores nuevos, la información crítica de la entidad que se 
encuentra alojada en los servidores actuales que están sin soporte de parte del fabricante. 
B. Pruebas definitivas y puestas en marcha de la solución. El proveedor deberá realizar las pruebas 
definitivas a toda la solución en presencia de los ingenieros de la entidad, con el objetivo de verificar el 
correcto funcionamiento y validar que la información de la entidad se encuentre en perfectas 
condiciones. 
C. Retiro definido de los equipos, Durante y después de la instalación de los nuevos servidores se debe 
retirar de producción los servidores viejos y se deben tomar las correspondientes precauciones para 
desechar estos equipos de acuerdo a las leyes medioambientales para equipos tecnológicos.  
Criterio de Aceptación:   
La solución completa debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento además se debe 
presentar el acta firmada por el gerente del proyecto del Proveedor donde certifique el correcto 
desecho de los equipos tecnológicos retirados de la entidad 
Requerimientos de calidad: 
 
Documento de procedimiento de migración de la data. 
Correcto procedimiento de desecho de equipos tecnológicos. 
Recursos: 
Equipo de Ingenieros del Proveedor 
2 Ingenieros de sistemas administradores de la red de EGER 
1 Líder de Sistemas de EGER 
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Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE 
SALGADO  Fecha: ________________  
    
 
 
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
8   Departamento de Sistemas 
NOMBRE: Capacitación a Funcionarios de la Entidad 
DESCRIPCIÓN: 
El proveedor ofrecerá capacitación por 5 días continuos (hasta completar 40 horas) a los 2 
profesionales de sistemas administradores de la red, sobre la Instalación, Configuración y Manejo de 
cada uno de los equipos de la solución implementada, de acuerdo a la marca ofrecida, incluyendo plan 
de estudios documentado que entregara a los funcionarios de la entidad. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
Se debe entregar plan de estudio detallado (documentación en español que permita entender a 
cabalidad el plan de capacitación) 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: 
La persona que brinde la capacitación debe presentar certificaciones técnicas de servidores tipo blade 
de la marca ofrecida que permita garantizar los conocimientos ofrecidos al personal de EGER 
RECURSOS: 
Ingeniero certificado en la marca ofrecida - Proveedor  
2 Ingenieros de sistemas administradores de la red 
Líder de sistemas 
DURACIÓN: 
La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cinco días. 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________    
 
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
9   Departamento de Sistemas 
NOMBRE: SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
DESCRIPCIÓN: 
Se realizan reuniones de seguimiento de la ejecución del proyecto, donde se involucran a los 
ingenieros de sistemas del proveedor y al gerente de proyectos del mismo con el objetivo de conocer el 
estado de la implementación y ejecutar los debidos controles si se requieren.  
También se realiza la reunión con los funcionarios de EGER para dar a conocer la implementación del 
proyecto en la entidad, así como los beneficios y logros que genera ya que permite garantizar la 
disponibilidad al 100% de los aplicativos del SIE y SICO los 7 días de la semana y las 24 horas del día 
para tener interoperabilidad con las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos, garantizando la rápida y oportuna atención a  las emergencias presentadas. De igual manera 
se les dará a conocer que se cuenta con espacio disponible en el sistema de almacenamiento. 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
Acta de reunión  
Claridad en los temas socializados 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: 
*Garantizar al 100% el funcionamiento de los aplicativos SIE y SICO para que no  se presenten caídas 
ni fallas en los mismos 
*Garantizar suficiente espacio disponible en el sistema de almacenamiento.  
RECURSOS: 
Líder de sistemas 
Ingeniero de sistemas administrador de la red 
DURACIÓN: 
La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________    
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
10   Departamento de Sistemas 
NOMBRE: CIERRE 
DESCRIPCIÓN: 
Se definen las actividades de cierre del proyecto para este caso se definen dos reuniones una la 
reunión de cierre con el proveedor que ejecuta la implementación del proyecto, a quien se le recibe a 
satisfacción la infraestructura puesta en marcha, la segunda reunión es la de cierre definitivo del 
proyecto con el equipo interno de EGER. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
Acta de reunión de los reuniones 
Claridad en los temas socializados 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: 
*Garantizar al 100% el funcionamiento de los aplicativos SIE y SICO para que no  se presenten caídas 
ni fallas en los mismos 
*Garantizar suficiente espacio disponible en el sistema de almacenamiento.  
RECURSOS: 
Líder de sistemas 
Ingeniero de sistemas administrador de la red 
Gerente del proyecto del proveedor. 
DURACIÓN: 
La duración de cada una de estas actividades está estimada para realizarse en un día.  
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________    
 
 
Paquete de trabajo 
Fecha de 
Actualización 
Organización Responsable 
11   Subdirección Financiera 
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN 
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DESCRIPCIÓN: 
Se realiza los pagos establecidos al proveedor de la siguiente manera: 
A. Primer pago al proveedor, por anticipo del proyecto: Se refiere al primer pago proveedor por 
concepto de anticipo del proyecto a realizar, el pago estimado es un porcentaje establecido en los 
pliegos de condiciones y definido en el contrato de adjudicación.  
B. Pago final al proveedor, por pago saldo del proyecto: Es el valor restante del proyecto que se paga 
al proveedor finalizada la etapa de ejecución y después de la firma de recibido a satisfacción la 
solución puesta en marcha. 
Por otro lado se realizará las actas de recibido a satisfacción del cumplimiento del proyecto entre otros. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
Debe cumplir con la cuenta de cobro diligenciada correctamente, el informe de actividades firmado por 
el jefe de sistemas y los documentos exigidos (Factura de pago y Rut) para realizar el pago. 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: 
Se debe diligenciar y entregar el informe de actividades firmado por el jefe de sistemas quien es el 
supervisor del contrato 
RECURSOS: 
Profesional de pagos 
DURACIÓN: 
La duración de esta actividad está estimada para realizarse en sesenta y dos días 
Aprobado por: Gerente de proyecto ING. KATHERINE SALGADO  Fecha: ________________    
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexos Adjuntos 
 
Anexo P. EDT - WBS del Proyecto 
Anexo Q. Documento en Microsoft Project – Diagrama de Red y Diagrama de Gantt 
 
 
 
 
